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Ce document résume les principes fondamentaux des 
estimations en informatique. 
On commencera par passer en revue certains modèles 
d'estimations les plus répandus : COCOMO, FPA, SLIM. 
Ensuite, on exposera les attributs du projet ainsi que des autres 
facteurs qui peuvent influencer la productivité lors du 
développement. Ces attributs seront comparés pour tirer des 
différences entre des modèles d'estimation. 
Enfin, on essaiera de mettre en évidence les limites des 
estimations dans les développements informatiques. 
Cet exposé théorique sera complété par un programme 
d'estimation et suivi réalisé au sein de l'entreprise UNISYS qui 
apportera une vue pratique à cette étude. 
This document resumes the main principales that · rule the 
software estimates. 
To start, we'll explain and compare some of the most common 
models used for software estimates among them we'll detail the 
COCOMO, FPA and SLIM models. 
Software cost factors will be compared and conclusions will be 
taken about the relative importance of several factors in some of 
the models. 
We'll also develope a number of limits related to the software 
cost models. 
This theorical study will be completed by a programme on 
software estimation and survey made in UNISYS in october 1990. 
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Le développement de projets informatiques est une activité 
grandissante dans l'industrie. Les clients et les utilisateurs étant de plus en 
plus conscients des possibilités offertes par les ordinateurs, ils demandent 
des logiciels de plus en plus performants et faciles à utiliser. 
La plupart de ces logiciels sont difficiles à réaliser du fait de leur 
complexité et de leur taille; dès lors ils demandent un investissement 
important en personnel et en fonds. L'évolution de cet investissement est à la 
charge du concepteur du projet qui doit prévoir le coût du projet ainsi que les 
risques qu'il entraîne. 
C'est pour combler cette incertitude que s'est développée une 
méthodologie de l'estimation de projets informatiques. 
Dans ce travail, on présentera dans les cinq premières 
chapitres un état de l'art des estimations informatiques. 
Dans le chapitre 1, on exposera les résultats attendus lors de la 
réalisation d'une estimation. Ensuite, on passera en revue une série de 
principes généraux à respecter lors de la réalisation d'une estimation. Ces 
principes sont au nombre de sept. 
Le chapitre 2 contiendra un exposé général des différents 
modèles d'estimation. Ces modèles seront classés selon plusieurs critères, en 
expliquant leurs avantages et leurs inconvénients. 
Pour compléter cet exposé, dans les trois chapitres suivants, 
seront détaillés trois modèles d'estimation qui sont devenus de modèles 
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classiques par leur niveau de généralité et leur simplicité; ce sont les modèles 
COCOMO, FPA et SLIM. 
Ensuite, aux chapitres 6 et 7, je vais faire une critique des 
différents modèles en mettant en évidence les limites et les points forts des 
modèles. 
Au chapitre 6, on s'attardera sur les différents facteurs ou 
attributs du développement informatique qui sont susceptibles de modifier le 
niveau de productivité du projet. Ces facteurs sont souvent utilisés pour 
ajuster un modèle d'estimation à un environnement bien précis, il est donc 
nécessaire, pour le chef de projet, de choisir correctement les facteurs les 
plus importants pour paramétrer le modèle à son environnement de travail. 
Une série de règles de base seront décrites pour aider à réaliser ce choix. 
Pour finir l'exposé théorique, seront développés, au chapitre 7, 
les limites de toute estimation. Celles-ci seront complétés par l'énoncé d'un 
certain nombre de principes qui aideront à tirer un nombre maximum 
d'avantages des estimations. réalisées. 
Enfin, le chapitre 8 sera consacré à résumer le travail réalisé 
lors du stage qui complète ce mémoire. Il s'agit du travail de développement 
d'un outil d'aide à la réalisation d'estimations et au suivi des projets. Dans ce 
chapitre, nous nous limiterons à un exposé des objectifs fixés et aux moyens 
utilisés pour les obtenir. 
En annexe, plusieurs documents illustreront les résultats 
obtenus ainsi qu'une description complète du programme (au moyen du 
dossier de spécifications). 
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1.1. OBJECTIFS DE L'ESTIMATION 
Les estimations permettent de connaître à priori une série de 
données telles que : charge globale, taille, durée, difficultés, coûts et 
répartition de la charge et de la durée par phase. Ces différents données sont 
détaillés par la suite. 
1.1.1. La charge globale ou l'effort 
Elle représente la mesure d1un projet en fonction d'une 
ressource allouée et du temps. 
La charge globale peut être représentée par plusieurs mesures, 
les plus utilisées sont SH (Semaine.Homme), MH (Mois.Homme), JH 
(Jour.Homme), HrH (Heure.Homme). Ces unités ne sont pas les seules car 
chaque entreprise peut créer les siennes propres et une même unité peut 
représenter des choses différentes pour une entreprise ou pour une autre. 
Exemple : Un JH (Jour.Homme) pour une entreprise peut représenter 8 
heures de travail et pour une autre 6 heures; en fonction 
uniquement de l'horaire de travail de l'organisation. 
Une entreprise pourrait également appeler Equipe.Semaine 
l'allocation d'un groupe de 4 personnes pendant une semaine 
alors qu'une autre société aurait des équipes de six personnes. 
La charge globale peut aussi être représentée par une série de 
variables qui ne sont pas nécessairement en relation avec le nombre de 
personnes allouées, on pourrait ainsi parler de Terminaux.Jour ou CPU.Jour 
si ces ressources sont rares ou très chères. Ces notions tendent à disparaître 
en raison de la diminution des coûts du matériel (Hardware). 
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En conclusion, on doit se méfier des unités employées avant de 
comparer des méthodes différentes d'estimation car une même unité souvent 
à des significations différentes. 
On doit signaler que ces unités de mesure ne sont pas aussi 
flexibles qu'elles n'apparaissent à première vue. En effet, si un projet 
nécessite 5 personnes pendant 24 mois, il n'est pas évident qu'une équipe de 
20 personnes puisse le finir en six mois. Même, si les deux propositions 
représentent une charge globale identique de 120 Mois.Homme. 
Brooks dans son livre "The Mythical Man-Month" montre que 
bien que les coûts sont en relation directe avec le nombre de Mois. Homme, 
l'avancement ne va pas de même. (BROOKS 78) 
L'utilisation de Mois.Homme comme unité de charge paraît 
impliquer que les mois et les hommes sont interchangeables. Ceci n'est vrai 
que si la tâche peut être divisée entre plusieurs travailleurs et qu'elle sera 
réalisée sans communications entre les employés. Ceci n'est pas une 
hypothèse réalisable dans le développement informatique actuel. 
Le Mois. Homme ne peut être utilisé réellement que pour autant 
qu'on prenne en considération l'augmentation de la charge produite par les 
communications au sein de l'équipe de travail. 
Ces communications sont dûes à deux causes principales : 
l'apprentissage et l'inter-communication au sein de l'équipe. L'apprentissage 
peut difficilement être reparti, il varie donc, dans une proportion linéaire, avec 
le nombre de personnes dans l'équipe. L'inter-communication, par contre, 
croît dans des proportions beaucoup plus grandes. En effet, si chaque partie 
du projet doit être coordonnée séparément avec le reste des parties, alors 
l'effort augmente selon la formule n(n-1 )/2 (REIFER 79). 
En somme, on doit se méfier de l'interchangeabilité entre les 
ressources humaines et le temps de réalisation et tenir compte des 
communications au sein de l'équipe lors des estimations de la charge 
globale. 
La principale utilité de la charge globale d'un projet est qu'à 
partir de cette valeur il y a moyen de calculer la quantité de personnel 
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nécessaire dans le projet. En effet, il est évident que si l'on dispose d'un projet 
de 50 Mois.Homme et que l'on prévoit une durée de 1 0 Mois, par simple 
division, on obtient : (50 Mois.Homme/1 0 Mois ) = 5 Hommes. Bien que cet 
exemple simpliste ne représente pas la façon de calculer réellement le 
personnel (car beaucoup d'autres facteurs viendraient pondérer les résultats); 
il nous permet d'illustrer l'utilité pratique de la charge globale. 
Enfin, la charge globale peut représenter la charge avec ou 
sans maintenance, on dira qu'une charge inclue la maintenance si elle 
représente la charge globale du projet depuis son étude d1opportunité jusqu'à 
son remplacement définitif. La charge sera dite sans maintenance si elle 
représente la charge jusqu'à la mise en service chez le client. 
1.1.2. La taille 
La taille d'un programme est d'une importance capitale, 
principalement pour ces trois raisons : 
1. Elle est facile de calculer quand le programme est 
fini. 
2. Elle est le facteur, le plus important, pour le calcul 
des autres estimations. 
3. Le calcul de la productivité du personnel est 
souvent basée sur les calculs de la taille. 
Auparavant, la taille d'un programme était facile à déterminer 
car elle était représentée par le nombre de cartes servant à contenir le 
programme. 
Cette unité de mesure est restée presque intacte au cours du 
temps car elle représenté à peu de chose près, les lignes de code.(ISL, 
Instruction Source Line)1 
Il existe plusieurs unités de mesure pour la taille d'un 
programme; les plus répandues et aussi les plus simples, ce sont les lignes 
de code et le nombre de procédures. Certains programmes, souvent 
spécialisés, demandent des unités plus complexes (CONTE 86). 
Souvent représentée dans de coupures de 1,000 les KISL. 
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Les lignes de code semblent une mesure simple à utiliser car 
elles peuvent être décomptées facilement une fois le projet fini (Souvent 
réalisé automatiquement par le compilateur). 
Malheureusement, il n'y a pas d'accord général sur la 
signification d'une ligne de code. Pour plusieurs auteurs, la ligne de code est 
toute ligne écrite dans un programme si on exclut les lignes à blanc et les 
commentaires, car elles ne fournissent aucune fonctionnalité à la procédure. 
Comme il est évident qu'il est plus facile d'écrire un grand 
nombre de lignes de commentaires qu'une ligne de code, l'utilisation des 
lignes de commentaires dans le calcul de la taille du programme peut 
encourager le programmeur à introduire plusieurs de ces lignes pour créer 
l'illusion d'une plus grande productivité. Mais, le fait de ne pas introduire les 
lignes de commentaires dans le calcul de productivité encouragera le 
programmeur à ne pas les utiliser c'est qui diminuerait la lisibilité et rendrait 
plus difficile la maintenance. 
Un autre problème se pose en raison des langages de 
programmation. Quand la programmation était faite dans le langage machine, 
toutes les lignes de code étaient d'une importance égale, mais avec 
l'apparition de langages plus évolués une ligne de code peut correspondre à 
40 (ou même plus) lignes de code machine alors que la ligne suivante peut 
ne correspondre qu 1à une seule ligne de code. 
Le nombre de procédures est aussi une unité de mesure 
controversée. En effet, une même fonctionnalité pourra contenir une, deux ou 
même quinze procédures selon le choix du programmeur. 
De plus, une même fonction peut être réalisée sur une ligne ou 
sur plusieurs pages de code. Le meilleur exemple pour l'illustrer est celui d'un 
programme de tri réalisé dans le langage COBOL. 
Ces différences dans les unités de mesure du programme sont 
importantes car elles empêchent une véritable portabilité et ne permettent pas 
de faire des comparaisons. Mais, au même temps, elles mettent en évidence 
le rapport difficile entre les estimations et les mesures de productivité. Quand 
les estimations sont utilisées pour mesurer la productivité, elles deviennent 
vite inutilisables car elles sont faussées par les programmeurs concernés. 
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1.1.3. La durée 
Elle représente la durée de réalisation du projet depuis les 
spécifications jusqu'à sa mise en service. Elle est représentée en mois, en 
jours ou en heures principalement. 
La durée peut être réelle ou effective. On dira d'une durée 
qu'elle est réelle si elle représente le nombre de jours (ou mois ... ) calendrier 
qui sont réellement nécessaires. Par contre la durée sera effective si elle 
représente le nombre de jours de travail réel effectif pendant la période. 
Exemple : Si un projet commence début janvier et finit fin juin, il aura eu une 
durée réelle de 181 jours (nombre de jours de calendrier), mais 
une durée effective de 132 jours (22 jours/mois * 6 mois). Notez 
que la durée effective est toujours inférieure ou égale à la durée 
réelle. 
On verra par la suite que la durée dépend souvent de l'effort 
dans une proportion exponentielle et que le temps de développement joue un 
rôle décisif dans la complexité d'une application. 
1.1.4. La difficulté ou la complexité 
La complexité est un des concepts les plus utilisés dans les 
estimations informatiques. En effet, il influence les autres estimations, 
intuitivement on comprend que le développement d'une fonction prendra un 
temps différent s'il s'agit d'une fonction simple ou s'il s'agit d'une fonction 
complexe. 
Commençons par définir le concept de complexité. Pour Conte, 
(CONTE 86) la complexité a au moins deux interprétations: "les théoriciens 
classifient les algorithmes par leur complexité informatique en fonction de leur 
efficacité dans l'utilisation de ressources machines", mais aussi, "la 
complexité psychologique concerne les caractéristiques du programme qui 
affectent la capacité du programmeur à construire, transformer et modifier le 
logiciel". 
Exemple : Une procédure de tri sera plus difficile à modifier qu•une 
procédure d'affichage en Pascal; elle sera donc plus complexe 
d'un point de vue psychologique. 
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La difficulté étant un facteur abstrait, il est difficile de trouver une 
base comparative entre plusieurs projets. Mais elle représente une notion 
importante à tenir en considération avant le développement d'un projet, car en 
fonction de cette variable, on pourra se faire une idée des risques que le 
projet implique. 
Plusieurs auteurs ont essayé de définir la difficulté en terme de 
variables connues. Pour ce qui est de la complexité psychologique on 
retiendra la définition de Putnam (PUTNAM 80) selon laquelle : 
où 
K 
D = td 2 
K : 11 K est la charge totale sur le cycle de vie complet jusqu'au 
remplacement du logiciel" exprimée en MH (Mois.Homme). 
td: "td est le temps de développement total (des spécifications 
à l'installation)" exprimé en années réelles. 
Formule 1. "Difficulté de Putnam". 
La méthode de Putnam sera expliquée en détail au chapitre 5. 
Autres auteurs tels que Boehm et Fairley2 (BOEHM 81) 
(FAIRLEY 85) c.lassifient la difficulté d'un programme suivant les 
fonctionnalités attendues du programme. 
Ainsi, on aura trois catégories de programmes : programmes 
d'application, qui incluent les programmes scientifiques et de gestion des 
données; les programmes utilitaires, tels que compilateurs, les programmes 
2 Ces travaux s'appuyant sur des hypothèses enoncés à la fin des 
années 70. 
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d'aide au développement; et enfin les programmes au niveau système tels 
que les systèmes d'exploitation ou les SGBD. 
Les programmes d'application sont développés dans un 
environnement proposé par un langage compilable tel que Pascal, COBOL. 
Les interactions avec le système d'exploitation sont assez limitées. Les 
programmes utilitaires fournissent à l'utilisateur un environnement de travail 
et lui permettent d'utiliser les fonctions sophistiquées du système 
d'exploitation. Enfin, les programmes au niveau système travaillent 
directement sur le "hardware" avec des contraintes en temps réel spécifiques 
à un environnement déterminé. 
Brooks (BROOKS 78) juge que les programmes utilitaires sont 
trois fois plus difficiles à écrire que les programmes d'application, et que les 
programmes au niveau système sont trois fois plus difficiles à écrire que les 
programmes utilitaires. Il classifie donc les niveaux de complexité en 1-3-9 
pour des programmes d'application-utilitaires-ou niveau système. 
Boehm utilise trois niveaux de complexité et propose des 
équations pour déterminer la charge globale en fonction du nombre 
d'instructions du programme source, à partir de la charge globale il obtient 
également le temps de développement. Les équations sont dérivées d'études 
statistiques faites sur des projets déjà réalisés. Dans la terminologie de 
Boehm, les trois niveaux s'appellent programme: organique, semi-détaché ou 
intégré ("organic, semidetached and embedded programs") et s'apparentent 
aux trois niveaux de Brooks (FAIRLEY 85). 
Pour mettre en évidence l'importance de la complexité dans les 
formules de Boehm je propose de reprendre l'exemple proposé par Fairley 
(FAIRLEY 85). 
Exemple : Prenons un programme estimé en 60.000 instructions source. La 
répartition du nombre de Mois.Homme et du temps de 
développement en mois permettent d'obtenir le nombre de 
personnes nécessaires pour le développement. Pour ce même 
programme les écarts peuvent être considérables : 
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Programme d'application 
Programme utilitaire 
:176,6 MH/17,85 Mois 
:294 MH/18,3 Mois 
Programme niveau système : 489,6 MH/18, 1 Mois 
, = 9,9 hommes 
= 16 hommes 
= 27 hommes 
Tableau 1. "Nombre de personnes pour un même programme 11 • 
Le graphique ci-joint représente les écarts de la charge globale 
en fonction de la taille du projet (en Kilo-instructions livrées) et du type de 
projet. 
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Graphigue 1. "Ecarts de la charge en fonction de la taille". 
Le modèle COCOMO proposé par Boehm sera expliqué en 
détail au chapitre 3. 
Enfin, des études ont été réalisées sur la complexité des 
programmes en fonction des instructions utilisées, ces méthodes sont souvent 
réalisées à posteriori pour nous permettre de relever des études statistiques 
et pour les estimer par analogie. 
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Les deux études les plus connues sont celles de Léonard Farr 
et Henry J. Zagorski sur l'importance de l'instruction "IF" dans la complexité 
des programmes et l'étude de Halstead sur la complexité des 
programmes(CONTE 86) (GILB 77). 
1.1.5. Les coûts 
Tout investissement informatique (ou autre) est partiellement 
justifié par une étude des coûts; il semble donc logique d'ajouter à toute 
estimation une prévision de dépenses et d'investissements. 
La répartition des coûts est obtenue par calcul à partir des frais 
fixes, de la charge globale et du temps de développement. 
Souvent la répartition des coûts est obtenue par des répartitions 
constantes de ses valeurs et ne demande pas un modèle spécifique. C'est 
pour cette raison qu'on ne développera pas davantage l'étude du coût car il 
découle directement des estimations des autres variables. 
Une étude complète des coûts est nécessaire pour attribuer un 
prix de revient, mais elle sert également de base pour l'aide à la décision. 
1.1.6. La charge et la durée par phases 
L'obtention d'une valeur globale comme représentation de la 
durée et de la charge d'un projet n'est pas d'une grande aide si ce n'est que 
pour repérer les écarts lors du développement du projet. Ces écarts, ne seront 
mis en évidence, qu'à la fin du projet, et donc, il n'y aura plus moyen de 
réaliser un examen progressif des écarts pour permettre de prévoir une 
charge supérieure ou un délai non respecté. 
Afin d'obtenir un suivi régulier de la charge et de la durée, il faut 
une découpe en phases des différentes tâches du projet. Cette découpe doit 
être basée sur des études méthodologiques du développement en 
informatique. 
Entre les différents méthodes de développement informatique, 
la plus répandue est la méthode de la cascade. 
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1.2. LE MODELE DE LA CASCADE ("Waterfall 
Model") 
Ce modèle a été initialement développé et employé par les 
forces aériennes américaines pour la réalisation de programmes 
i nf o rm atiques. 
Il est illustré par le graphique 2 (BOEHM 82). 
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Graphique 2. "Modèle de la cascade0 • 
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Passons en revue les étapes principales de la méthode de la 
cascade, illustrées par Boehm (BOEHM 82) 
"1. Fin de la phase étude de faisabilité du système. Démarrage 
de la phase de planification et d'établissement du cahier des charges. 
2. Fin de la phase de planification et d'établissement du cahier 
des charges. Démarrage de la phase de conception du produit. 
3. Fin de la conception d'ensemble du produit. Démarrage de la 
phase de conception détaillée. 
4. Fin de ta phase de conception détaillée. Démarrage de la 
phase de codage et de test unitaire. 
5. Fin de la phase de codage et de test unitaire. Démarrage de 
la phase d'intégration et de test. 
6. Fin de la phase d'intégration et de test. Démarrage de la 
phase de mise en oeuvre. 
7. Fin de la phase de mise en oeuvre. Démarrage des phases 
d'exploitation et de maintenance. 
8. Fin de la phase d'exploitation et de maintenance. Mise hors 
service." 
Ces principales caractéristiques sont : 
1. Chaque phase se termine par une activité de validation, à 
partir de laquelle on choisira: soit, de revenir en arrière dans le cas où la 
validation n'est pas acceptée, soit de continuer vers la phase suivante. 
Cette validation peut être formalisée par la réalisation d'une 
revue de projet, ou un "dossier d'avancement du projet", qui sera validé dans 
une réunion avec les responsables du projet. 
2. Autant que possible, les retours en arrière s'effectueront à la 
phase immédiatement supérieure. 
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Le modèle de la cascade est assez populaire car il est 
généralisable et permet un suivi très formalisé. Ceci dit, il ne représente pas 
une solution unique et optimale car plusieurs alternatives paraissent mieux 
adaptées à certains types de projets (tels que l'approche par prototypage), 
(BOEHM 84). 
Ces alternatives permettent aussi des estimations mais 
demandent des changements considérables dans les modèles de 
planification. 
Dans la suite de l'exposé, on envisagera uniquement les projets 
développés avec le modèle de la cascade. 
Par ailleurs, le modèle n'est pas entièrement réaliste en ce qui 
concerne la succession des tâches dans le processus de développement. 
Dans la pratique, on assiste souvent à des chevauchements entre la fin d'une 
phase et le début de la phase suivante. Ce qui permet au chef de projet de 
partager mieux le travail entre ses collaborateurs car cela évite qu'ils aient de 
plages vides dans les horaires, en attente de quelqu'un qui n'a pas encore fini 
sa partie dans la phase précédente. 
Enfin, il convient de signaler l'existence d'une série d'activités 
qui sont liées au cycle de vie, bien qu'elles n'en font pas directement partie, 
Roux en propose 4 : le contrôle technique, l'assurance qualité, la gestion de 
configuration et la documentation.3 (ROUX, mars 90) 
1.3. LES BASES DE LA PLANIFICATION 
Les estimations des projets informatiques sont le résultat d'un 
travail complet d'analyse et calcul. Ces estimations sont réalisées avec l'aide 
d'un modèle. 
Le fait d'avoir un bon modèle d'estimation ne garantit pas sa 
réussite car, une estimation dépend aussi de la fiabilité des données 
3 Bien que le modèle de la cascade ne reprend pas dans ses origines 
toutes ces activités, certains auteurs proposent des varientes du modèle de la cascade qui 
reprennent ces activités. 
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introduites, du degré de détails de l'estimation, de l'importance donnée aux 
facteurs, et surtout de la façon dont cette estimation a été faite. 
Boehm (BOEHM 81) considère une estimation comme un "mini-
projet" et il la gère avec le même soin : fixation des objectifs, étapes de 
réalisation et suivi. 
On peut résumer les bases d'une estimation en sept principes à 
suivre : 
1.3.1. Etablir les objectifs 
C'est sans doute la plus importante de toutes les étapes à suivre 
dans une estimation, car c'est à partir de ces objectifs qu'on va établir toutes 
les autres étapes du développement. 
A ce stade, on devra établir le degré de précision à obtenir lors 
des estimations futures. Autrement dit, il faut répondre à la question : Quelles 
sont les estimations nécessaires pour ma prise de décision à ce stade du 
développement? 
Il faudrait, également, prendre conscience de l'importance de 
chaque variable lors des estimations des coûts. Ainsi, si tous les facteurs qui 
sont pris en considération lors de l'estimation des coûts ont une importance 
égale, il faudrait également que tous les facteurs aient un poids équivalent. 
Enfin, les objectifs ainsi fixés devront être adaptés, au fur et à 
mesure, de l'avancement du projet, et de la concrétisation des données. Ainsi, 
un étude détaillée des coûts de production ne devrait se faire qu'après la 
phase de spécifications car, au stade de l'étude de faisabilité, les données ne 
sont pas assez précises. 
1.3.2. Planifier les ressources et les informations 
Le suivi d'un projet demande une série d'estimations à différents 
moments du cycle de vie. Ces estimations coïncident avec tes prises de 
décision, elles sont donc prévisibles. 
Le chef de projet doit donc prévoir les informations dont il aura 
besoin et le moment où il compte les utiliser. A cet effet il réalisera une 
planification complète et détaillée qui sera remise au service informatique. 
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Remarquons que cette forme de travail est de plus en plus 
dépassée parce que le chef de projet dispose de logiciel très performantes. 
En effet, les logiciels actuels de planification de projets, ainsi que les bases 
de données permettent, de nos jours, l'accès sélectif aux informations de 
gestion sans devoir prévoir les demandes à l'avance. Ceci dit, ils demandent 
également une mise à jour constante et des investissements non 
négligeables. 
1.3.3. Quantifier les besoins logiciels 
Cette tâche fait partie des spécifications fonctionnelles, mais 
elle est d•une importance capitale pour l'estimation en coût du logiciel. 
Pour bien accomplir cette tâche il faut chercher à enlever toute 
ambiguïté, chaque caractéristique du logiciel doit être correctement 
quantifiée. 
Par exemple, on choisira : 
le programme A devra répondre en moins de 2 secondes. 
plutôt que: 
le programme A devra répondre assez rapidement. 
En gros, on veillera à ce que tous les besoins soient définis 
quantitativement et pas qualitativement. Tout objectif défini qualitativement 
sera substitué par un ou plusieurs critères facilement quantifiables. 
La meilleur façon de s'assurer que nos choix ont été corrects est 
de se demander si chaque critère peut être testé. 
Ainsi, dans notre exemple, on constate que le premier énoncé 
peut être vérifié facilement, le deuxième est trop ambigu et laisse une marge 
de jugement beaucoup trop grande. 
C'est important de bien documenter toute hypothèse faite dans 
cette phase, cela permettra une analyse plus approfondie des résultats des 
estimations. 
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On pourrait se demander pourquoi on fait cette formalisation 
des objectifs à ce stade et pas lors de la phase de tests, Boehm donne trois 
raisons : 
1. Il faudra le faire, de toutes façons, dans la phase de 
conception des jeux de tests. 
2. En le faisant plus tôt, on épargne des conflits car on aura 
bien défini les résultats attendus. C'est qui nous permet de justifier également 
l'existence d'un bon cahier des charges. 
3. Ceci nous permet de réaliser des estimations en coût plus 
détaillées. 
1.3.4. Détailler chaque phase 
Sans jamais dépasser les limites adoptées lors de la définition 
des objectifs. Ceci pour deux raisons principales : 
1. Plus on détaille, plus le résultat sera fiable. 
2. Plus on développe l'analyse, plus les enjeux du problème 
sont compris. Ce qui permettra d'estimer sur de bases plus solides. 
1.3.5. Utiliser plusieurs méthodes d'estimation 
Ceci nous permet d'avoir une idée plus réaliste et au même 
temps une base de comparaison. 
Il faut préciser, que les différentes méthodes sont souvent 
complémentaires car elles mettent en évidence des aspects différents du 
projet. Autrement dit, aucune des méthodes n'est meilleure qu'une autre. 
Aux chapitres 2,3,4,5, on verra en détail les principales 
méthodes d'estimation. 
1.3.6. Etudier les estimations 
La réalisation d'une estimation n'est jamais un but en soi. Elle 
ne sert que de base de comparaison et d'étude pour pouvoir prendre des 
décisions plus appropriées. 
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Toute estimation doit donc être suivie d'une étude qui portera, 
entre autres, des réponses aux questions suivantes : 
Quel est le maximum et le minimum qu'on est prêt à assumer? 
Quels seraient les changements dans le projet si on avait un 
budget de 20% supérieur? (inférieur?) 
Pourquoi cette estimation est supérieure ou inférieure à la 
précédente? 
Quels sont les modules (et/ou facteurs) à risque? 
Ces réponses nous serviront à justifier l'estimation et aussi à 
bien mesurer le degré de fiabilité. 
1.3. 7. Suivre 
Les estimations ainsi que les comparaisons réalisées, il ne 
reste plus à analyser que le suivi. Le suivi est nécessaire dans la gestion car : 
1. Les données fou mies au départ ne sont pas toujours 
correctes, Voire connues. 
2. Les modèles d'estimations ne sont pas parfaits. 
3. Les projets ne sont pas toujours adaptés à 100% au modèle. 
4. Les projets sont variables, certaines ressources peuvent 
disparaître, d'autres apparaître, des contraintes peuvent varier et tout ceci doit 
être pris en considération. 
5. Enfin, le développement de projets informatiques est un 
domaine évolutif, et la plupart des modèles sont basés sur des projets 
précédents. Il faut donc, prévoir une certaine marge d'erreur et adapter le 
projet aux données réelles. 
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2.1. APPROCHE HISTORIQUE 
Les premiers efforts pour estimer les projets informatiques furent 
réalisés avec l'objectif de mesurer la productivité des employés, pratique déjà 
commune dans les fabrications industrielles. A cette époque (les années 70), 
on estimait la taille du programme en nombre d'instructions machine 
exécutables 4 . Le total estimé était divisé par le nombre de personnes 
estimées nécessaires pour le projet et on obtenait ainsi le temps de 
développement. Si ce résultat ne semblait pas satisfaisant, il suffisait 
d'augmenter le nombre de personnes allouées au projet. 
Pour justifier ce raisonnement il fallait accepter une hypothèse, 
celle de l'interchangeabilité des personnes, autrement dit, les ratios de 
productivité multipliés par le temps devait rester constants et pouvait être 
alloués en toute liberté par le chef de projet. 
Cette hypothèse ne pouvait se respecter que dans de projets 
très simples et uniquement dans les tâches les plus uniformes. 
Quand les machines ont gagné en puissance (les années 80), 
les programmes ont gagné en performance et en taille. Ces projets 
devenaient difficiles à gérer et demandaient des estimations précises pour 
prévoir des coûts qui pouvait être décisifs. A partir de ce moment, les 
estimations assumaient un nouvel objectif, elles ne cherchaient plus à 
4 Les instructions machines exécutables étaient utilisées car les 
machines étaient ainsi programées et parce qu'elles permettaient d'estimer un ordre de 
grandeur de la capacité en mémoire nécessaire qui étaient un des principaux goulots 
d'étranglement dans les premières machines. (PUTNAM 78) 
19 
quantifier les performances des travailleurs mais plutôt à prévoir les coûts et 
le temps de développement du projet. 
A ce stade, la plupart des estimations étaient encore un 
processus principalement intuitif dans lequel les chefs de projets, à partir de 
leur expérience et de leur bon sens, présentaient un nombre de modules et 
un nombre de lignes de code par module pour arriver à un nombre total de 
lignes de code. De là, il suffisait de multiplier par le prix de la ligne de code 
(ratio obtenue à partir des projets précédents) et ajouter les frais fixes du 
projet. On avait ainsi une grossière estimation du coût du projet. 
Cette approche a été relativement effective pour de petits 
projets de moins de six mois et de moins de 120 MH d'effort; elle devenait 
moins utile à partir du moment où les projets sont devenus plus grands et elle 
est devenue entièrement inutile pour des projets qui dépassent les deux ans 
de temps de développement et les 600 MH d1effort (PUTNAM 78). 
Les principaux reproches qu'on peut faire aux estimations des 
chefs de projet (en tant qu'expertise) sont au nombre de trois: (ITAKURA 82) 
1. Parce que, par définition, les estimations sont subjectives, 
elles manquent de crédibilité . 
2. Les estimations subjectives ne suivent pas un modèle que 
les autres chefs de projets puissent reproduire, elles 
demandent donc un expertise totale de celui qui fait 
l'estimation. 
3. C'est presque impossible de tracer les effets d'une 
modification sur une des variables. 
et j'ajouterais une quatrième : 
4. Elles sont difficilement formalisables et donc elles rendent 
difficile les comparaisons. 
Pour résoudre ces trois problèmes, il est nécessaire de 
développer une technique d'estimation objective. Plusieurs méthodes 
d'estimation existent déjà depuis plusieurs années. Normalement, ce sont des 
modèles empiriques dérivés des informations statistiques sur des projets 
antérieurs. 
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2.2. MODELES ACTUELS 
Un travail assez conséquent a été réalisé pour le 
développement de modèles d'estimation des projets informatiques. Ces 
modèles diffèrent dans leurs résultats (coûts totaux et répartition du 
personnel, entre autres) et dans les facteurs utilisés pour calculer leurs 
estimations. Ils diffèrent également par le type de formule, les paramètres, 
l'utilisation des bases de données, des réseaux, de différentes technologies et 
par des considérations sur l'allocation de personnel. 
Dans un effort visant à classifier les différents modèles on va 
exposer les différentes divisions proposées par V.Basili (BASILI 80) et 
complétées par Boehm (BOEHM 81 ). 
Les modèles d'estimation peuvent être classifiés selon plusieurs 
critères, voyons quatre d'entre eux : 
Algorithmiques vs Non-algorithmiques 
Statiques vs Dynamiques 
Historiques vs Théoriques 
Macro modèles vs Micro modèles 
Tableau 2. "Critères de classification des modèles d'estimation". 
2.2.1. Modèles Algorithmiques. 
Un modèle peut être algorithmigue où non-algorithmigue selon 
si le modèle utilise ou non des formules mathématiques pour l'obtention de 
ses estimations. 
Les modèles algorithmiques et non-algorithmiques peuvent à 
leur tour être divisés. Voir graphique 3. 
21 
Algorithmique Non-A lgor1thm ique 
Un ivari able 
ajusté à 
la base 
modèles 
1 i néaires 
ulti-variable 
ajusté par 
tab1e 
expertise 
informatique 
équation à 
paramétrage 
multiple 
modèles 
multiplicatifs 
modèles 
analytiques 
estimation 
par 
analogie 
modèles 
composites 
Graphique 3. "Classification des modèles algorithmiques". 
Un modèle algorithmique peut être soit univariable (single-
variable mode!), soit multi-variable, en fonction du type de formule utilisé pour 
calculer la charge globale. Le modèle univariable n'utilise qu'une seule 
variable pour estimer la charge globale alors que le modèle multi-variable en 
utilise plusieurs. 
Exemple : Un modèle univariable serait représenté par l'équation: 
EFFORT= 3,2 * TAILLE1,os 
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où 
EFFORT représente la charge globale en Mois.Homme 
TAILLE représente la taille en nombre d'instructions source 
livrées. La taille représenterait dans notre exemple la 
VARIABLE. 
Exemple : Dans un modèle multi-variable par contre la Charge globale est 
calculée par : 
EFFORT= (ISL ~ti'4) 3 
où 
EFFORT représente la charge globale en Mois.Homme, 
ISL représente la taille en nombre d'instructions source livrées, 
td c'est le temps depuis le début du projet jusqu'à l'installation, 
E c'est une constante paramétrée en fonction de 
l'environnement. 
Dans cet exemple ISL et id représentent des variables. 
Les modèles multi-variables Basili (BASILI 80) les différencie 
en: ajusté à la base, ajusté par table et équation à paramétrage multiple 
(Adjusted baseline, adjusted table-driven, multiparameter equation). 
"Les modèles ajustés à la base utilisent une équation sur une 
seule variable ajustées par un ensemble d'autres variables." 
Les modèles ajustés par table "utilisent une estimation de base 
ajustée par un ensemble de variables dont les relations entre elles sont 
saisies à partir d'un ensemble de tables constitues de données historiques". 
Enfin "une équation à paramétrage multiple utilise une équation 
composée de plusieurs variables". (BASILI 80) 
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Boehm à son tour divise les modèles à paramétrage multiple en 
4 modèles : modèles linéaires, modèles multiplicatifs, modèles analytiques et 
modèles composites (linear models, multiplicative models, analytic models, 
composite models). 
* Les modèles linéaires d'estimation sont représentés comme 
suit: 
Effort= ao + a1x1 + ... + anXn 
où x1, ••• , Xn sont les variables et ao, ... , an sont un jeux de 
coefficients choisis pour procurer la meilleur approximation aux données 
connues. 
Les modèles linéaires d'estimation étaient apparus les premiers 
(début des années 70) mais aujourd'hui ils ne sont presque plus utilisés car il 
y a trop d'interactions non-linéaires (telles que les facteurs d'ajustement, voir 
supra chapitre 6) dans le développement informatique pour qu'un modèle 
linéaire donne de bons résultats. s 
* Les modèles multiplicatifs ont la forme : 
où x1, ... , Xn sont à nouveau les variables et ao, ... , an sont un 
jeux de coefficients choisis pour procurer la meilleur approximation aux 
données connues. 
Les deux modèles trouvés, qui correspondent à cette forme 6 , 
n'acceptent que des variables discrètes qui peuvent uniquement prendre des 
valeurs égales à o où à 1. 
5 Nelson (NELSON 66) avait déjà réalisé un modèle de ce type, qui 
après plusieurs années d'étude n'avait pu donner qu'une déviation standard de 62 MH 
contre une moyenne de 40. 
6 
"Doty model" de Herd 1977. (WALSON&FELIX 77) 
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Malheureusement, le fait de ne pas accepter des valeurs 
intermédiaires fait que les écarts sont beaucoup trop grands entre deux 
possibles valeurs. 
* Les modèles analytiques reprennent une forme plus générale 
Effort = f (x 1, ... , Xn) 
où x1, ... , Xn sont à nouveau les variables et f est une fonction 
mathématique (outre que linéaire ou multiplicative). 
Un exemple de modèle analytique est celui de Putnam avec 
où Ss est la taille du programme, Ck est une constante, K est 
l'effort de développement et T d le temps de développement en années. 
Le modèle de Putnam sera traité en détail dans le chapitre 5. 
La critique la plus courante faite aux modèles analytiques est 
qu'ils mettent en relation beaucoup trop peu de variables car ils ne sont pas 
ajustés en fonction, par exemple, des qualités des machines ou des 
contraintes de programmation. 
* Les modèles composites (Composite models) intègrent des 
parties de modèles ajustés par table, linéaires, multiplicatifs et analytiques 
pour estimer en fonction des variables du problème. 
Plusieurs modèles composites sont disponibles, on retiendra le 
modèle COCOMO que sera illustré dans le chapitre 3. 
Les modèles composites ont l'avantage d'utiliser des techniques 
d'optimisation pour déterminer chaque estimation. Par contre, ils sont difficiles 
à apprendre et à utiliser et demandent beaucoup plus d'information pour les 
ajuster au problème. 
En somme, les modèles algorithmiques ont comme principaux 
avantages : 
- l'objectivité, car toutes les valeurs prises sont quantifiées, 
25 
- le fait de pouvoir être reproduits, on demande la même question 
une semaine plus tard et la réponse est identique. 
- ils sont calibrés par des données des programmes précédents. 
D1un point de vue négatif, on peut citer : 
- leur manque d'adaptation à de situations imprévisibles. 
- on peut se questionner sur la pertinence des données saisies dans 
des modèles passés: manque d'adaptation aux nouvelles 
techniques de programmation ou aux nouveaux langages. 
- enfin, les modèles algorithmiques ne peuvent donner des 
réponses qu'en fonction de la validité des entrées reçues qui sont 
souvent elles aussi des estimations. 
2.2.2. Modèles non-algorithmiques. 
Entre les modèles non-algorithmiques, le principal est 
l'expertise informatique et sa variante l'estimation par analogie. 
Comme son nom l'indique, l'expertise informatique consiste à 
faire appel à un expert (souvent membre de l'organisation) qui va se charger 
de réaliser une étude sur le projet et qui fournira une estimation finale justifiée 
par son expérience et la plupart des fois, appuyée par un modèle 
algorithmique. 
Cette méthode, car on peut pas vraiment parler d'un modèle, 
était la seule pratiquée avant l'apparition des modèles algorithmiques; ses 
principaux avantages sont: la prise en considération des particularités de 
l'équipe de travail, sa rapidité et son coût modeste. Son principal désavantage 
est la prise en considération de la personnalité de l'expert (optimiste, 
pessimiste, envie de plaire, politique), pour combler ce désavantage, on fera 
appel à plusieurs experts (ou avis) qui tiendront une mise en commun et 
pourront ainsi échanger leurs avis. 
Cette méthode devrait être toujours employée car elle est 
complémentaire aux modèles algorithmiques et permet, dans beaucoup de 
cas, une prise de conscience de certains facteurs importants pour le 
développement postérieur. 
Sa variante, la méthode par analogie, est basée sur les 
similitudes qui peuvent exister entre le logiciel à développer et un autre 
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logiciel déjà réalisé et pour lequel on a gardé la trace des dépenses 
réalisées. 
A partir de cette trace, et des différences entre le projet estimé et 
celui à estimer, on peut tirer des conclusions sur le comportement de ce 
dernier. 
Exemple : Si on considère que, notre projet A est 20% plus grand en volume 
et 30% plus difficile que le projet B réalisé il y a deux ans et qui a 
coûté 300.000 francs, on pourrait estimer à 450.000 son coût. 7 
2.2.3. Modèles statiques ou dynamiques. 
Outre que algorithmique ou pas, le modèle peut aussi être 
statique ou dynamique. Si l'allocation du personnel dans les différents 
phases se fait par une répartition fixe, il s'agira d'une allocation statique; si le 
calcul de la charge globale dépend de l'allocation du personnel dans les 
différentes phases il s'agira d'une allocation dynamique. 
2.2.4. Modèles historiques ou théoriques. 
Ensuite, le modèle peut être basé sur des données historiques 
ou théoriques. Un modèle historique utilise des informations des projets déjà 
finis pour estimer le projet courant. Le modèle théorique sera basé sur des 
hypothèses telles que la forme de raisonnement utilisée par les gens pour 
résoudre les problèmes. 
2.2.5. Macro ou micro models. 
Les modèles peuvent aussi être macro où m.i.Qro. modèles8 9. 
7 En faisant ceci j'accepte plusieurs hypothèses, dont la plus 
important est celle d'accepter un rapport linéaire entre la difficulté et le coût, ce qui ne 
reflète pas la réalité. Ceci dit, l'exemple nous permet d'illustrer, en gros, la façon de 
procéder dans une estimation par analogie. 
8 Boehm utilise une autre notation qui nous paraît plus pertinente 
bien qu'elle soit en anglais : "Top-down" pour macro-modèles et "Bottom-up" pour micro-
modèles. 
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Les macro modèles basent leurs estimations sur des 
caractéristiques globales du projet tout entier. 
Exemple : Un macro modèle obtiendrait le temps de développement à partir 
de la taille du programme. 
Le principal avantage de ces modèles est qu'ils fournissent des 
estimations globales dans le sens qu'elles incluent toutes les charges du 
programme : documentation, gestion de projet , etc. Les principaux 
désavantages selon Wolverton (WOLVERTON 74) sont : la non-prise en 
considération des petites difficultés techniques qui ajoutées les unes aux 
autres peuvent entraîner des déviations considérables; par ailleurs, ils ne 
fournissent pas de justification détaillée des coûts et enfin, ils sont moins 
stables qu'une estimation composée de plusieurs modèles car les modèles 
tendent à se compenser les uns avec les autres. 
Les micro modèles obtiendront les estimations du projet par 
agregation de petites parties estimées par des personnes différentes. Il s'agit 
souvent de la personne qui sera responsable du développement du 
composant. 
Exemple : un micro modèle pourrait obtenir le temps global du 
développement par addition des temps de développement des 
différentes modules. 
Cette méthode est entièrement complémentaire aux macro-
modèles, car elle couvre souvent les coûts associés au développement 
individuel des modules, mais elle sous-estime les charges globales telles que 
l'intégration, l'assurance qualité, la gestion de projet. 
Elle demande aussi beaucoup plus de volonté et travail que les 
macro-modèles, mais cela est aussi un avantage car elle permet une 
9 A ne pas confondre avec les macro et micro projets, notation 
généralement utilisée pour mettre en évidence l'importance en taille du programme. Il y 
aura ainsi des micro modèles qui seront des modèles mieux adaptés à de petits 
programmes. 
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meilleure connaissance du travail à faire, chaque module ayant été estimé 
par la personne qui sera responsable de sa réalisation. Il y a donc un certain 
engagement à respecter. 
Enfin, les estimations des modules étant réalisées 
indépendamment les unes des autres, elles tendront à se compenser et on 
aura une estimation finale assez proche de la réalité. 
Dans les trois chapitres qui suivent, nous passons en revue 
quelques modèles d'estimation : 
-COCOMO 
- FPA 
-SLIM 
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Le modèle COCOMO ("COnstructive COst MOdel") a été conçu 
au début des années quatre-vingts par Barry Boehm. Bien qu'elle soit une 
méthode assez souvent contestée, elle reste de nos jours une des méthodes 
les plus utilisées. 
Il s'agit d'un modèle algorithmique de type composite, il est donc 
multi-variable basé sur des équations à paramétrage multiple Il est 
également un macro-modèle statique, basé sur des données historiques. 
Le modèle permet le calcul du temps de développement, ainsi 
que de l'effort global et de la répartition de celui-ci par phases en fonction 
uniquement du nombre d'instruction source livrées. Un certain ajustement est 
prévu dans le modèle, celui-ci, permet l'adaptation aux singularités de 
l'équipe de travail. Cet ajustement est réalisé à l'aide des facteurs 
d'ajustement (aussi appellés attributs) qui seront exposés en détail au 
chapitre 6. 
Dans notre exposé de la méthode on verra tout d'abord les 
différentes phases du cycle de vie qui sont prises en considération par 
Boehm, ensuite on exposera les variantes du modèle COCOMO de base, 
pour enfin, exposer en détail la démarche à suivre dans l'emploi du modèle. 
3.1. LES PHASES DU CYCLE DE VIE 
Comme on a vu dans le chapitre 1, le cycle de vie du 
développement d'un programme peut être divisé en plusieurs phases. Ces 
phases générales ne sont pas retenues dans tous les modèles d'estimation. 
"Les formules d'estimation de la méthode COCOMO couvrent 
les développements depuis le début de la phase de conception du produit 
(Spécification Externes) jusqu'à la fin de la phase d'intégration et de test 
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(Evaluation faite). Les coûts et les délais des autres phases sont estimés 
séparément. COCOMO couvre donc les phases ci-dessous: 
Conception fonctionnelle externe, 
Programmation, 
Conception organique détaillée interne, 
Ecriture du code et test unitaires, 
Intégration et recette (ou évaluation). 
COCOMO couvre toutes les tâches du projet (liées aux phases 
ci-dessus), c'est à dire les activités suivantes: 
Encadrement, 
Conception fonctionnelle, architecture du système, 
Gestion des configurations, 
Assurance Qualité, 
Analyse organique détaillée, 
Programmation et tests unitaires, 
Intégration, vérification et validation, 
Plans de tests, jeux d'essais, 
Documentation, manuels, 
Maintenance corrective. 
Par contre, elle ne couvre pas les activités ci-après : 
Etudes de faisabilité, 
Spécifications des besoins, 
Installation, 
Conversion, Démarrage, 
Formation, 
Administration des données. 
Celles-ci devront être estimées par ailleurs. 
COCOMO couvre toutes les charges directes du projet, c'est-à-
dire: 
Le chef de projet, 
Les analystes, 
Les programmeurs, 
31 
Les inspecteurs, 
Les bibliothécaires, 
Les documentalistes. 
Mais l'évolution ne couvre pas les charges de: 
Direction Générale, 
Secrétariat, 
Opérateurs des ordinateurs, 
Support système ... 
Leurs coûts devront être estimés par ailleurs, souvent sous 
forme de coefficients multiplicateurs. 
Il est important de comprendre qu'aucun modèle ne peut 
envisager toute éventualité. Le modèle COCOMO en particulier ne prend pas 
en considération toutes ces tâches délibérément. 
Ce choix a été retenu car, prendre en considération toutes les 
tâches, au rait alourdit considérablement le modèle mais ceci n'aurait apporté 
que de faibles avantages. En effet, tout modèle d1estimation n'est qu'une 
représentation incomplète de la réalité et il faut trouver un accord qui permet 
une simplicité maximale du modèle et une image fidèle de la réalité. 
11 Enfin, les formules et les coefficients de la méthode COCOMO 
prennent pour hypothèse que: 
le projet est bien géré par les informaticiens, 
le projet est bien géré du côté des utilisateurs, 
les spécifications restent stables (au moins à 75%)." (ROUX, 
mars 90) 
3.2. LES VARIANTES DU MODELE 
Le modèle COCOMO a été conçu à trois niveaux différents de 
détail : modèle de base, modèle intermédiaire et modèle détaillé (Basic, 
lntermediate, Detailed COCOMO). 
3.2.1. Modèle de base 
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Le modèle de base est la version applicable dans la grande 
majorité des projets logiciels; il représente les projets petits moyens réalisés 
dans un cadre pas trop structuré avec de faibles effectifs en personnel. 
Il nous permet une estimation rapide, grossière et simple sans 
devoir faire une étude approfondie de la façon dont le projet sera développé 
ou des outils et des personnes qui lui seront allouées. 
3.2.2.Modèle Intermédiaire 
Il est basé sur le modèle de base, il ajoute à celui-ci une étude 
approfondie des facteurs d'ajustement. Ces facteurs vont paramétrer notre 
estimation en fonction de certains critères qui représentent les contraintes de 
matériel, la qualité et l'expérience du personnel, l'usage de techniques 
modernes de programmation, et d'autres attributs du projet susceptibles 
d'avoir une influence significative dans le développement du projet. 
Un exposé complet de ces facteurs d'ajustement sera fait au 
chapitre 6. 
3.2.3. Modèle Détaillé 
Le modèle détaillé nous permet de réaliser des estimations à un 
niveau de détail beaucoup plus élaboré. Il est prévu pour de projets de 
grande taille (au moins 20 personnes). 
L'idée de base est de réaliser des estimations en prenant en 
considération l'effet des facteurs d'ajustement dans chaque phase du 
développement, ainsi, on obtiendra une estimation beaucoup plus précise. 
Pour implémenter ceci, on emploie une décomposition 
hiérarchique du programme en trois niveaux. Le niveau le plus bas, niveau 
modulaire (module level), est décrit par le nombre d'instructions sources 
livrées, ainsi que, par les facteurs d'ajustement qui varient au niveau le plus 
bas: la complexité du module l'adaptation du code déjà existant, la capacité et 
l'expérience des programmeurs du module, mais aussi, les connaissances du 
langage et de la machine utilisée. 
Le deuxième niveau, niveau sub-système (subsystem level) 
représente une agrégation de modules qui fournissent une fonctionnalité du 
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cahier des charges. Le niveau sub-système est décrit par le reste des facteurs 
d'ajustement (contraintes de temps, capacité des analystes, outils, horaire, 
etc), qui varient de sub-système à sub-système, mais qui restent identiques 
dans un même sub-système. 
Le niveau le plus haut, niveau système, (à son tour composé 
d'une agrégation de sous-systèmes) est utilisé pour calculer des variables 
globales au projet (effort globale, temps du développement) et réaliser 
également la répartition par phases de ces résultats. 
Le modèle détaillé, bien que le plus complet, est trop lourd à 
utiliser et, de ce fait, il ne convient que pour des projets dont l'ampleur ou le 
risque soit vitaux pour rentreprise. On ne développera pas davantage le 
modèle détaillé, le lecteur intéressé trouvera davantage d'informations dans 
(BOEHM 81). 
Boehm a également identifié trois modes de développement, 
dont dépendent les coefficients des formules et des tables qu'il conviendra 
d'utiliser pour calculer les charges et les délais. Ils sont en nombre de trois : 
Le mode organique : "est le plus fréquent. Il s'applique lorsque 
les projets nécessitent de petites équipes de développement (deux à huit 
personnes) dont les acteurs connaissent bien le domaine d'application. Il 
concerne des projets petits ou moyens (10.000 à 50.000 instructions) dont les 
spécifications sont stables, qui sont développés à l'intérieur de l'entreprise. 
On constate alors une bonne productivité et peu d'économies d'échelle ( effet 
boule de neige). 
Le mode médian: (appelé aussi intermédiaire ou semi-détaché) 
s'applique aux projets moyens (inférieurs à 300.000 instructions) sur lesquels 
travaillent des personnels avec des expériences et des connaissances 
variées. Les projets sous-traités au forfait (prix total fixé en fonction des 
fonctionnalités) entrent souvent dans cette catégorie. 
Le modèle imbriqué : s'applique aux très grands projets soumis 
à des contraintes sévères dans lesquels le matériel et le logiciel sont 
intimement imbriqués au travers d'interfaces complexes. Il peut s'agir 
d'applications sur des domaines nouveaux, mettant en oeuvre des 
algorithmes peu ou mal connus où tout changement de spécifications 
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entraîne des coûts élevés. En général, ces projets impliquent des équipes 
nombreuses et conduisent à des économies d'échelle (effet boule de neige). 
3.3. APPLICATION DE LA METHODE 
étapes: 
Le modèle COCOMO peut être résumé en quatre grandes 
1 Calcul de la charge brute, 
2 Calcul de la charge nette, 
3 Calcul du délai total, 
4 Répartition des charges et des délais par phase. 
3.3.1. Cal eu I de la charge brute 
Avant d'utiliser le modèle COCOMO, il est indispensable de 
calculer le nombre d'instructions source du programme. Ce nombre est la 
principale donnée du modèle. Boehm ne propose aucune méthode pour le 
calculer1°. 
Le choix du nombre d'instructions source comme unité de 
mesure est motivé par la forte corrélation entre le nombre d'instructions et 
l'effort consenti pour les concevoir. 
Cette hypothèse ne veut pas dire qu'on peut tirer autant d'une 
instruction COBOL que d'une instruction SQL, mais plutôt, qu'il faut fournir le 
même effort pour la conception de 20.000 lignes en COBOL qu'en SQL 
Enfin, la dernière justification pour retenir les instructions source 
comme base du modèle est sa facilité. Il semblerait (ROUX, mars 90) que "si 
l'on demande à un professionnel combien de mois de développement seront 
nécessaires pour réaliser telle application ou combien de lignes de COBOL 
(ou d'assembleur, ou de PL1 ... ) elle fera, il est prouvé que l'erreur que le 
professionnel commettra sera beaucoup plus faible en ce qui concerne la 
10 Voir ci-après la méthode FPA. 
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taille du logiciel (erreur de plus ou moins 20%) qu'en ce qui concerne le 
temps de développement (erreur de plus au moins 300%)." 
A partir du nombre d'instructions source, on peut facilement 
obtenir la charge estimée brute. Boehm retient la formule : 
EFFORT= a* TAILLEb 
ou: 
a, b sont deux constantes fournies par le 
modèle. 
EFFORT est mesuré en MH (Mois.Homme) 
TAILLE mesuré en Kilo-instructions 
Formule 2. "Calcul de la charge globale en fonction de la taille". 
Ce qui donnerait pour le modèle intermédiaire les formules : 
où: 
Mode Organique: MH=3,2 * (KISL)1,o5 
Mode Médian : MH=3,0 * (KISL)1,12 
Mode Imbriqué : MH=2,8 * (KISL)1,2o 
MH représente les Mois.Homme, 
KISL représente les Kilo = instructions 
source livrées. 
Tableau 3. "Calcul de la charge par mode". 
Il faut préciser que dans le modèle de base ainsi que dans le 
modèle détaillé les paramètres sont différents bien que la formule reste la 
même. 
36 
Cette même formule a été retenue par plusieurs auteurs, des 
études ont été faites dans le but de la compléter et de l'adapter. Le tableau ci-
dessous reprend quelques-uns des résultats : 
MH= 5,2 * (KISL)0,91 TDEV=2,47 *(MH)0,35 (WALSON 77) 
MH= 4,9 * (KISL)0,98 TDEV=3,04 *(MH)0,36 (NELSON 77) 
MH= 1,5 * (KISL)1,02 TDEV=4,38 *(MH)o,2s (FREIMAN 79) 
MH= 2,4 * (KISL)1,os TDEV=2,50 *(MH)0,38 (BOEHM 81)11 
MH= 3,0 * (KISL)1,12 TDEV=2,50 *(MH)0,35 (BOEHM 81) 
MH= 3,6 * (KISL)1,20 TDEV=2,50 *{MH)0,32 (BOEHM 81) 
MH= 1,0 * (KISL)1AO (JONES 77) 
MH= 0,7 * (KISL)1,so (HALSTEAD 77) 
MH= 28 * (KISL)1,83 (SCHNEIDER 78) 
(FAIRLEY 85) 
TDEV représente le temps de développement en mois, 
KISL représente le nombre d'instructions source livrées, 
MH représente la charge globale en Mois.Homme. 
Tableau 4. "Récapitulatif des formules du calcul de la charge et du temps 
de développement. 
On constate que les deux paramètres sont très différents quand 
il s'agit de calculer l'effort. La fourchette de valeurs pour le facteur va de 0,7 à 
28 et pour le coefficient de 1,05 à 1,83. On trouve une seule explication a ce 
fait: la variété de méthodes de programmation. C'est pour cette raison qu'il 
conviendra dans une installation donnée, de calibrer ces coefficients en 
11 Modèle Détaillé. 
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fonction des mesures constatées sur des projets déjà réalisés. Ceci grâce à 
une base de données propre à l'installation qu'il est nécessaire de constituer. 
Lawrence and Jeffery (FAIRLEY 85) démontrent que ces 
différences peuvent être dues à la taille du programme, car pour de petits 
projets, l'équation est presque linéaire. Ils proposent pour de petits projets la 
formule: 
EFFORT = a* TAILLE+ b 
où: 
a, b ce sont des constantes fournies par le modèle 
EFFORT est mesuré en MH 
TAILLE est mesurée en Kilo-instructions 
Formule 3. ucalcul de la charge pour des petits projets". 
3.3.2. Calcul de la charge nette 
Le calcul de la charge nette se fait à partir de la charge globale 
(calculée ci-dessus) et du facteur global d'ajustement. 
Le facteur global d'ajustement est le produit de tous les facteurs 
d'ajustement et représente le contexte de travail où va se dérouler le 
développement. C'est une valeur qui tourne autour de 1. Si un des facteurs 
d'ajustement est moyen ou non-significatif, il prendra la valeur 1, par contre, si 
il risque d'influencer le projet positivement (ou négativement) il aura une 
valeur inférieure (ou supérieure) à l'unité. 
La multiplication de tous les facteurs nous permet de 
compenser les effets positifs et les effets négatifs et d'obtenir, à la fin, une 
valeur pondérée. On pourrait compenser, par exemple, le manque 
d'expérience des programmeurs dans la machine, par une expertise prouvée 
dans l'emploi du langage de programmation. 
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Enfin, il est important de préciser que tous les facteurs 
d'ajustement n'ont pas la même importance, et donc, ils peuvent prendre des 
valeurs différentes. 
Un exposé en détail des facteurs d'ajustement sera fait au 
chapitre 6. 
3.3.3. Calcul du délai total 
A partir de l'effort en Mois.Homme, on peut facilement obtenir la 
durée totale du projet. Boehm propose la formule : 
TDEV = a * EFFORTb 
où: 
a, b ce sont deux constantes fournies par le modèle, 
EFFORT est mesuré en MH, 
TDEV exprimé en mois. 
Formule 4. "Calcul du temps de développement". 
Ce qui donnerait pour le modèle intermédiaire les formules : 
Mode Organique: 
Mode Médian : 
Mode Imbriqué : 
MH=2,5 * (MH)0,35 
MH=2,5 * (MH)0,32 
Tableau 5. "Calcul de la charge par mode". 
Comme pour le calcul de l'effort, les paramètres du modèle de 
base ainsi que du modèle détaillé sont différents bien que la formule reste la 
même. 
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Si l'on regarde le tableau 4, on verra que les paramètres 
proposés par les autres auteurs ne s'écartent pas beaucoup de ceux 
proposés dans le modèle COCOMO. 
Bien que cette mesure reste beaucoup plus fiable, il convient 
également de calibrer les coefficients en fonction des données du centre. 
3.3.4. Répartition des charges et des délais par phase 
Il s'agit de ventiler les charges et les délais totaux nets dans les 
phases principales. Cette répartition se fait en fonction des tableaux tirés des 
projets déjà finis. 
- ·-~----· ... -------··,.~---~ 
Size 
Effort distribution Inter- Very 
Small mediate Medium Large Large 
Mode Phase 2 KOSI 8 KOSI 32 KOSI 128 KDSI 512 KQSI 
Organic Plans and requirements (%) 6 6 6 6 
Product design 16 16 16 16 
Programming 68 65 62 59 
Detailed design 26 25 24 23 
Code and unît test 42 40 38 36 
lntegration and test 16 19 22 25 
Semidetached Plans and requirements (%) 7 7 7 7 7 
Product design 17 17 17 17 17 
Programming 64 61 58 55 52 
Detailed design 27 26 25 24 23 
Code and unit test 37 35 33 31 29 
lntegration and test 19 22 25 28 31 
Embedded Plans and requirements (%) 8 8 8 8 8 
Product design 18 18 18 18 18 
Programming 60 57 54 51 48 
Detailed design 28 27 26 25 24 
Code and unit test 32 30 28 26 24 
lntegration and test 22 25 28 31 34 
Schedule distribution 2 KOSI 8 KOSI 32 KDSI 128 KDSI 512 KOSI 
Organic Plans and requirements (%) 10 11 12 13 
Product design 19 19 19 19 
Programming 63 59 55 51 
lntegration and test 18 22 26 30 
Semidetached Plans and requirements (%) 16 18 20 22 24 
Product design 24 25 26 27 28 
Programming 56 52 48 44 40 
lntegration and test 20 23 26 29 32 
Embedded Plans and requirements (%) 24 28 32 36 40 
Product design 30 32 34 36 38 
Programming 48 44 40 36 32 
lntegration and test 22 24 26 28 30 
Tableau 6. "Récapitulatif des ratios de répartition par phases. 
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Remarquez le manque de pourcentages dans le modèle 
organique pour de très grandes projets. Ceci est dû au fait qu'un projet n'est 
plus organique s'il dépasse la taille de 128.000 instructions, car dans ce cas 
les communications au sens du groupe ne permettent plus de classer le projet 
comme organique. 
On constate aussi que lors de la répartition des délais par 
phase, la découpe est plus fine, car le pourcentage alloué à la programmation 
est décomposé en analyse détaillée, en codage et en test. Ceci est dû à 
l'uniformité plus grande de la répartition des délais par rapport à la répartition 
des charges. On verra au chapitre 5 que, cela peut poser des problèmes lors 
de l'implémentation d1outils pour modéliser. 
3.4. CONCLUSION 
Le modèle COCOMO va nous permettre l'estimation de la 
charge globale ainsi que du délai pour la réalisation du projet; il nous permet 
également sa ventilation en phases. 
Il est facilement paramétrable et peut donc être ajusté à un 
environnement de travail différent, il suffirait de changer les pourcentages des 
tableaux de répartition. 
Pour ces raisons le modèle COCOMO est devenu un des 
modèles les plus répandus pour l'estimation des projets. Du fait de cette 
popularité, il est facile de trouver de données avec des répartitions de 
données adaptées aux différentes organisations. 
En ce qui concerne les critiques, le modèle COCOMO est de 
plus en plus critiqué étant donnée son âge (1981) car ses pourcentages ne 
sont plus aussi actuels et ses facteurs d'ajustement pas toujours réalistes. 
Enfin, ce modèle demande qu'on fournisse la taille du 
programme en tant que donnée du modèle et puisque la taille est aussi une 
estimation toute la validité du raisonnement repose sur la correction de cette 
valeur. 
Voyons à présent le modèle FPA, une des méthodes les plus 
populaires d'estimation de la taille d*un projet informatique. 
41 
La plupart de modèles d'estimation cherchent à déterminer la 
charge totale en Mois.Homme et le délai de réalisation du projet en mois. Ces 
modèles contiennent souvent la taille du projet comme variable en entrée. 
Le principal problème, avec les modèles d'estimation, se situe 
au début du développement, puisque la taille réelle du projet n'est pas encore 
connue, étant elle aussi une estimation. 
Pour combler ce problème, le chef de projet analyse, souvent, le 
volume de chacun de ses modules et estime grossièrement la quantité de 
lignes sources qu'il faudra pour le réaliser. Cette méthode a, au moins, deux 
conséquences majeures : le manque de connaissance sur les modules (leur 
nature et leur taille) au moment de réaliser l'étude d'opportunité et les défauts 
classiques de précision que l'on retrouve dans les méthodes d'estimation par 
expert. 
Il faut donc trouver des modèles formels qui combleraient ce 
besoin, permettant d'estimer la taille (en instructions livrées, à partir des 
informations connues), au moment de la rédaction· du cahier des charges; de 
même, ils fourniraient un niveau suffisant de fiabilité et de comparabilité pour 
qu'ils puissent être employés efficacement dans l'organisation. 
Une de principales méthodes, ayant ces caractéristiques, est la 
méthode FPA12. 
Cette méthode, bien qu'elle fournisse un résultat complet, 
( nombre d'instructions sources qui seront livrées), est presque toujours 
12 
"Fonction Points d'Albrecht", par Alan Albrecht en 1979 à Monterey 
(California). 
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employée comme complément à d'autres modèles d'estimation tels que 
COCOMO et Putnam parmi d'autres. 
4.1. LE PRINCIPE 
La méthode FPA est une méthode relativement simple 
d'estimation de la complexité d'un système, à partir essentiellement de la vue 
que l'utilisateur peut avoir de ce système. Cette complexité est donc liée à la 
demande de l'utilisateur et elle est indépendante de la façon dont le 
développement sera effectué. 
A partir de cette complexité, et moyennant des modèles de 
simple utilisation, on peut déduire la taille totale du projet. 
Le principe de cette méthode repose sur le calcul du nombre et 
sur la complexité de cinq catégories d'informations. Ces informations vont 
nous permettre de calculer une valeur que l'on appellera "les points de 
fonction" (SOW 91) qui représentent la complexité du projet, toutes 
fonctionnalités confondues. 
Cette valeur devra être pondérée, en fonction d'une série de 
quatorze facteurs d'ajustement qui sont eux, aussi, propres à l'application. Le 
nombre de points de fonction déjà pondérés est appelé "nombre de points de 
fonction NET'' (SOW 91 ). 
A l'aide de standards calibrés pour une installation donnée, ces 
points de fonctions servent, à déterminer : 
- soit, la taille du logiciel à produire, (et on appliquera alors une 
méthode d'évaluation des charges et des délais telle que COCOMO), 
- soit, directement la charge de réalisation. 
La méthode comprend trois étapes : 
- Le calcul des points de fonction, 
- le calcul des points de fonction ajustés, 
- le calcul de la taille du logiciel à produire selon des standards. 
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4.2. LE CALCUL DES POINTS DE FONCTION 
Le nombre de points de fonction s'obtient en répertoriant cinq 
catégories d'informations : 
- les entrées utilisateurs, 
- les sorties utilisateurs, 
- les interrogations utilisateurs, 
- les fichiers logiques internes, 
- les interlaces externes. 
Les entrées (ou "inputs" utilisateurs). Elles reprennent le 
nombre d'entrées différentes d'informations, soit, par le format, soit, par un 
traitement différent. 
Exemple: un bordereau de saisie, un message, une série ordonnée de 
touches, un dessin d'écran, etc. 
Les sorties (ou outputs utilisateurs). On compte le nombre de 
sorties utilisateur distinctes. 
Exemple : un masque d'écran, un message émis, une page imprimée, etc. 
Les fichiers logiques internes, ensemble de fichiers propres à 
l'application. Ils peuvent être créés, modifiés, consultés ou détruits par 
l'application. La notion de fichier logique inclut les expressions: vue, table, 
relation, groupe logique, fichier, etc. 
Les fichiers interfaces externes, sont les fichiers accessibles de 
l'application. Ils peuvent donc être consultés, mais ils ne peuvent pas être 
modifiés, ni manipulés. Ce sont, au même temps, des fichiers internes à 
d'autres applications. 
Les interrogations (ou "query" utilisateurs) sont le nombre de 
couples "entrées-sorties" sans mise à jour. 
Chacun de ces cinq éléments est comptabilisé et ventilé selon 
l'une des trois catégories suivantes : simple, moyenne et complexe. 
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4.2.1. Critères de complexité 
Les valeurs retenues dans le décompte vont devoir être 
ventilées selon une série de critères exposés dans les cinq tableaux suivants: 
Complexité des entrées 
Celle-ci dépend du nombre de fichiers logiques distincts qui 
seront consultés par le module qui gère l'entrée en question. 
Nombre de champs en entrée 
1 à 4 5 à 15 16 et plus 
Nombre 0 ou 1 Simple Simple Moyenne 
de fichiers 2 Simple Moyenne Complexe 
en ligne 3 et plus Moyenne Complexe Complexe 
(UNISYS 90) 
Tableau 7. °Complexité des entrées". 
Chaque entrée sera classée comme une entrée simple, 
moyenne ou complexe selon sa nature. Après, on comptabilisera le nombre 
d'entrées dans chaque catégorie. Valeur qui sera employée, par la suite, pour 
le calcul des nombres de points non-ajustés. 
Complexité des sorties 
Celle-ci dépend, comme pour les entrées, du nombre des 
fichiers logiques distincts qui seront consultés par le module qui gère la sortie 
en question. 
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Nombre de champs en sortie 
1à4 5 à 15 16 et plus 
Nombre 0 ou 1 Simple Simple Moyenne 
de fichiers 2 Simple Moyenne Complexe 
en ligne 3 et plus Moyenne Complexe Complexe 
(UNISYS 90) 
Tableau 8. "Complexité des sorties". 
Complexité des fichiers 
Le niveau de complexité des fichiers dépend du nombre de 
types d'enregistrements logiques différents dans le fichier et du nombre des 
champs. 
Nombre de champs 
1 à 19 20 à 50 51 et plus 
Nombre 0 ou 1 Simple Simple Moyenne 
de types 2à5 Simple Moyenne Complexe 
d'enregis- 6 et plus Moyenne Complexe Complexe 
trement 
(UNISYS 90) 
Tableau 9. "Complexité des fichiers". 
Complexité des interfaces 
Le niveau de complexité des interfaces dépend, également, du 
nombre de types d'enregistrements logiques différents dans le fichier et du 
nombre de champs. 
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Nombre de champs 
1 à 19 20 à 50 51 et plus 
Nombre 1 Simple Simple Moyenne 
de types 2à5 Simple Moyenne Complexe 
d'enregis- 6 et plus Moyenne Complexe Complexe 
trement 
(UNISYS 90) 
Tableau 1 o. "Complexité des interfaces". 
Complexité des interrogations 
La complexité des interrogations dépend du nombre des 
données interrogées et du nombre de fichiers en ligne. 
Nombre 0 ou 1 
de fichiers 2 
en llgne 3 et plus 
Nombre de 
1 à 4 
Simple 
Simple 
Moyenne 
données Interrogées 
5 à 15 16 et plus 
Simple Moyenne 
Moyenne Complexe 
Complexe Complexe 
(UNISYS 90) 
Tableau 11. "Complexité des interrogations". 
4.2.2. Points de fonction 
Les points ajoutés dans les différentes rubriques ne sont pas 
encore les points de fonction non-ajustés car ils doivent encore être pondérés 
en fonction du taux de complexité. En effet, la réalisation d'une entrée, même 
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complexe, ne sera jamais aussi difficile que la gestion d'un fichier interne 
(même s'il est SIMPLE). 
Pour ajuster la complexité et pouvoir ajouter les points de 
complexité des différentes rubriques, Albretch proposé la table de conversion 
suivante: 
Taux de Complexité 
Simple Moyenne Complexe Total 
Entrées x3 x4 x6 
Sorties x4 x5 x7 
Fichiers logi~ ques x7 x10 x15 
internes 
Fichiers inter (5 x7 X 10 
faces extern. 
Interrogation x3 x4 x6 
Total points de fonctions bruts PFB= 
(SOW 91) 
Tableau 12 : "Points de fonction (non-ajustést. 
4.3. LE CALCUL DES POINTS DE FONCTION 
AJUSTES 
Tout comme dans le modèle COCOMO, on retrouve dans le 
modèle FPA une série des facteurs d'ajustement. Ces facteurs sont en 
nombre de quatorze1 3 et reprennent les caractéristiques principales de 
13 Le télétraitement, la distribution des traitements, les performances, 
la charge de la configuration, le taux de transactions, la présence d'une saisie interactive, 
la recherche de l'efficacité des utilisateurs, la mise à jour des données en temps réel, la 
48 
1•application. Le modèle FPA ne prend en considération aucun des facteurs 
d'ajustement en relation avec le personnel, les outils, le temps de 
développement où tout autre critère en relation avec la façon de développer 
le projet. 
Bien que, dans le chapitre 6, les facteurs d1ajustement seront 
traités en détail, on va mettre en évidence les principales singularités des 
facteurs d'ajustement pris en considération dans la méthode. 
Tous les facteurs d1ajustement dans FPA sont notés de O à 5 en 
fonction de leur degré d'influence selon la grille suivante : 
Grille de notation 
Facteur 
Influence nulle {facteur non présent) 
Influence très faible {insignifiante) 
Influence faible où modérée 
Influence moyenne {normale) 
Influence forte {significative) 
Influence très forte {essentielle) 
Note 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Tableau 12. "Facteurs d'ajustement" 
{SOW 91) 
Pour obtenir le total global d'ajustement {TFA) il suffit d'ajouter la 
note {de 1 à 5), de chaque facteur d'ajustement, prise individuellement. On 
aura donc une valeur comprise entre O et 70. 
difficulté des algorithmes, la réutilisation du logiciel, la facilité d'installation, la facilité 
d'exploitation, le nombre de sites destinataires, l'évolution prévue. 
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Cette valeur doit être transformée à nouveau pour qu'elle puisse 
pondérer la charge globale selon la formule : 
TFA 
FTA = 0,65 + 1 00 
où 
FPA : facteur global d'ajustement, 
TFA : Total global d'ajustement. 
Formule 5. "Facteur global d'ajustement". 
Enfin, on obtient le nombre total de points de fonction ajustés 
par la multiplication du facteur global d'ajustement fois le nombre de points de 
fonction non-ajustés. Comme dans la formule : 
FPA = PFB x FTA 
ou 
FTA facteur global d'ajustement, 
FPA Nombre de points ajustés ou complexité, 
PFB Nombre de points de fonction non ajustés. 
Formule 6. "Nombre de points ajustés". 
Il convient de s'attarder sur ces formules. On peut remarquer 
que le facteur global d'ajustement ne peut prendre que des valeurs comprises 
entre 0,65 et 1,3514; ce qui permet de déduire que les facteurs d'ajustement 
ne peuvent changer la complexité d'un programme que dans une proportion 
de 35%. 
14 Pour les valeurs de TFA comprises entre o et 70. 
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Mais l'on peut aussi tirer une deuxième conclusion de ces 
formules: chaque facteur d'ajustement peut exercer une influence sur le 
projet, qui sera coté de O à 5, on peut donc, déduire que tout facteur 
d'ajustement exerce une influence proportionnellement identique, qui se 
traduit par un changement de +/- 2,5 % dans la complexité globale du projet. 
Ce qui revient à dire, que la distribution des traitements exerce une influence 
strictement identique sur la complexité du projet que le nombre des sites 
destinataires. 
A cause de ces deux aspects, les facteurs d'ajustement de FPA 
ont été souvent contestés; il serait donc intéressant d'ajuster ces facteurs en 
fonction des réalités spécifiques à l'organisation. 
4.4. LE CALCUL DE LA TAILLE DU LOGICIEL 
Une fois le nombre de points de fonctions nets déterminé, il faut 
estimer la charge et les délais de développement. 
Albretch ne propose aucune méthode pour y parvenir, il se 
content de trouver la complexité globale ajustée. 
D'autres auteurs proposent des tables de conversion soit, entre 
les points de complexité de FPA, soit, entre le nombre de Mois.Homme pour 
réaliser le projet; soit, entre le nombre de Kilo-instructions du projet. Ces 
tables sont souvent ajustées en fonction du langage utilisé. 
Reprenons la méthode sélectionnée par Roux (ROUX, 
septembre 90): 
D'abord, on calcule le nombre d'instructions sources en fonction 
des points globaux FPA selon la proportion : 
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ISL = 118,7 x FPA- 6490 
où ISL : Nombre d'instructions sources livrées. 
FPA : Nombre de points ajustés. 
(LONDEIX 87) 
Formule 7. "Nombre d'instructions sources livrées." 
Cette formule est prévue pour la programmation en langage 
COBOL; pour un autre langage il suffit d'utiliser la table de conversion 
proposée par Capers Jones (CAPEAS JONES 86) : 
Langage ISL 
Assembleur 320 
Macro-assembleur 213 
C 150 
COBOL 106 
Fortram 106 
Pascal 91 
RPG 80 
PL/1 80 
ADA 71 
Basic 64 
APL 32 
Tableau 14. "Nombre de ISL par langage de programmation". 
On parvient ainsi a trouver la taille du nroaramme en t .... 
instructions sources livrées. Celles-ci on peut les utiliser comme données 
dans le modèle COCOMO pour obtenir la charge globale, les délais et la 
répartition par phases. 
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4.5. CONCLUSION 
La méthode FPA présente des atouts non négligeables : 
elle fournit une estimation assez fiable à un moment très 
précoce du développement, 
elle est facilement paramétrable car on peut toujours 
changer ou modifier les facteurs d'ajustement dans le modèle, 
elle est très facile à utiliser et ne demande aucun outil en 
particulier. En effet, elle peut être réalisée à la main, 
enfin, elle est très généralisable car elle fait omission de la 
façon dont le projet sera développé. 
Elle présente toutefois certains inconvénients : 
premièrement, elle est assez rigide en ce qui concerne les 
tables de pondération. En effet, il n'est pas évident de les paramétrer en 
fonction de l'organisation sans les faire perdre leur validité, 
ensuite, elle ne donne qu'un résultat abstrait. Car, il faut 
s'appuyer sur un autre modèle pour pouvoir estimer la charge et les délais; 
enfin, cette méthode est surtout préparée pour les 
développements des projets d'application, mais elle fournit de résultats non-
pertinents de qu'on examine des projets d'une autre nature. 
En somme, la méthode FPA permet d'avoir une estimation 
rapide avec une fiabilité suffisante, dans un premier stade du développement. 
53 
Les modèles de COCOMO et FPA vus précédemment nous 
fournissaient des estimations précieuses qui pouvaient être paramétrées par 
des facteurs d'ajustement. Mais ces modèles devenaient vite lourds quand il 
s1agissait de calculer l'effet de la variation d'un paramètre dans l'ensemble du 
cycle de vie. En effet, ils ne permettaient que des variations ponctuelles et 
discrètes que, parfois, peuvent s'avérer insuffisantes. 
Exemple : Dans le modèle COCOMO, on a: soit, un projet organique, soit, 
un projet semi-detaché mais il y a rien entre les deux. Les 
pourcentages de répartition varient selon que l'on soit dans un 
des modèles de développement ou que l'on soit dans l'autre, 
d'une façon discrète. 
Lawrence Putnam a essayé de combler ce vide, il a réalisé un 
modèle d'estimation algorithmique avec des variations continues. 
Pour faire cette étude, il s'est basé sur une série de théories 
existantes paramétrées par des études statistiques sur des projets déjà finis. 
Les principales théories sur lesquelles il s'est basé sont les hypothèses de 
Peter Nordem et les courbes de Raleigh. 
D'abord, voici la présentation des objectifs et des principes du 
modèle; ensuite, on passera en revue les apports de Nordem et de Raleigh; 
par après, on expliquera les différentes équations du modèle et les avantages 
qu'elles peuvent apporter. 
5.1. LE PRINCIPE 
Nordem a fait une étude théorique sur la façon dont les gens 
résolvent leurs problèmes. Il a découvert qu'il y a des cycles qui se répètent 
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dans la résolution des problèmes et cela quelque soit le type de problème à 
résoudre. 
Toute activité peut donc être représentée par une courbe qui 
monte d'abord et par la suite diminue en effort, en fonction du temps. Par 
exemple, les cycles dans le développement d'un projet de production 
industrielle sont représentés par le graphique 4 : 
~ PROTOTYPE RELEASE 
ê5 CYCLE CYCLE 
~ PLANNING & DESIGN ~ SPECIFICATION CYCLE 
l--ê5 CYCLE 
:;; 
z 
<( 
:,; 
MONTHS 
(PUTNAM 80) 
Graphique 4. "Cycles dans le développement d'un projet°. 
Putnam présente les courbes similaires pour le développement 
de projets informatiques qui incluent des cycles de planification, de 
conception, d'implémentation, de test et de validation, de modification, de 
maintenance, etc. 
PROPONENT 
PLANNING, 
FUNCTIONAL 
SPECIFICATION 
PROJECT CURVE 
TEST & 
VAUOATION 
TYPICAL 
----BUDGET-----
AOJUSTMENT 
Graphique 5. "Courbes pour le développement de projets informatiques". 
Cette accroissement de charges dans le développement 
informatique doit être respectée car le fait d'allouer incorrectement du 
personnel au projet peut entraîner des conséquences catastrophiques. 
Voyons les quatre exemples proposé par Putnam (PUTNAM 80) : 
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Le graphique numéro 6 représente un grand projet qui 
demande l'allocation de beaucoup de personnel, le fait d'avoir alloué du 
personnel un peu trop tard a produit une bavure qui est représentée dans le 
graphique par la zone barrée. 
- SLIP -
+OVERRUN 
RESPONOS LATE TO SYSTEM OEMANDS 
Graphique 6. 0 Grand projet". 
Le graphique numéro 7 représente un projet où le personnel 
nécessaire a été assigné au projet depuis le début. On remarque qu'il y a des 
zones de gaspillage et des zones de pénurie. 
UNOER-
APPLICATION 
OVERRUN AND SLIPPAGE 
Graphique 7. "Assignation du personnel depuis le début". 
Le graphique numéro 8 représente la solution la plus chère au 
problème de pénuries. Ici, le gaspillage est énorme. 
56 
--WASTE--
ON TIME 
COSTS TOO MUCH 
Graphique 8. "Sur allocation du personnel" 
Le graphique numéro 9, se rapproche plus de la gestion 
courante du personnel du projet, il y a de petites bavures et de gaspillages 
qui s'accumulent pour créer un gaspillage final considérable. 
MULTIPLE SLIPS, 
AND MANPOWER WHEN SLIPS OCCUR 
Graphjgue 9. "Allocation progressive". 
Putnam a développé son modèle pour essayer de favoriser une 
allocation optimale du personnel ainsi que pour trouver une façon uniforme 
de mesurer la difficulté qu'entraîne un projet. 
5.2. NORDEM 
La base théorique du modèle est qu'un projet informatique peut 
être représenté par un ensemble fini de problèmes à résoudre. 
Cela implique que le développement informatique demande un 
effort identique à celui de résoudre un problème et que la prise de décision 
dans le processus de conception équivaut à la diminution du nombre de 
problèmes à résoudre. 
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Les différentes activités du processus de développement 
coupent l'espace des problèmes en sous-espaces qui correspondent aux 
différentes phases du cycle de vie du projet. 
Certaines hypothèses sont prises en relation à tout sous-espace 
des problèmes : 
1. Le nombre de problèmes à résoudre est fini. 
2. Le fait de résoudre un problème a un impact positif sur 
l'ensemble des problèmes à résoudre. 
3. Une décision enlève un problème de l'espace de 
problèmes non-résolus (Un événement ou une décision 
est une variable indépendante). 
4. Le quantité de personnel est proportionnelle au nombre 
de problèmes dans l'espace des problèmes. 
A partir de ces hypothèses, Nordem développe une théorie 
mathématique assez complexe, basée sur des études statistiques de la 
distribution de Weibull (PUTNAM 80). 
Cette distribution apporte au modèle une nouvelle hypothèse : 
La capacité de l'équipe à résoudre un problème de l'espace des problèmes. 
Celle-ci varie dans le temps, autrement dit, les concepteurs résoudrait les 
problèmes avec de plus en plus d'efficacité, ils se familiarisent donc avec le 
contexte. 
A partir de cette théorie, Nordem obtient une courbe qui 
représente le cycle de vie de tout projet soumis à ces hypothèses. Cette 
courbe est représentée par l'équation : 
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2 C(t) = K x (1 - e-at ) 
où 
- "C(tr' est la charge cumulée à l'instant t, 
- "K" représente la charge totale sur tout le cycle de vie 
(maintenance incluse) du projet, 
- "a" est une constante mesurée en unités de temps qui 
doit être paramétrée. 
- "t" représente le temps depuis le début du projet. 
- "e 11 est la constante d'Euler, 2,718281 ... 
Formule 8. "Charge cumulée à l'instant t". 
Pour obtenir l'effort marginal en fonction du temps, il suffit de 
dériver cette même équation : 
dC(t) 2 Eff(t) = dt = 2 K a t e-(at ) 
où 
- "Eff(t)" est l'effectif en Hommes nécessaire à l'instant t, 
-
11C(t)" est la charge cumulée à l'instant t, 
- "K" représente la charge totale sur tout le cycle de vie (maintenance 
incluse) du projet, 
- "a" est une constante mesurée en unités de temps qui doit être 
paramétrée. 
- "t" représente le temps depuis le début du projet. 
- "e" est la constante d'Euler, 2,718281 ... 
Formule 9. "Effectif en hommes à l'instant t". 
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5.3. RALEIGH 
L'équation précédente (formule 9) représente une courbe de 
Raleigh. Sorte de courbe en cloche, non symétrique, avec un pic plus ou 
moins prononcé. 
ymax1-----~-
l-
a: 
0 
u.. 
u.. 
w 
td 
Graphigue 1 o. "Courbe de Raleigh". 
TIME 
En effet, elle représente la somme des courbes des cycles de 
différentes phases. Ainsi, l'effort dans le développement informatique reste 
représenté par une courbe homogène. 
Cette courbe a un pic, (point ou la fonction obtient son 
maximum). On va représenter par td le temps qui se déroule depuis le début 
du projet jusqu'au moment ou on atteint ce pic. 
Comme le point où la dérivée première est égale à zéro 
représente le maximum de la fonction : 
dEff(t) _ O 
dt -
Pour obtenir la valeur de td, il suffit de la substituer. On obtient 
donc 
1 
td = A,,;-
a* '1,2 
En utilisant cette valeur de td dans l'équation (2) on trouve 
l'effectif maximum de personnel nécessaire dans le projet : 
K 
Eff (td) = td * 1.648721 , .. 
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qui met en relation l'effectif maximum, Eff(td), à l'instant td et la 
charge globale K sur l'ensemble du projet. 
5.4. LES EQUATIONS DE PUTNAM 
"Les travaux de Nordem sont théoriques. Ils conduisent à des 
équations pour lesquelles l'effectif instantané est représenté par une courbe 
mathématique dite de Raleigh. A partir de constatations pratiques et de 
l'examen de courbes de répartition des charges pour des projets réels ( ... ) 
Putnam a donné des explications pratiques à ces équations. Il a déduit un 
modèle d'estimation, le modèle SLIM." (PUTNAM 80) 
La première équation pratique de Putnam est dérivée 
directement de l'équation (2) de Nordem. Putnam n'a fait que la paramétrer 
pour l'employer dans les développements informatiques. D'après lui, le pic de 
la courbe de Ralei~h s'obtient quand le projet est prêt pour l'installation, les 
phases de spécification, la conception, le codage et le test d'intégration sont 
déjà accomplies. 
De ce fait la formule prend la forme : 
K 2 2 Eff (t) = -t e(-t /2td ) 
td 2 
où: 
- "Eff(t)" est l'effectif à l'instant t, 
- "K" est la charge totale du développement du projet depuis les 
spécifications jusqu'au la maintenance incluse, 
- "td" est le temps en années depuis le début du programme 
jusqu'au la phase d'installation du programme, 
- "e" est la constante d'Euler, 2, 718281 ... 
Formule 10. "Effectif à l'instant t". 
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La seconde équation de Putnam s'obtient en faisant td=t dans 
l'équation précédante, elle nous permet d'obtenir l'effectif maximum de 
personnel nécessaire : 
Meff = K td * 1.648721, .. 
Ces équations peuvent toutes les deux être employées dans les 
deux sens, ainsi, on pourrait calculer la charge globale, maintenance incluse, 
si on a déjà installé le produit, car, on connaitra déjà le maximum de 
personnel effectif et le temps td. 
L'assignation du personnel au projet devient donc une fonction 
croissante lors des phases de développement et ne doit pas augmenter 
beaucoup trop vite car le personnel n'aurait rien à faire. 
5.5. LA DIFFICULTÉ 
La difficulté de Putnam est définie en dérivant sa première 
équation (3) puis en déterminant sa valeur pour t=O : 
Elle représente le taux initial d'allocation de personnel dans le 
projet, plus il est nécessaire d'augmenter une équipe vite plus ce projet 
devient difficile. 
Cette équation peut être dérivée par rapport au temps et par 
rapport à la charge : 
Ces deux équations représentent l'influence de ces deux 
variables dans la difficulté d1un projet. 
Prenons un exemple, admettons un projet , de 200 
Années. Homme qui sera livré après trois ans. Ce projet aura une difficulté de 
22. 
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Si on prévoit un certain nombre de fonctions en plus qui 
accroîtront le projet d'un 10% à 220 Année.Homme et qu'on veut respecter les 
délais de livraison on aura une difficulté qui passera de 22 à 24 ce qui reste 
acceptable. 
Par contre, si on maintient les fonctionnalités du projet mais 
qu'on veut réduire le temps de réception d'un 10% (la livraison se fera alors 
au-bout de 2,7 ans) et la difficulté passera de 22 à 27 ce qui fait un 
accroissement de 18%. 
Cette équation peut également être employée de plusieurs 
façons. On pourrait calculer le taux de difficulté qu'une équipe de travail peut 
supporter ou la diminution de la difficulté produite par un élargissement des 
délais. 
5.6. LA PRODUCTIVITÉ 
Putnam fournit également une mesure de la productivité du 
développement. Pour lui, la productivité est le rapport entre le nombre 
d'instructions livrées et le temps de développement. 
Par ailleurs, suite à des études sur plusieurs projets Putnam à 
défini un rapport entre la difficulté d'un projet et son taux de productivité, cela 
nous donne : 
P d . . , ISL C * 0 .2;3 ro uct,vite = Coût depuis O jusqu'à td = n 
OÙ 
- "Cn" est une constante qui dépend de l'environnement, 
- "D" représente la difficulté, 
- "ISL" représente le nombre d'instructions source livrées. 
Formule 11. "Productivité". 
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A partir de ces équations et de la formule (9) de Nordem. 
Putnam définit son "équation logiciel" : 
ISL = E * K113 * td413 
où 
- "ISL11 est le nombre d'instructions source livrées, 
- "E" remplace la constante de l'environnement, 
- "K" est la charge globale de tout le projet, maintenance incluse, 
- "td" représente le temps depuis le début du projet jusqu'à 
l'installation. 
Formule 12. "Equation logiciel de Putnam0 • 
Cet équation logiciel relie le nombre d'instructions source avec 
la charge globale du projet et avec le temps de livraison. E remplace la 
constante de l'environnement de travail et permet d'adapter le projet à un 
environnement propre. On pourrait envisager un programme qui définirait E 
en fonction d'une liste de facteurs d'ajustement, bien que Putnam ne précise 
pas la méthode pour le faire. 
Cette dernière équation a été tournée dans tout les sens, des 
rapports et des comparaisons peuvent être faits avec les autres équations du 
modèle. Cela nous permet d'obtenir l'une des variable~ à partir des autres.15 
15 Pour plus de détailt consultez les références (PUTNAM 78) (ROUX, 
octobre 90) 
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5.7. CONCLUSION 
Les équations de Putnam permettent d'obtenir la répartition des 
charges d'un grand projet et de mesurer le risque (lié à la difficulté) qui 
entraîne notre choix. 
Elles permettent également d'estimer la charge nécessaire à la 
maintenance d'un projet qui à été déjà livré et nous fournissent des bases de 
comparaison de la productivité d'un équipe de travail. 
Le paramètre de difficulté est aussi une donnée précieuse pour 
le choix du personnel dans le projet. 
Ces équations deviennent un outil indispensable pour estimer 
la variation d'une donnée dans le suivi du projet. 
Le modèle de Putnam est aussi un modèle contesté, il 
semblerait que ces donnés ne sont pas toujours fiables pour de petits projets. 
Par ailleurs, les ratios d'accroissement de la difficulté ne gardent 
pas de proportion par rapport à celles proposées dans le modèle COCOMO 
(voir facteurs d'ajustement chapitre 3). En effet, dans le modèle COCOMO la 
variation maximale suite à des contraintes de délais est de 1,66% alors que 
dans le modèle de Putnam, il n•y a pas de limite. 
En conclusion, le modèle SLIM de Putnam est un complément 
intéressant dans toute estimation informatique et permet une répartition des 
effectifs optimale. 
Après avoir passé en revue certains des principaux modèles 
d'estimation, nous allons étudier en détail les facteurs d'ajustement de 
quelques modèles et analyser ainsi leur importance dans le processus de 
production. 
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On a déjà vu que la productivité dans le développement de 
projets informatiques pouvait être influencée par des critères externes à la 
nature de l'application et que ces critères pouvaient jouer un rôle décisif dans 
le temps (et donc le coût) de la production. 
Dans ce chapitre, une comparaison des principaux facteurs 
d'ajustement sera faite, en essayant de tirer des conclusions sur leur 
importance. 
Premièrement, un aperçu général sera donné des modèles 
d'ajustement et on effectuera un premier tri parmi ceux-ci en fonction de la 
nature des facteurs. 
Ensuite, seront exposés certains critères qui nous aideront a 
choisir parmi les facteurs, ceux qui s'adaptent le mieux à notre méthode de 
travail et qui mettent le plus en évidence la réalité de notre projet. 
Enfin, on passera en revue les principaux facteurs d'ajustement 
qui sont généralement utilisés (directement où tacitement) par tous les 
modèles d'estimation. 
6.1. LE GRAND UNIVERS DES FACTEURS 
La réalisation d'un projet informatique peut être classée comme 
une tâche intellectuelle de résolution de problèmes. La tâche est d'autant plus 
complexe qu'elle demande l'interaction de plusieurs personnes avec des 
connaissances différentes et qui souvent, de par l'évolution du monde 
informatique, connaissent mal ou peu leur environnement du travail 
(machines, langages, etc). 
66 
On comprend donc, qu'il y ait un éventail de facteurs différents 
qui puissent influencer le bon déroulement du projet. 
Ces facteurs ne sont pas nécessairement les mêmes pour tous 
les projets car les contraintes de réalisation ainsi que l'équipe de travail 
peuvent fortement varier. 
Il est aussi important de préciser que certains facteurs qui font 
varier la productivité ne peuvent être ni prévus ni formalisés, du fait de leur 
caractère personnel (un décès) ou de leur caractère aléatoire. 
Pour énoncer les facteurs d'ajustement, on a choisi quatre 
critères principaux, qui permettent de faire un premier classement : 
les facteurs en relation avec le personnel, 
les facteurs en relation avec la methode de travail, 
les facteurs en relation avec le produit 
les attributs de l'ordinateur. 
6.1.1. Les facteurs en relation avec le personnel 
Comme on peut voir dans la figure ci-jointe: 
Schedute constràlnt 
;" ::" •• --··~ ,_,,r 
. 1.23 0.11a base m~ .. 
i '(49 V1r1ua1 machine vola11hty 
'; l.~9 Sohware tmils. 
1.87 Required ,eliability 
2.36 Producl com~~e~itv,, , 
Personncl/~eam c:m,1bility 4,18 
.• 1 ·.'a•f • 
2.50 l.00 3.50 4.00 
(BOEHM 81) 
Graphigue 11. "Facteurs d'ajustement°. 
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les caractéristiques du personnel ont sur le coût un impact 
supérieur à tous les autres facteurs. 
C'est aussi au niveau du personnel que l'on retrouve le plus 
grand nombre de situations inespérées. De ce fait, certains modèles (surtout 
les modèles algorithmiques) négligent, voir s'abstiennent, de paramétrer leurs 
modèles, en fonction des critères de personnel. 
Tel est le cas, par exemple, du modèle de Putnam. De mon 
point de vue, il est tout de même intéressant de porter une certaine correction 
en fonction des critères de personnel, ceci nous permet de diminuer 
l'incertitude et ne demande pas trop d'effort. 
Les principales facteurs d'ajustement sont : 
La qualification du personnel, l'expérience du domaine 
concerné, la familiarité avec la machine virtuelle, la connaissance du langage 
de programmation, la qualité de l'organisation du projet, l'expérience avec 
des problèmes similaires, la taille de l'équipe, l'organisation de l'équipe, 
l'expérience de l'équipe à travailler ensemble, la qualité du chef de projet, le 
morale de l'équipe, etc. 
6.1.2. Les facteurs en relation avec la méthode de travail 
Ici, à nouveau, on n'inclut que les facteurs que sont relativement 
faciles à paramétrer et on laisse de côté tous ceux qui sont trop imprécis. 
Dans ce groupe de facteurs, il est facile de voir de grandes 
divergences entre l'importance accordée à un facteur d'ajustement dans un 
modèle ou dans un autre. Ceci est dû à deux raisons principales : 
1. L'évolution des modèles méthodologiques, avec l'emploi de 
nouveaux outils. 
2. Plusieurs modèles d'estimation, dont ceux exposés au 
chapitre 2 et suivants, datent du début des années 80. A l'époque, les 
connaissances et l'emploi d'outils sophistiqués de programmation n'étaient 
pas aussi rependus et donc, il était difficile d'estimer correctement leur 
importance. 
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Parmi les principaux facteurs de ce groupe, on a retenu: 
Le langage de programmation, l'analyse et la conception 
descendantes, une représentation structurée de la conception, un 
développement progressif et descendant, des analyses ou des inspections de 
la conception, une programmation structurée, l'existence d'un bibliothécaire 
du projet, la gestion avec des échéances précises, les outils de test, les 
compilateurs sophistiqués (optimisants), la réalisation ou pas sur plusieurs 
sites, la structure de l'équipe de travail, etc. Certains d'entre eux seront traités 
plus en détail dans la suite du chapitre. 
6.1.3 .. Les facteurs en relation avec le produit 
On retiendra dans cette rubrique tout facteur qui permette de 
différencier notre projet des autres et qui puisse influencer notre projet : 
La fiabilité requise, la taille de la base de données, la 
complexité du logiciel, la taille du projet, le temps de réponse requis, la 
portabilité, la structure de l'information, le nombre de modules, la relation 
entre les modules, la mémoire a gérer, la quantité de codes réutilisés, le 
niveau de définition du problème, la quantité de documentation, les 
contraintes de sécurité, le type de logiciel, etc. 
6.1.4. Les attributs de l'ordinateur 
On retiendra tout ce qui est en relation avec l'ordinateur 
susceptible de changer la productivité de l'équipe de travail : 
Les contraintes de temps d'exécution, les contraintes de taille 
mémoire, l'instabilité de la machine virtuelle, le temps de restitution des 
travaux, les contraintes de sauvegarde, le temps de réponse, etc. 
6.2. LES CRITERES POUR SELECTIONNER 
LES FACTEURS 
Sans aucune doute, il y a d'autres facteurs qui peuvent être 
ajoutés à ces listes, mais ceci nous donne un bon aperçu de l'étendue de 
facteurs existants. 
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Il faut ajouter, que chaque facteur peut influencer la productivité 
individuellement mais, il est probable, que ces mêmes facteurs intéragissent 
entre eux et affectent la productivité de façon très différente. 
Il serait donc pratiquement impossible d'inclure tous ces 
facteurs dans un seul modèle. Plusieurs raisons nous viennent à l'esprit : 
- la lourdeur d'utilisation, 
- la difficulté à paramétrer le modèle, 
- la difficulté de gérer les inter-relation entre les facteurs, 
- l'inutilité de la démarche. 
En fait, il y a eu un essai d'utiliser, dans un modèle multi-
linéaire, 104 facteurs d'ajustement,16 les résultats n'étaient pas convaincants. 
Il faudrait donc, réduire la liste des facteurs à ceux (de 
préférence un petit sous-ensemble) qui ont un effet important et mesurable 
dans la productivité et les incorporer dans un modèle réaliste. 
Pour arriver à ce groupe de facteurs importants, on va définir 
une série de critères qui devront être atteints par ceux-ci pour être 
sélectionnés : 
quantifiable et objectif, 
degré de généralité, 
importance, 
indépendance. 
6.2.1. Quantifiable et Objectif 
On dira qu'une mesure est quantifiable si elle peut être calculée 
avec précision avec des critères définis auparavant. 
Il faudrait que cette valeur ne change pas en fonction du temps, 
ni du lieu, ni surtout de celui qui la quantifie. 
16 SDC par référence (NELSON 66) 
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De préférence, on retiendra des critères qui peuvent être 
calculés par un algorithme, mais ceux-là sont plutôt rares car si telle est leur 
condition, ils sont souvent déjà intégrés dans le modèle lui-même. 
6.2.2. Degré de généralité 
Le degré de généralité s'explique par le fait de pouvoir être 
appliqué à la plupart des projets, et donc que le facteur ne soit pas restreint à 
un type bien concret de projet. Par exemple, certains facteurs de sécurité 
peuvent être d'une importance capitale dans le développement des projets 
militaires mais ils peuvent n'est pas être intéressants pour les autres projets. 
6.2.3. Importance 
Un facteur sera "important", pour notre sélection, si il est 
significatif du point de vue de la variation de productivité produite par une 
variation du facteur. Autrement dit, tout facteur qui ne produise pas de 
variation dans la productivité, si important soit-il, ne sera pas retenu. 
6.2.4. Indépendance 
Les facteurs qui ne sont pas indépendants, c'est-à-dire, qui 
suivent une même progression entre eux, doivent être traités ensembles. 
Ainsi, on pourrait regrouper dans la rubrique méthodes 
modernes de programmation les facteurs : analyse et conception 
descendantes, représentation structurée de la conception, inspections de 
code et programmation structurée. 
Des groupements identiques peuvent être faits entre des 
facteurs qui agissent en parallèle. 
6.3. LES FACTEURS PRINCIPAUX 
Après avoir passé en revue certains critères pour guider le 
choix des facteurs d'ajustement, on va regarder plus en détail certains des 
facteurs les plus importants qui sont généralement reconnus par la plupart 
des modèles d'estimation. 
6.3.1. Complexité des traitements 
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Elle s'apprécie par la logique du code, la sophistication des 
algorithmes, les entrées/sorties et le modèle de données manipulées. 
Elle est mise en évidence dans pratiquement tous les modèles, 
mais elle prend une importance relative très distincte. 
Dans le modèle COCOMO, la complexité est décrite comme 
intrinsèque au produit, elle sera donc très faible en cas de code linéaire avec 
peu de DO, d'IF, des SELECT non imbriqués, des calculs simples, etc. Elle 
sera par contre élevée dans les cas: de systèmes en multiprocesseur, des 
systèmes distribués, des calculs difficiles et non-structurés, des 
développements d'analyses en langage naturel, etc. 
Pour plus de détail voir graphique 15, qui représente la 
complexité des modules en fonction de leur type. (BOEHM 81 )(FAIRLEY 85) 
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Tableau 15. "Choix du niveau de complexité". 
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Le plus grand écart entre deux types de complexité est pour 
COCOMO de 2,36. Ce qui veut dire, qu'un projet de complexité très très faible 
avec 100 lignes de code, aurait 236 lignes si sa complexité avait été 
maximale (toutes autres choses étant égales par ailleurs). 
Chez FPA l'écart n'est que de 2,5% au maximum, comme les 
facteurs d'ajustement dans le modèle. Cette appréciation est très faible par 
rapport aux autre modèles. 
Pour le modèle PRICE de RCA (FREIMAN 79) le ratio est de 6 à 
7 fois plus. 
Dans le modèle Aron (ARON 74) il oscille entre 4 à 6,7 en 
fonction du langage. 
Pour Putnam la difficulté est une fonction du temps et de la 
charge et ne peut donc pas être comparée avec les chiffres cités ici. Il 
convient de signaler que la difficulté pour lui n'est pas bornée, elle n'a donc 
pas de limite. 
6.3.2. Qualification et expérience de l'ensemble du 
personnel 
C'est un facteur qui apparaît également dans presque tous les 
modèles. Dans plusieurs d'entre eux, il est séparé dans des facteurs 
différents, selon qu'il s'agisse de l'expérience des analystes, de celle des 
programmeurs, ou bien, qu'il s'agisse de l'expérience sur la machine, ou sur 
le langage employé, ou tout simplement, de l'expérience dans le domaine. 
En fait, il est nécessaire de faire les remarques suivantes : 
- cette échelle uni-dimensionnelle n'existe pas : l'aptitude des 
analystes et des programmeurs dépend de nombreux facteurs et il faudrait 
l'évaluer suivant une combinaison particulière de ces paramètres ainsi qu'en 
fonction du travail considéré, 
- il n'y a pas de mesure objective de la qualification d'un 
analyste ou d'un programmeur : des tests censés mesurer le niveau d'intérêt 
et de motivation n'ont produit, au mieux, que des résultats avec une très faible 
corrélation avec la qualification réelle, 
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- le facteur important à évaluer n'est pas la qualification d'un 
individu, mais celle d'une équipe; ce qui dépend aussi d'autres paramètres 
comme la cohésion de l'équipe, son aptitude à la communication interne, sa 
motivation pour un objectif commun et non plus seulement individuel. 
inégale : 
(BOEHM 82) 
Le modèle COCOMO propose cinq facteurs d'importance 
la compétence des analystes (ratio max. 2,056), 
l'expérience des analystes mesurée en années de travail 
(ratio max. 1,573), 
la compétence des programmeurs calculée par percentil 
par rapport au programmeur moyen (ratio max. 2,028), 
l'expérience dans l'environnement système mesurée 
également en années (ratio max. 1.344) 
l'expérience du langage utilisé (avec un ratio max. 
1,5121).17 
Ces critères pris individuellement ne donnent que des écarts 
relativement petits, mais si on les traite tous ensemble, ratio maximale de 
COCOMO pour l'expérience et la compétence du personnel, ils pourraient 
monter jusqu'au 13,32 fois!. 
Putnam, quand à lui, ne traite pas directement ce facteur, mais 
toutes ses formules sont pondérées par un facteur, E, qui symbolise 
l'environnement du travail et y inclut, bien entendu, les capacités de l'équipe. 
La formule de la difficulté de Putnam a aussi un rapport étroit 
avec la capacité d'une équipe. En effet, on ne laissera pas un projet de 
difficulté 45 dans les mains d'une équipe non- expérimentée. 
17 Les ratios présentés représentent les écarts maximals admis entre 
la valeur la plus faible et la plus élevée. 
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Enfin, je tient à préciser qu'on a pu remarquer dans le projet 
BILAN (voir chapitre 8) que les équipes été souvent TROP bien formées. Car 
les chefs de projet donnaient souvent des côtes trop bonnes (les meilleures) à 
leurs subalternes, ceci par crainte d'être critiqués ou pour garder le moral au 
sein du groupe ... 
Le modèle FPA n'utilise pas ce facteur car il essaie de faire 
abstraction de la façon dont le projet sera réalisé. 
Enfin, pour les autres modèles, les écarts vont entre un ratio 
maximal de 7 et 18. Le lecteur intéressé trouvera davantage d'informations 
dans les références (BOEHM 82) (FREIMAN 79) (ARON 74). 
6.3.3. Contraintes des délais 
Pour le chef de projet, échanger une modification de l'effort 
nécessaire par une modification de l'échéancier n'est possible que dans une 
certaine mesure. Elle doit être planifiée à l'avance, au mieux, au début du 
projet, et il faudrait également que le responsable du projet ait les moyens 
pour faire face à cette contrainte. Si cela n'est pas fait, alors autant se faire à 
l'idée qu'il y aura des retards et qu'ils seront d'une grandeur imprévisible. 
Un allongement du calendrier se traduit par une équipe plus 
petite travaillant plus longtemps. 
Une compression du délai entraîne une augmentation du coût 
du projet, ce qui peut se traduire de diverses manières : 
- en dispensant à l'avance, aux programmeurs et au personnel 
chargé du test, une formation du domaine d'application, 
- en achetant des équipements supplémentaires, pour coder, 
mettre au point et tester plus rapidement. Bien que, dès nos jours, les coûts de 
"hardware" ont à tel point diminué, par rapport aux coûts du personnel, que 
rare est l'équipe de travail qui n'a pas tout ce qu'il lui faut. 
- en acquérant des logiciels pour faciliter la programmation et 
en formant le personnel à leur utilisation, 
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- en détaillant à l'extrême les spécifications des modules pour 
faciliter te travail en parallèle, 
- en rapportant à plus tard la documentation et les tests non 
strictement nécessaires. (BOEHM 82) 
Mais cette compression ne peut être envisagée qu'au début du 
projet; les tentatives d'accélérer un projet à mi-chemin en augmentant le 
personnel ne peuvent pas réussir comme l'indique la loi de Brooks : 
11ajouter du personnel à un projet déjà en retard ne fait que le 
retarder encore davantage" (BROOKS 78) 
Toutefois, il existe pour chaque projet une limite infranchissable 
au-delà de laquelle on ne peut pas comprimer davantage. 
Les avis sont à nouveau partagés, Boehm propose une 
compression maximale à 75%, Putnam semble la corroborer car sur 37 
projets étudiés il n'y avait qu'un qui dépasse la borne (68%), les autres 
auteurs partagent la borne, sauf (WALSTON 77) qui propose 80%. 
Le modèle FPA, à nouveau, ne prend pas en considération ce 
facteur. 
Putnam fournit une autre formule qui pénalise ou avantage 
considérablement la compression ou l'allongement des délais en rendant 
l'effort proportionnel à l'inverse de la puissance quatrième du délais (voir 
chapitre 5). Ainsi, doubler le délai d'un projet d'effort nominale 100 
Mois.Homme, réduirait l'effort nécessaire à 6,25 Mois.Homme!! 
6.3.4. Méthodes modernes de programmation 
Celles-ci regroupent également un grand nombre de critères. 
Définissons d'abord les principaux : 
- l'analyse et la conception descendantes. C'est-à-dire "le 
développement du cahier des charges comme une suite hiérarchisée 
d'affinements des besoins et des objectifs de l'utilisateur". 
- la représentation structurée de la conception : qui permettra de 
décrire la conception d'une façon modulaire. 
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- le développement progressif et descendant : "pour qui la 
conception détaillée, le codage et l'intégration, forment une suite 
d'élaborations hiérarchisée de la structure de contrôle du logiciel". (BOEHM 
82) 
- les analyses ou les inspections de la conception: ceci veut dire 
les analyses régulières et planifiées par d'autres programmeurs et analystes 
pour vérifier la correction du code, 
- un bibliothécaire du projet, responsable de l'archivage et de la 
gestion de l'ensemble des documents, des programmes et les configurations 
tout au long du développement. 
Plusieurs auteurs considèrent les gains produits par ces 
"nouvelles" méthodes de travail comme impressionnants. Mais ici encore, il 
est difficile de déterminer dans le concret quels sont les gains produits par 
chaque facteur. 
moyenne. 
Boehm propose 1,51 comme ratio, ce qui est en-dessous de la 
Walston (WALSTON 77) propose : 
1,78 pour la programmation structurée 
1,54 pour l'inspection de la conception et du code, 
1 ,64 pour le développement descendant, 
1,86 pour l'organisation de l'équipe de travail. 
Ce qui nous donne un ratio maximal, tous facteurs confondus, 
de 8,36. Bien supérieur à celui de COCOMO. 
Plusieurs autres auteurs ont essayé de paramétrer ces facteurs 
mais les écarts sont tout aussi grands; deux explications nous viennent à 
l'esprit devant une telle divergence : 
- premièrement, certains de ces facteurs ne sont pas définis 
selon les mêmes critères; dès lors, si on parle de choses différentes il est 
normal que les résultats soient différents, 
77 
- ensuite, il y a peu d'auteurs qui ont testé tous ces facteurs 
individuellement dans des échantillons suffisamment grands pour pouvoir en 
tirer des considérations valables. 
En somme, l'ajustement, par des facteurs qui représentent des 
méthodes "modernes" de programmation, doit être fait avec beaucoup de 
précautions, et ici plus particulièrement il faut veiller à paramétrer le modèle 
en fonction des performances obtenues dans l'organisation. 
6.3.5. Moyens techniques 
Ce facteur d'ajustement reprend également plusieurs facteurs 
en relation avec des caractéristiques (principalement techniques) de 
l'ordinateur. 
Les principales caractéristiques : la taille de la mémoire, le délai 
de restitution des travaux et l'instabilité de la machine virtuelle. 
Ces facteurs sont, encore, retenus par certains modèles bien 
que plusieurs d'entre eux sont devenus obsolètes. 
Ceci est le cas en particulier du délai de restitution des travaux, 
car dès nos jours, les imprimantes à côté du poste de travail sont devenues 
monnaie courante et les travaux en "batch" sont de plus en plus rares pour ce 
qui est du développement. Il en va de même pour ce qui est des contraintes 
de taille en mémoire, car les contraintes actuelles sont assez faibles et les 
études réalisées dans le temps ne semblent plus tout à fait en accord avec la 
réalité actuelle. 
Par contre, pour ce qui est de l'instabilité de la machine virtuelle, 
qui représente l'ordinateur et l'ensemble de logiciels sur lesquels repose 
notre programme, on peut affirmer que les ratio restent tout à fait d'actualité. 
Boehm propose un ratio de 1 ,49. Walston par contre va 
jusqu'au 1,62. 
Enfin, dans les autres modèles (Putnam, FPA en particulier) on 
a pris l'hypothèse que ni la machine ni les logiciels de base (SI et autres) ne 
changeraient pas en cours de route, on a donc pas de ratio à comparer. 
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6.4. CONCLUSION 
Les facteurs d'ajustement sont un complément indispensable à 
tout modèle d'estimation, car ils permettent d'adapter et paramétrer le projet 
dans un environnement concret. 
Bien qu'il existe des différences assez grandes entre les 
facteurs d1ajustement des différents modèles, il y a une série des facteurs qui 
sont reconnus par tous : qualité du personnel, contraintes de temps, etc. 
En suite, les facteurs d'ajustement, comme tout modèle, n'ont 
pas à être statiques, ils peuvent et doivent évoluer en fonction de nouvelles 
contraintes et de variations dans l'environnement et les méthodes de travail. 
Enfin, la meilleure façon pour profiter des facteurs d'ajustement, 
est de paramétrer leur valeur en fonction des bases de données sur des 
projets réalisés dans l'organisation, cela nous permettra également de suivre 
l'historique des projets et d'aide à la décision. 
79 
c~~[P)ôirr® 1~ CfRrnT~QQJrE reir [lJM~TlES fD)fES 
MODrElrES fD)QfEST~MA T~OfNJ 
Des nos jours, il n'est pas rare de constater des écarts entre les 
estimations initiales et les résultats finalement obtenus. 
J'ai pu constater que ces écarts sont sauve nt beaucoup trop 
grands que pour être négligés, il convient donc de s•attarder sur les erreurs 
couramment réalisées lors des estimations ainsi que sur les limites de ses 
estimations pour essayer de tirer une série de conclusions sur l'utilité réelle 
des estimations. 
On commencera le chapitre avec une série de techniques à ne 
pas utiliser dans le processus d'estimation. 
Ensuite, on exposera les limites intrinsèques à toute estimation. 
Enfin, on passera en revue, quatre idées qu'il faut toujours avoir 
en tête lors de la réalisation d'une estimation. 
7.1. LES FAUSSES ESTIMATIONS 
Lorsqu'on réalise une estimation informatique on peut être 
guidé par plusieurs buts : on peut tout d'abord chercher à estimer les données 
futures du projet; dans ce cas, on voudra savoir quelle sera la durée réelle du 
projet ou sa taille, entre autres. Mais, il se peut qu'on réalise des estimations 
avec d'objectifs tout à fait différents. Il s'agira, par exemple, d'essayer de 
gagner un contrat moyennant une estimation trop maigre pour être réaliste, ou 
de dépenser le budget disponible avec des estimations beaucoup trop 
généreuses. 
Il s'agit dans la plupart des cas d'estimations qui ne le sont pas 
en réalité car, elles ne sont pas basées sur les fonctionnalités attendues du 
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projet ou sur les caractéristiques techniques de l'équipe de travail, mais plutôt 
sur des facteurs souvent d'ordre économique qu'on cherche à justifier. 
Ces méthodes étaient très populaires dans les premiers projets 
informatiques car les modèles formels d'estimations n'étaient pas encore 
assez répandus, et que les utilisateurs ne connaissaient pas le rapport certain 
entre le nombre de fonctionnalités et la taille (donc coût) du projet. Ils étaient 
donc tentés de retenir l'offre la moins chère en temps, sans se rendre compte 
qu'ils obtiendraient moins de fonctionnalités en échange. 
Voyons maintenant deux de ces techniques : 
Les estimations de Parkinson, 
l'estimation adaptée au coût. 
7 .1.1. Les estimations de Parkinson 
La loi de Parkinsons dit : "le travail s'étend pour couvrir le 
volume disponible". 
En pratique, cela veut dire qu'on essayera de s'adapter au 
temps et aux ressources disponibles. 
Exemple : Si un programme doit être livré avant deux ans, et qu'il y a dix 
personnes disponibles, alors le projet aura une taille de 1 o 
hommes x 24 mois= 240 Mois.Homme 
Cette méthode présente deux grands problèmes : 
- Premièrement elle est très imprécise et ses résultats sont 
souvent faux. Dans notre cas, il se pourrait qu'on arrive au bout des 24 mois et 
que le projet ne soit encore qu'à la moitié. 
- Ensuite, cette méthode encourage la réalisation du projet 
d'une façon peu formelle. En effet, l'équipe de travail sera dépourvue 
d'échéances précises et elle aura une tendance à allouer un même nombre 
de personnes depuis le début du projet jusqu'à sa fin, avec le surcoût que 
cela implique. 
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En somme, cette méthode ne représente pas véritablement une 
estimation mais plutôt un choix économique (stratégique). Elle doit donc être 
utilisée en tant que tel et pas en tant qu'estimation. 
7.1.2. L'estimation adaptée au coût 
Cette méthode est très similaire à la précédente. En effet, ici on 
va essayer d'adapter nos estimations au coût prévu par le client. 
Exemple : Si on sait qu'un projet coûtera 50 millions mais que le client n'a 
prévu que 25; il suffit de réaliser une estimation qui semble 
crédible et qui donne un coût total d'environ 25 millions. 
Cette méthode est à proscrire d'un point de vue informatique, 
bien qu'elle puisse nous aider à obtenir un contrat; à long terme, le client finira 
par comprendre ce qui est arrivé et il risque d'être très déçu. 
Ces deux techniques ne sont pas de véritables modèles 
d'estimation et le client doit se protéger contre cette forme d'agir. La meilleur 
solution pour le faire est de réaliser, lui-même, les estimations avant de 
recevoir les réponses à l'appel d'offre. Ainsi, il remarquera les écarts et pourra 
demander des justifications. 
7.2. LES LIMITES DES MODELES 
D'ESTIMATION 
Les estimations informatiques ne réussissent pas toujours, il 
serait injuste de prétendre que cela est toujours dû au manque de capacité de 
l'esti mateur ou au choix d'un mauvais modèle. 
En effet, il y a plusieurs notions intrinsèques aux modèles qui 
peuvent être la cause des écarts dans les estimations. 
7.2.1. Base des estimations 
Une des principales limites est le fait que certains modèles 
utilisent comme données certaines variables qui sont aussi des estimations. 
Cette limite est d'une importance capitale car ces variables ne sont souvent 
pas connues avec un degré de précision suffisante. 
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Par exemple, la plupart des modèles d'estimation de l'effort 
utilisent la taille du programme comme donnée du modèle. Mais notre 
capacité d'estimer la taille du programme au début du cycle de 
développement n'est pas suffisante. Malheureusement, les estimations en 
effort qui en découlent ne pourront être plus précises que les données de 
départ. 
7 .2.2. Coût des estimations 
Une deuxième limite est la difficulté et le coût du calcul des 
estimations. En effet, le coût de la réalisation des estimations inclut le 
rassemblement et l'étude des données. Il peut devenir plus cher que les 
avantages qu'on peut en déduire. 
De ce fait, les modèles d'estimation plus pratiques sont ceux 
dont l'information peut être saisie automatiquement et avec peu d'effort 
supplémentaire pour le programmeur. 
Le programme BILAN DE PROJET, exposé dans le chapitre 
suivant, permet un suivi constant des estimations avec une extraction 
automatique des données. 
7.2.3. Modèles de probabilité 
La dernière limite, à mettre en évidence, est le fait que les 
modèles d'estimation informatique sont essentiellement des modèles de 
probabilité. 
Ces modèles sont eux-mêmes basés sur des variables 
abstraites et certains facteurs doivent inévitablement être omis. 
En vue de ces limites, il faut donc utiliser les résultats d'un 
modèle informatique avec une grande prudence, en prenant en considération 
qu'il y a des risques intrinsèques à l'utilisation des modèles et que ces risques 
ne peuvent être diminués que dans une certaine mesure. 
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7.3. PRINCIPES DE TOUTE ESTIMATION 
Avant de conclure ce chapitre, il faudrait mettre en évidence une 
série d1éléments qui doivent être présentes lors de la réalisation d'une 
estimation. 
7.3.1. Paramétrage 
La plupart des modèles de développement, accessibles de nos 
jours, doivent être paramétrés. Cela veut dire: déterminer les coefficients et 
les constantes à partir des données historiques rassemblées dans un 
environnement déterminé. 
La plupart des modèles d'estimation ne peuvent pas être 
employés dans un environnement différent sans être paramétrés. La 
conséquence de n'est pas paramétrer les modèles est d'obtenir que des 
approximations peu intéressantes, voire fausses. 
7.3.2. Bases de comparaison 
Il devrait être clair que les analyses des estimations ne peuvent 
être utiles que si l'on compare des données identiques. 
Les estimateurs devront être très attentifs à ne pas combiner 
des informations qui contiennent de définitions qui ne sont pas strictement 
identiques. 
Par exemple, si l'on compare deux résultats qui disent être tous 
les deux "lignes de code", il faudra être très attentif pour être sur que les deux 
variables mesurent les mêmes données. Car une variable pourrait prendre en 
considération les commentaires et l'autre non. On ne peut pas tirer des 
conclusions sur ces données sans courir le risque de biaiser les résultats. 
7.3.3. Aide à la décision 
Les résultats d'une estimation informatique peuvent appuyer, 
mais jamais remplacer, les prises de décision des chefs de projet 
expérimentés. 
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On considère les modèles d'estimation comme des outils d'aide 
à la décision, mais ils ne peuvent, en aucun cas, remplacer le chef de projet 
car: 
- en général les estimations ne prennent en considération 
qu'une petite partie du processus de développement du projet, 
- même quand les estimations ont été correctement réalisées, 
elles ne prennent en considération qu'une petite partie des variables 
concernées dans la réalité du développement, 
- les modèles sont paramétrés par des moyennes pondérées, 
- étant donné les énormes écarts entre la productivité des 
personnes, les estimations basées sur des moyens pondérés peuvent donner 
des résultats disproportionnés dans certains environnements. En général, le 
chef de projet devra se passer de facteurs et des modèles qui ne s'appliquent 
pas directement à son projet, ceux-ci risquent de biaiser l'estimation. 
Il devrait donc se laisser guider par son expérience et son 
intuition. 
7.3.4. Mesure de performance 
Les modèles d'estimation informatique servent à gérer les 
projets et non à évaluer les performances techniques du personnel. 
Quand les modèles d'estimation sont correctement paramétrés 
la direction peut envisager de les utiliser pour estimer les performances 
moyennes de chaque programmeur. Mais les programmeurs vont vite s'en 
apercevoir et ils commenceront à maximiser ou minimiser tous les facteurs qui 
seront pris en considération dans le calcul. 
Ils pourraient, par exemple, produire des lignes de code non-
nécessaires pour augmenter leur taux de lignes de code par mois. 
Cela entraÎnerait des effets pervers dans les calculs d'autres 
estimations, et surtout les résultats obtenus ne pourront plus être utilisés pour 
gérer le projet car ils ne seront plus justes. 
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Il faut donc se méfier des calculs des performances réalisés à 
l'aide de modèles algorithmiques et surtout ne pas les intégrer à des modèles 
d'estimation et suivi. 
Enfin, une estimation n'est jamais utile que si elle est 
accompagnée d'une documentation complète avec toutes les justifications 
des hypothèses utilisées. 
Car l'estimation n'est pas un but en soi, elle est la base d'un 
dialogue qui aboutira à une prise de décision. 
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8.1. INTRODUCTION 
La réalisation d'une estimation n'est pas triviale et demande un 
suivi constant du personnel et du modèle choisi. 
De ce fait, la plupart de ces modèles ne sont praticables que, 
pour autant, qu'ils soient implantés dans un programme de suivi. 
Plusieurs programmes d'estimation et suivi sont accessibles 
dans le marché1 8 , mais la plupart d'entre eux, répondent à des besoins 
spécifiques et s'adaptent mal aux particularités de chaque entreprise; en plus, 
ils sont rarement paramétrables, il devient donc difficile de justifier une 
estimation réalisée avec ces outils. 
C'est pour cette raison que le département d'assurance- qualité 
d'UNISYS1 9 a décidé la réalisation d'un programme d'estimation au sein de 
son équipe. 
8.2. LE DEPARTEMENT "ASSURANCE 
QUALITE" 
La section chargée du "développement informatique", dans 
l'entreprise UNISYS, est divisée, en France, en une série de sections 
18 On citera : RCA PRICE model et Putman SLIM model, entre autres. 
19 UNISYS, France, LSI Services Centraux 
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chargées des développements informatiques spécifiques à un domaine 
(finances, administration, entreprise, ... ). 
Un département assure l'appui logistique dans le domaine de la 
méthodologie, ainsi que la réalisation de la documentation, c'est le 
département d'Assurance Qualité. 
En ce qui concerne la méthodologie, ils sont chargés de suivre 
l'ensemble de projets développés sur le site, et de porter de l'aide, sur 
demande, à tout problème de méthodologie. Ils vont également conseiller les 
chefs de projet sur les outils et les nouvelles méthodes qui peuvent servir 
d'aide dans chaque projet en particulier. 
8.3. LE CAS 
Pour aider à la gestion et suivi du projet, chaque chef de projet 
disposait d'un terminal relié à une unité centrale. Dans ce terminal, il avait 
accès à un programme de planification qui fournissait des estimations selon 
les modèles FPA et COCOMO. 
Il avait à sa disposition également un autre programme qui 
réalisait les diagrammes de PERT et GANT pour le projet en cours. 
Enfin, chaque mois, le chef de projet était censé fournir une 
série de tableaux qui illustraient les tâches qui étaient déjà commencées, les 
tâches finies et les tâches à réaliser. Pour chaque tâche, il fournissait 
également le nombre d'Homme.Semaine utilisé, ou, si la tâche n'étaient pas 
commencée, le nombre de Mois.Homme estimé (par le chef de projet). Un 
autre programme lui permettait de réaliser ces tableaux récapitulatifs. 
8.4. LE PROBLEME 
Cette forme de procéder présente des problèmes majeurs qui 
ont entraîné les changements qu'on verra par la suite. Voyons les principaux 
problèmes relevés : 
1 D'abord, les programmes de suivi, d'estimation et de réalisation 
de graphiques, étaient indépendants. Cela impliqué que le chef 
de projet devait, s'il voulait profiter des avantages des outils, 
taper toutes les données et les modifications du projet dans les 
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trois programmes, un par un. Cette procédure étaient d'autant 
plus lourde que les formats et les libellés des programmes 
étaient différents. 
2 Les dossiers réalisés avec les tableaux étaient insuffisants pour 
donner un aperçu global de l'évolution du projet. Des 
graphiques de suivi pouvaient les compléter mais cela 
demandait un travail supplémentaire pour le chef du projet. Car 
il devait charger une feuille de calcul, rentrer à nouveau les 
données et réaliser, enfin, les graphiques qu'il considérait 
pertinents. 
3 Enfin, les dossiers de suivi du projet étaient très difficiles à 
comparer : certains été incomplets, d'autres appuyés par de 
graphiques réalisés à l'aide de tableurs mais avec des 
contraintes différentes. 
De ce fait, l'équipe d'assurance qualité encontrait des 
difficultés à créér une base de données sur les estimations et le suivi des 
projets. 
8.5. LA REVUE DE PROJET 
En réponse à ces problèmes, les dirigeantes d'UNISYS ont 
cherché à uniformiser le système de développement au sein de l'entreprise. 
Pour y parvenir ils sont adopté le dossier "Revue de projet". 
La revue de projet est un document réalisé une fois par mois qui 
reprend les principaux événements survenus dans le processus de 
développement. 
La présentation de ce document fait l'objet d'une réunion où ils 
ont convoqué le directeur de la section et le responsable d'assurance qualité 
ainsi que le chef du projet. 
Dans cette réunion, ils discutent sur l'évolution du projet, les 
problèmes survenus, les solutions à adopter et ils fixent les échéances du 
projet. 
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La revue de projet est décomposée en trois grandes sections. 
La première n'est faite qu'une seule fois, normalement avant de commencer le 
projet. Dans ce document, on retrouve la description du projet et les 
estimations initiales. La deuxième section concerne la revue mensuelle de 
projet. Enfin, la troisième section, est une sorte de conclusion où on expose 
les écarts avec les estimations initiales du projet. 
Passons, maintenant, en revue les différentes rubriques de 
chaque section :20 
1. PRESENTATION GENERALE21 
1.1 Description du produit : On décrira au maximum en 4 lignes 
ce que le projet est censé faire. 
1.2 Principaux intervenants pendant le développement: on se 
limitera à donner pour chaque membre du groupe leur nom, le groupe auquel 
il appartient et sa fonction au sein du groupe. 
1.3 Méthodes utilisées : Exposé sommaire des méthodes 
utilisées pour les estimations, l'analyse, la programmation et les tests. 
1.4 Site pilote : L'endroit où les tests seront réalisés ainsi que 
les équipements qui seront utilisés pour les tests. 
2. ESTIMATIONS INITIALES 
2.1 Hypothèses de départ : On exposera les hypothèses prises 
en considération pour la réalisation des estimations. Exemple : dates de 
début impératives, contraintes de disponibilité des employés, etc. 
2.2 Estimations en charge et en délais : dans cette rubrique on 
développera au moins deux estimations différentes avec des modèles 
différents (par exemple COCOMO et FPA). Pour chaque estimation il faudra 
20 Une revue de projet complète est présentée en annexe. 
21 La revue de projet peut toujours être complétée par tout document 
qui puisse justifier une prise de décision. Exemple: cahier des charges. 
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justifier la méthode utilisée, les critères suivis et les résultats obtenus. Il est fort 
conseillé de finir cette section avec une conclusion qui comparera les 
résultats et qui expliquera les écarts. 
2.3 Estimation des coûts : Ici, on analysera le coût (fixe et 
variable) de l'unité de charge et on calculera les coûts par phase et par tâche. 
2.4 Projection des besoins en ressources humaines : On 
exposera l'horaire de travail de chaque membre de l'équipe, ainsi que les 
tâches qu'il est censé réaliser. 
2.5 Projection des besoins en ressources hardware : la même 
que pour le personnel mais appliquée aux équipements. 
2.6 Estimation des besoins externes : fait référence aux contrats 
de sous-traitance et régies. On expliquera ici, la nature des travaux à réaliser, 
l'échéancier qui a été présenté et les formations prévues. 
2. 7 Analyse des risques : Le chef de projet expliquera les 
goulots d'étranglement, ainsi que les tâches ou les fonctions à risque et les 
raisons de leur existence. 
3. HISTORIQUE 
Sous cette section, on gardera les revues de projets des mois 
précédents. Ce qui permettra notamment de les consulter lors de la réunion 
mensuelle et de pouvoir ainsi mettre en évidence l'évolution. 
4. SUIVI DE PROJET 
Cette partie, doit être actualisée chaque mois. C'est la revue de 
projet au sens strict du terme. 
4.1 Situation actuelle : on décrira l'état actuel d'avancement 
dans le projet, les tâches déjà commencées et celles déjà finies, leurs 
charges respectives. 
Cette rubrique sera complétée par une liste d'événements 
survenus pendant le mois. Cette liste servira d'ordre du jour à la réunion 
mensuelle. 
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4.2/3 Comparaison prévue/réalisée en charges et en délais: 
étude approfondie de l'échéancier avec comparaison entre le réalisé et 
l'estimé en charges et en délais. 
Cette comparaison devra être : 
- justifiée : car tout écart avec les estimations initiales devra 
être expliqué (raisons de l'écart + répercussions) 
- appuyée: par au moins deux graphiques : le graphique 
à 45% et les courbes de Raleigh. 
DIAGRAMME A 
OFIS FILER , -Y,.. PH 1 _,;:_ PH 2 -+- PH 3a 
120 N" SEM. DE FIN DE PHASE -◊-.- PH 3b ..-PH 4 
100 1------:------------------~ 
80 1---------------,,-,~-"'----"--------l 
Ot------i3"---------------~ 
-20 ,___ _______________ ____J 
-20 · o 20 4o 60 eo 100 rno 
N" SEM. EN COURS (N"l = 1ère SEM. du PRO,JET) 
Graphigue 12. "Graphe à 45°". 
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4i--------------------l 
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Graphique 13. "Graphe de Raleigh". 
4.4 Suivi des ressources humaines : résumé des horaires de 
membres de l'équipe. Ecarts par rapport à l'échéancier avec justification. 
4.5 Suivi des ressources "Hardware" : relevé des matériaux 
employés dans la phase courante, avec les volumes et leur utilité. Ainsi que, 
exposé des matériaux à fournir dans la phase suivante et justification de la 
demande. 
4.6 Suivi de la sous-traitance/régies : même raisonnement que 
pour le suivi des ressources humaines. 
5. BILAN DE PROJET 
Exposé général des événements les plus importants survenus 
lors du développement du projet. Ainsi qu'une analyse complète des écarts 
entre les estimations initiales et les données réelles. Cette analyse sera 
complétée par une estimation en charge et en délais de la maintenance du 
produit livré. 
Ce dossier de revue expose la façon de réaliser une revue de 
projet complète et uniforme. Complète, car elle nous donne assez 
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d'informations pour avoir une idée claire de la situation réelle du projet, ainsi 
que pour pouvoir retracer les décisions prises en relation avec le projet. 
Mais aussi uniforme, car toutes les revues de tous les projets 
auront un format similaire. Ce qui permet de se retrouver toute suite dans le 
contexte sans devoir s'en familiariser, et au même temps, de pouvoir utiliser 
les revues pour les contrôles de performances. 
La revue de projet ainsi constituée devrait être réalisée pour 
chaque projet, une fois par mois. Comme certains chefs de projet gèrent plus 
d'un projet, ils devraient donc réaliser plus d'une revue par mois. 
Chaque dossier de revue de projet, correctement rédigé, prend 
entre cinq et huit jours de travail pour être élaboré à la main. 
Il est donc matériellement impossible de demander au chef de 
projet de passer une semaine et demie par mois(et projet) à rédiger un 
rapport de suivi. 
Il fallait donc trouver une solution, pour permettre une 
réalisation de la revue de projet complète, avec un emploi minimum de temps 
pour sa réalisation. 
8.6. LA SOLUTION 
Le premier pas dans la recherche d'une solution a été de 
chercher dans le marché l'existence d'un programme déjà fait qui permettrait 
de réaliser le suivi et la revue de projet. 
Le programme SPJ22 semble se rapprocher des nos besoins. 
En effet, il s'agit d'un programme de suivi qui permet la réalisation des 
diagrammes de PERT et de GANT, il donne accès également à l'affichage et 
l'impression des tableaux récapitulatifs avec la particularité de permettre le 
choix sélectif des colonnes des tableaux, et, entre autres, donnant la 
possibilité de l'adaptation des tableaux aux différentes rubriques de la revue 
de projet. 
22 
"Super Projet Expert" de "Computer Associates" 
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Enfin, le programme est très accessible du point de vue du 
paramétrage. En effet, un langage de macro-commandes facilite la 
manipulation et presque toutes les contraintes peuvent être implémentées 
sans difficulté. 
Le SPJ était donc notre choix, il nous restait encore trois 
problèmes à résoudre : 
- premièrement, le SPJ ne fournissait pas tous les graphiques 
de suivi de projet pour compléter la revue de projet. 
- ensuite, bien qu'il y avait moyen de réaliser presque tous les 
tableaux à partir de SPJ, ceci est une tâche lourde et fastidieuse, 
d'autant plus, que rien ne garantissait l'uniformité entre les choix 
retenus dans les différentes revues. 
- enfin, le SPJ étant un programme de suivi, il ne permet la 
réalisation d'aucune estimation. De ce fait, il ne permet pas non 
plus la réalisation des tableaux comparatifs des données entre 
!'estimé et le réel en charge et en délai. 
Il était premièrement indispensable de compléter le programme 
SPJ par un tableur dans lequel on pourrait réaliser les graphiques pour la 
revue. 
Ensuite, il fallait réaliser un programme d'estimations qui ferait 
les estimations, de préférence avec deux ou trois modèles différents, et qui 
soient facilement paramétrables. 
Pour réaliser ces deux objectifs, il nous fallait un tableur, de 
préférence un, qui puisse utiliser les données enregistrées sur disque par 
SPJ. 
Le tableur SC523 a été retenu car il permettait aussi l'utilisation 
de macro-commandes et qu'il semblait satisfaire nos attentes. 
23 
"SuperCalc5" aussi de "Computer Associates" 
95 
Mais ce tableur ne suffisait pas, car il fallait encore que le chef 
de projet apprenne à l'utiliser, mais aussi, qu'il apprenne •les fonctions 
avancées du tableur pour pouvoir saisir les données en format SPJ et réaliser 
des graphiques pertinents. 
C'est pour répondre à toutes ces demandes qu'on à réalisé le 
programme "Bilan de Projet". 
8.7. LE BILAN DE PROJET 
8.7.1. Les objectifs 
Notre objectif principal était de fournir au chef de projet un 
programme très facile à utiliser qui lui permettrait d'afficher et d'imprimer les 
graphiques et les tableaux nécessaires pour assurer la complétude de la 
revue de projet sans devoir acquérir une formation spécifique. 
Le programme "Bilan de Projet" (dans la suite on l'appellera 
Bilan) a été presque entièrement réalisé avec le langage de Macro-
commandes des programmes SPJ et SC5. 
Celui-ci est donc, une sorte de module, qui fait appel aux deux 
programmes (SC5 et SPJ) et qui utilise des macro-commandes qui sont 
exécutées sous ces deux programmes. 
En particulier le programme devait : 
1. être entièrement transparent en ce qui est de l'utilisation de 
SC5. L'utilisateur ne devrait même pas savoir qu'il travaille sur un tableur. 
2. être entièrement paramétrable et facile à modifier. En effet, 
les modèles d'estimation doivent être mis à jour très souvent : adaptation des 
modèles aux nouvelles méthodes de développement, paramétrage, 
comparaison des modèles, etc. 
3. être complet, dans le sens qu'il doit se suffire pour réaliser 
une (et mieux encore plusieurs) estimations sans devoir faire appel à d'autres 
ressources (tels que tableaux, BD, etc). 
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4. fournir également une vue fidèle de la réalité du projet et ceci 
par le biais des tableaux récapitulatifs complets et pertinents. 
5. être adapté pour la réalisation d'une base de données de 
suivi comparatif des différents projets. 
6. être facile à utiliser pour permettre une apprentissage rapide. 
Pour cette même raison, il est intéressant que les libellés soient identiques à 
ceux utilisés dans le programme précédant et que la nomenclature utilisée 
dans les modèles soit adaptée à celle de UNISYS. 
7. enfin, être assez général que pour produire des résultats 
intéressants dans tous les types de projets développés en UN ISVS (projets en 
sous-traitance, développés sur le site, avec des régies, etc). 
Pour respecter toutes ces contraintes le projet devait être 
développé sur mesure et de préférence, il devait être validé à plusieurs 
reprises pour pouvoir ainsi le paramétrer dans l'environnement réel. 
8. 7 .2. Les résultats 
En vue de ces objectifs nous avons commencé le projet BILAN 
en Octobre 1990. Le projet a été conclu en fin de stage (mi- janvier), il a été 
testé et validé pendant sa réalisation avec l'aide de six projets24• 
Le projet est accompagné d'un guide pour la maintenance qui 
comprend le dossier de spécifications, accompagné d'une description des 
choix des paramètres retenus dans les modèles d'estimations et de la 
justification de ces choix. 
Le guide de l'utilisateur a été également réalisé, il explique la 
façon d'utiliser BILAN de projet, ainsi que les pré-requis nécessaires lors de 
l'utilisation de SPJ pour que le programme fonctionne correctement. Ceci dit, 
une connaissance approfondie du programme SPJ est nécessaire pour 
pouvoir tirer véritablement profit du projet. A cet effet, la société UNISVS a 
24 DP1000, "FILE OFFICE1', ••• 
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prévu des séminaires de formation sur l'utilisation du programme SPJ pour les 
chefs de projet intéressés. 
Une copie de ce deux documents est fournie en annexe, elle est 
accompagnée d'une des revues de projet réalisée grâce au programme 
BILAN. 
8.7.3. Conclusion 
Le projet BILAN est une application pratique d'un projet 
d'estimation, il permet de réaliser les estimation a tout moment du cycle de 
développement ainsi qu'un suivi comparatif de ces estimations avec les 
données réelles. 
L'introduction des données est simplifiée au maximum et la 
réalisation (et impression) des tableaux et des graphiques de suivi est 
entièrement automatisée. 
Le travail du chef de projet a été sensiblement réduit tout en 
permettant une uniformisation des procédés d'estimation et de suivi. 
Enfin, le projet est parfaitement paramétrable et son caractère 
modulaire permet d'augmenter ces fonctionnalités facilement sans devoir 
porter des changements radicaux à la structure du programme. 
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Dans ce mémoire, j'ai essayé de passer en revue les principes 
fondamentaux des estimations en informatique. En expliquant les modèles et 
méthodes couramment utilisés et en évaluant leurs avantages et leurs 
inconvénients. 
Pendant la réalisation de ce document, fai découvert certains 
principes généraux que j'ai essayé de mettre en valeur tout au long de ce 
document. Reprenons les plus importants : 
* Premièrement, il est impossible de substituer l'expérience du chef de 
projet par un quelconque modèle d'estimation. Car le chef de projet 
est le seul capable de connaître une série de facteurs subjectifs qui 
influencent directement l'estimation du projet, par exemple, l'état 
d'âme de l'équipe et la solidarité entre les membres, parmi d'autres. 
Par ailleurs, la meilleure des estimations ne servirait à rien si le 
chef de projet et la direction ne se montraient pas à la hauteur. 
* Deuxièmement, il existe plusieurs modèles pour réaliser les 
estimations, ces modèles doivent être employés en parallèle. En 
effet, comme ils prennent en considération des parties différentes 
de la réalité et que souvent leurs hypothèses ne sont pas les 
mêmes, ils parviennent à se compléter en mettant en évidence des 
particularités différentes du projet. C'est pour ces deux raisons qu'il 
est important, voir essentiel, de rédiger en détail, toutes les 
hypothèses prises en considération dans le calcul des estimations. 
* Troisièmement, l'estimation n'est qu'un modèle de probabilité, il faut 
donc ne pas surestimer la valeur pratique de ses résultats. 
Enfin, les modèles d'estimation doivent toujours être paramétrés 
pour les adapter à l'environnement réel de développement. Cet 
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environnement est modifié régulièrement, tant dans les méthodes de travail 
que dans les moyens mis à la disposition de l'équipe pour le développement. 
Pour que le projet soit correctement estimé dans cet 
environnement changeant, il faut que le chef de projet réalise un suivi 
constant des estimations tout au long du projet et que les modèles 
d'estimation soient également adaptés avec des facteurs d'ajustement 
appropriés. 
Dans certains cas, cela ne suffit plus, il devient donc nécessaire 
de concevoir de nouveaux modèles qui gardent les caractéristiques de 
simplicité et de généralité. 
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GUIDE D'UTILISATION 
BILAN DE PROJET 
VERSION 2.00 JAN91 
PA&S Services Centraux LIS Génie logiciel 
UNISYS 
INTRODUCTION 
1. OBJET DE CE DOCUMENT 
Servir de guide d'utilisation du module COURANT de "BILAN DE PROJET". 
2. OBJET DE "BILAN DE PROJET" 
Fournir des outils d'aide à l'estimation de projet et à la présentation synthétique de 
l'évolution du projet en dates, charges et durées. Ces outils ont été conçus sous SuperProject 
Expert et Supercalc5. 
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Section 1: INSTALLATION DE "BILAN DE PROJET" 
1. CONFIGURATION MINIMALE (PW) 
640 Kb mémoire vive 
Sc5 version 5.0 
SPJ version 1.1 
SIDEW A YS (fournit avec SC5 et SPJ) 
600 K octets libres dans un des disques durs. 
Une disquette vièrge formatée pour le lecteur A: 
2 PROCEDURE D'INSTALLATION: 
- Installez Sc5 et SPJ sur le disque dur. 
- Vérifiez que vous avez au moins 600K octets de libre sur C: 
- Introduisez la disquette "BILAN DE PROJET" dans le lecteur A. 
- Placez-vous dans le sous-répertoire de SPJ sur le disque dur : 
Exemple :c: <ENTER> 
CD SPJ <ENTER> 
-Tapez a:INSTALL 
- Tant que le message BRAVO! INSTALLATION REUSSIE n'est pas apparu, 
"BILAN DE PROJET" n'est pas installé complètement. 
3. EN CAS DE PROBLEME 
Si un problème survient lors de l'installation, elle peut être réalisée manuellement. 
Pour ce faire, il suffit de se placer dans le sous-répertoire de SPJ et de taper : 
COPY A:\BILAN\*. * c: 
ATTENTION: Le fichier SYSPREF.SYS doit être celui fourni sur la disquette d'installation. 
Section 2: UTILISATION DE "BILAN DE PROJET" 
1. PRE-REQUIS SOUS SPJ 
Certaines pré-conditions sont à respecter sous SPJ pour que le programme "BILAN 
DE PROJET" réalise correctement les graphiques. 
- Le fichier de projet SPJ traité par ce module ne doit pas contenir de sous-projets 
; si votre projet en comporte, vous lancerez le traitement pour chaque sous-
projet. 
- Le "planifié" sous SPJ doit être renseigné. 
- Des ressources doivent être affectées aux tâches du projet sous SPJ. 
- A chaque tâche doit être assigné un compte de tâche. 
Pour les tâches de phase 1, "compte" = 100 
phase 2, "compte" = 200 
phase 3a, "compte" = 300 
phase 3b, "compte" = 400 
phase 4, "compte" = 500 
phase 5, "compte"= 600 
support, "compte"= 800 
management,"compte" = 900 
- Chaque fin de phase doit être clairement identifiée par une tâche de durée O et 
de compte de tâche compris entre 1 et 6. 
Exemple: tâche: "fin de phase 2", durée: 0, compte: 2 
Au cas où vous auriez attribué l'un de ces comptes à plus d'une tâche le traitement 
s'arrête après apparition d'un message d'erreur. 
- Notons que la date du jour sert de base à certaines données des sous-modules 
"DIAGRAMME A 45°" et "COURBES DE RAYLEIGH"; vérifiez donc que la 
date système du PW est correcte. 
- Un PATH vers le programme Supercalc5 doit exister. 
- Lorsqu'on termine une phase, il est impératif que le module BILAN soit lancé 
dans la semaine(**) sinon le diagramme à 45° ne sera pas complet. 
- Nous attirons votre attention sur l'origine des données utilisées dans le 
DIAGRAMME A 45° et les COURBES DE RAYLEIGH; ces données sont 
tirées à partir du PREVU issu de SPJ. 
(**: il ne s'agit pas de la semaine calendrier mais de la nième semaine(7 jours) depuis la 
DATE DE DEBUT PLANIFIEE du projet). 
1 . 
2 PRESENTATION GENERALE DU PRODUIT 
"BILAN DE PROJET" est constitué de 2 modules principaux: COURANT et 
MENSUEL. 
3 REMARQUES SUR L'UTILISATION DU PROGRAMME 
- Vous devez vous placer sous c:\SPJ avant tout traitement donc avant d'exécuter 
l'un des 2 modules. 
- Il est conseillé de connaître les commandes usuelles de SuperPro ject Expert et 
du MS/DOS avant d'utiliser BILAN de PROJET. 
- Toute utilisation du module COURANT remet à jour les données du graphique à 
45°. 
- Une disquette sera assignée à chaque projet. N'enregistrez JAMAIS deux projets 
différents dans une même disquette. 
- Après le chargement à partir de la disquette, le programme travaillera avec la 
copie sur disque dur. 
Lorsque vous quittez le programme, un menu demande si vous voulez 
enregistrer sur disquette. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre toutes 
les modifications. Ceci peut être intéressant si les modifications faites sont 
erronées ou ne meritent pas d'être sauvegardées. 
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INSEREZ 
DISJŒTTE 
QOIT'l'ER 
INSEREZ 
DISJŒTTE 
CJi--------+-___J 
SORTIE VERS 
DOS 
Section 3: LE MODULE COURANT 
1 ACCES AU MODULE 
- Placez-vous sous DOS dans le sous-répertoire de SPJ. 
- Saisissez COURANT NOM-PROJET 
où NOM-PROJET= Nom de votre projet sous SPJ. 
Remarque : Si le projet est nouveau, c'est le nom qui lui sera assigné sous SPJ lors 
du suivi. 
2 LE MENU D'ACCUEIL 
- Le menu d'accueil comporte cinq options : 
1 Chargement lecteur 
2 Projet déjà chargé 
3 Sauvegarde du projet 
4 Remise à neuf 
5 Sortie vers MS/DOS. 
1 Chargement Lecteur : Procédure à utiliser pour accéder à un programme qui se trouve 
sous une disquette. 
Il suffit d'insérer la disquette avec le programme et d'appuyer sur <ENTER>. 
Après une attente de 5 minutes, le menu courant est affiché. 
Remarque : Si la disquette que vous introduisez n'est pas celle du programme NOM-
PROJET, le programme vous le signalera et vous demandera d'insérer la bonne disquette. 
2 Projet déjà chargé: Option à utiliser UNIQUEMENT si le projet est le seul à être 
géré dans ce poste de travail. Dans ce cas on aura accès directement au menu COURANT. 
3 Sauvegarde du projet : Option qui permet l'enregistrement sur disquette d 
programme dans le cas où il est déjà chargé et que vous ne l'avez pas enregistré lors de la 
dernière utilisation. 
We.uv. Cou.r&Dt. .XQZ 
Remarque : Cette option est aussi intéressante pour essayer de récupérer les données après 
une panne de courant. 
4 Remise à neuf : option à utiliser UNIQUEMENT lors de la première utilisation du 
module COURANT pour chaque projet. 
Elle remet à neuf tous les tableaux et tous les graphiques et copie les données par 
défaut sur une disquette. 
Cette option créé également un fichier nommé NOM-PROJET.PJ avec les tâches 
minimales à rentrer pour la gestion du projet sous SPJ. 
Après ce processus, vous vous retrouverez sous DOS. Vous n'aurez plus alors qu'à 
charger SPJ avec le fichier NOM-PROJET.PJ qui se trouve dans la disquette, et à rentrer les 
données du projet. 
Remarque: Il est indispensable d'avoir à sa disposition une disquette vierge formatée avant 
de lancer cette option; cette disquette sera à partir de ce moment assignée à ce projet et ne 
pourra JAMAIS contenir plus d'un projet. 
L'OPTION "REMISE A NEUF" EST INDISPENSABLE LORS DE LA PREMIERE 
UTILISATION DU PROGRAMME POUR LA GESTION D'UN PROJET ET DOIT 
TOUJOURS PRECEDER LA SAISIE DE DONNEES DANS SPJ. 
5 Sortie vers DOS : Option qui guide lors de la sortie du programme, elle donne accès à 
un menu avec deux choix: 
1 Sortie avec sauvegarde : Donne accès au DOS après avoir enregistré les 
changements sur la disquette du projet. 
ATTENTION : les modifications enregistrées sont définitives. 
2 Sortie sans sauvegarder : Donne accès au DOS sans sauvegarder les changements 
sur la disquette. 
3 LE MENU COURANT 
- Si dans le menu d'accueil vous avez choisi l'une des deux premières options, vous 
aurez accès au menu COURANT. Ce menu est constitué de 5 options: 
1 ESTIMA TI ONS 
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2 EVENEMENTS 
3 GRAPHES 
4 IMPRIMER 
5 QUITTER 
3.1 ESTIMATIONS 
Cette fonction permet d'estimer la charge du projet à partir de FP A et COCO MO; les 
charges et durées sont ensuite calculées par phase en fonction de pourcentages préétablis. 
Les champs de saisie sont affichés à BLANC; les chiffres en JAUNE ne peuvent pas être 
modifiés (ils sont protégés). 
Pour vous déplacer dans la page, servez-vous des flèches du curseur qui se trouvent à 
côté du pavé numérique dans les claviers étendus. 
Tout d'abord, entrez le nom du projet dans le champ prévu à ce propos. 
La saisie commence par l'introduction des points FP A du projet, ces points doivent 
être saisis à partir du cahier de charges. Pour plus de détails sur la saisie des points FP A voir 
bibliographie référence 1. 
Ensuite, il faut rentrer les "Facteurs d'ajustement", ils sont au nombre de 15. Pour leur 
donner une valeur il suffira de cocher avec un "X" la case qui correspond à la valeur choisie. 
Dans aucun cas, vous ne devrez cocher deux cases pour un même facteur d'ajustement. 
Si cela se produit, un message d'aide vous avertira de l'erreur. 
Pour effacer un "X" inscrit dans une mauvaise case, repositionnez-vous dans la case 
cochée et tapez des guillemets(") juste dessus. 
Chaque facteur d'ajustement peut prendre une de ces 6 valeurs différentes : 
-Très bas 
-Bas 
- Moyen (Valeur par défaut) 
- Elevé 
-Très élevé 
- Extrêmement élevé. 
Certaines des cases de saisie ont été protégées pour éviter que certains facteurs 
d'ajustement ne prenent trop d'importance, ceci est le cas par exemple de la valeur "Très bas" 
pour le facteur d'ajustement: RELY. 
Les charges et durées estimées réparties par phase sont alors automatiquement 
calculées. 
Remarque : les charges des phases 1 à 5 de PPP correspondent à des activités 
directement productives; le SUPPORT et le MANAGEMENT sont comptabilisés à part. 
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A la fin de 1 a saisie, appuyez sur F8. Un menu à trois choix vous sera présenté. Ce 
menu comporte les choix suivantes: 
1 Scénario: Sauvegarde les données estimées pour qu'elles soient accessibles lors du 
prochain accès à la fonction ESTIMA TI ONS. Mais l'option ne met pas à jour tous les 
graphiques du programme en fonction de ces données. 
Remarque : En fait, cette option n'est utile que pour créer des scénarios Optimistes et 
Pessimistes pour compléter la revue de projet. 
2 Prise en considération: Sauvegarde les estimations et recrée tous les graphiques en 
fonction de ces données. Ces données estimées serviront de base de comparaison aux données 
planifiées, prévues et réelles qui seront extraites de SPJ au fur et à mesure que le projet 
évoluera. 
3 Abandonner: Quitte l'option estimation sans sauvegarder. 
A ITENTION les dernières modifications sont perdues. 
Dans les trois cas, vous retournez au menu COURANT en fin de traitement. 
3.2 EVENEMENTS 
Cette fonction permet l'enregistrement, l'impression et le suivi des événements survenus 
pendant le projet. 
Lors du chargement de la fonction, un tableau apparaît à l'écran avec le relevé des 
événements déjà enregistrés. (Le tableau est vide au départ) 
La colonne de gauche donne le libellé des événements et la partie droite comporte une 
colonne différente pour chaque mois du projet. 
. 
Le menu sous-menu événement comporte six choix : 
-Nouveau 
- Modifier 
- Récapitulatif 
-Affichage 
- Options 
- Quitter 
- 9 -
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1 Nouveau 
Option à utiliser lorsqu'un événement nouveau survient. Elle permet d'ajouter 
l'événement dans la liste d'événements du mois. 
A la question TYPE D'EVENEMENT répondez par le libellé que vous voulez donner à 
cet événement, et appuyez sur <ENTER>. 
Exemple: TYPE D'EVENEMENT : Problèmes de compilation <ENTER> 
RESULTAT : Un menu avec 4 choix vous sera proposé pour 
définir la gravité de l'événement : 
* A : indique un problème critique qui peut remettre en cause la 
spécification même de cette partie du projet. 
* B : signifie qu'il y a un problème majeur qui risque de durer, de 
s'aggraver ou d'avoir des répercussions plus lointaines sur les 
coûts ou les délais. 
* C : signifie qu'il y a un problème mineur peut résoudre sans 
difficulté. 
* D : signifie qu'il n'y a pas de problème. 
En fin de traitement, vous revenez au menu EVENEMENT. 
2 Modifier 
Cette option permet de modifier un événement survenu le mois courant. Elle permet 
également d'assigner une gravité à un événement survenu mais non résolu les mois 
précédents. 
Saisissez le numéro de type d'événement. Il correspond au numéro de la colonne en 
JAUNE à gauche du libellé de l'événement. Si le numéro saisi ne correspond à aucun 
événement, vous revenez au menu précédent. 
Choisissez ensuite si vous voulez modifier le texte, le libellé de l'événement, ou sa 
gravité. 
Si vous voulez choisir de modifier le texte, il suffira de taper le nouveau libellé pour 
ce type d'événement. 
Exemple : TYPE D'EVENEMENT : Problèmes de compilation <ENTER> 
Si, par contre, vous voulez modifier la gravité, un sous-menu à 4 choix sera présenté : 
- 10 -
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* A : indique un problème critique qui peut remettre en cause la 
spécification même de cette partie du projet. 
* B : signifie qu'il y a un problème majeur qui risque de durer, de 
s'aggraver ou d'avoir des répercussions plus lointaines sur les 
coûts ou les délais. 
* C : signifie qu'il y a un problème mineur peut résoudre sans 
difficulté. 
* D : signifie qu'il n'y a pas de problème. 
En fin de traitement, vous revenez au menu EVENEMENT. 
3 Remarques 
- La gravité d'un événement survenu avant le mois courant ne peut pas être modifiée. 
- On ne peut pas effacer un événement. Mais, si après avoir saisi un événement on 
s'aperçoit qu'il est incorrect où inexistant, il suffira de sortir sans sauvegarder du module 
événement (Voir supra option Abandonner où Quitter). 
Attention : Cette option ne sauvegarde pas les modifications faites durant la même 
session de travail. 
4 RECAPITULATIF 
Cette option affiche à l'écran un récapitulatif des événements non-résolus survenus pendant 
les trois derniers mois. 
Deux options sont accessibles : 
Revenir: Qui donne accès au menu précédent. 
Imprimer : Qui imprime le tableau récapitulatif. 
5 AFFICHAGE 
Cette option permet de visualiser les libellés de types d'événements lorsqu'on a plus de 20 
événements. Sinon, l'option est inutile. 
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Trois options sont accessibles : 
Haut : affiche l'écran qui reprend les 20 événements précédents. 
Bas : affiche l'écran avec les 20 événements suivants. (événements 20 à 40). 
Revenir: qui donne accès au menu précédent. 
6 OPTIONS 
Le sous-menu OPTION se compose de trois choix : 
Zoom : permet une vue compressé de l'écran (option à proscrire à moins d'avoir une 
résolution au moins VGA) 
Effacer : permet une remise à neuf de la table d'événements. ATTENTION tous les 
événements seront effacés 
Le programme demande confirmation. 
Si vous utilisez l'option Effacer et que vous vous apercevez, après confirmation, que 
vous ne vouliez pas tout effacer, sortez du module sans enregistrer les changements 
effectués (option QUITTER voir supra). 
7 QUITTER 
Option qui permet de sortir du menu EVENEMENT avec ou sans sauvegarde des 
changements. ' 
Trois options sont accessibles : 
Effacer : revient au menu courant sans enregistrer les derniers changements de la liste 
d'événements. 
Enregistrer les changements : revient au menu courant après avoir enregistrer les 
changements de la liste d'événements. 
Revenir : Qui donne accès au menu précédent. 
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3.3 GRAPHES 
Cette fonction permet l'affichage des différents graphiques fournis par le programme. 
Les données doivent être saisies au préalable dans SPJ, sinon le graphique sera incohérent 
(dans le meilleur des cas). 
Cinq options sont accessibles : 
1 DIAGRAMME 45°: affiche à l'écran le diagramme à 45° réalisé à partir des données 
saisies chez SPJ. 
Pour faire disparaître le graphe il suffit d'appuyer sur <SPACE> ou sur <ENTER>. Une 
confirmation vous sera demandée à l'écran Appuyez sur <F8> (une seule fois) pour revenir au 
menu COURANT. 
2 RAYLEIGH : affiche successivement à l'écran les deux graphiques de NORDEN-
RA YLEIGH (en marge et en cumulé) réalisés à partir des données saisies avec SPJ. 
Après chaque graphe, appuyez sur <SPACE> ou sur <ENTER>. Une confirmation vous sera 
demandée à l'écran. Appuyez sur <F8> (une seule fois) et vous vous trouverez dans l'écran 
suivant. 
En fin de traitement, vous retournez au menu COURANT. 
3 COCOMO : affiche à l'écran successivement cinq graphiques de suivi des estimations 
réalisés à partir des données saisies dans l'option ESTIMATIONS du menu COURANT. 
~ : il est plus prudent de ne pas afficher les graphiques des estimations sans les avoir 
enregistré au préalable. 
Après chaque graphe, appuyer sur <SPACE> ou sur <ENTER>. Une confirmation 
vous sera demandée à l'écran. Appuyez sur <F8> (une seule fois) et vous vous trouverez dans 
l'écran suivant. 
En fin de traitement, vous revenez au menu COURANT. 
4 SUIVI: affiche à l'écran consécutivement les deux graphiques de SUIVI (en charge et en 
délais) réalisés à partir des données saisies chez SPJ et des estimations réalisées dans l'option 
estimations du menu COURANT. (Voir infra) 
Après chaque graphe, appuyez sur <SPACE> ou sur <ENTER>. Une confirmation vous sera 
demandée à l'écran. Appuyez sur <F8> (une seule fois) et vous vous trouverez dans l'écran 
suivant. 
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En fin de traitement, vous revenez au menu COURANT. 
5 REVENIR : Nous donne accès au menu précédent. 
3.4 IMPRIMER 
Cette fonction permet l'impression des différents graphiques fournis par le 
programme. Les données doivent être saisies au préalable dans SPJ, sinon le graphique sera 
incohérent (dans le meilleur des cas). 
Une imprimante correctement configurée et connectée devra être accessible. 
Cinq options sont disponibles pour cette fonction : 
1 Diagramme 45°: imprime le diagramme à 45° réalisé à partir des données saisies chez 
SPJ. 
En fin de traitement, le programme revient au menu COURANT. 
2 Rayleigh : imprime successivement les deux graphiques de NORDEN-RA YLEIGH (en 
marge et en cumulé) réalisés à partir des données saisies dans SPJ. 
En fin de traitement, le programme revient au menu COURANT. 
3 COCOMO : imprime successivement cinq graphiques de suivi des estimations réalisés à 
partir des données saisies dans l'option ESTIMA TI ONS du menu COURANT. 
En fin de traitement, le programme revient au menu COURANT. 
4 Suivi: imprime successivement les deux graphiques de suivi (en charge et en délais) 
réalisés à partir des données saisies chez SPJ et des estimations réalisées dans l'option 
ESTIMATIONS du menu COURANT. (Voir infra) 
En fin de traitement, le programme revient au menu COURANT. 
5 Revenir : donne accès au menu précédent. 
3.5 QUITTER 
Cette fonction permet de sortir du menu COURANT. Deux choix sont possibles: 
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1 Sortie avec sauvegarde : donne accès au DOS après avoir enregistré les changements 
sur la disquette du projet. 
ATTENTION : les modifications enregistrées sont définitives. 
2 Sortie sans sauvegarder : donne accès au DOS sans sauvegarder les changements sur la 
disquette. 
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2 ESTIMATION INITIALE 
2.1 Hypothèses 
Dates de début impératif 
Formation X: 
Trihost 
Reconciliation 
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Formation équipe 
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2 .2 Estimations 
3 Déc 90 
12 Nov 90 
26 Nov 90 
10 Déc 90 
13 Déc 90 
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21 Nov 90 
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2.2.1,2 Estimation des Charges et des Délais. 
a Estimation COCOMO-FPA 
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PROJET: Unique DPl000 DATE: 26/Nov/90 
------------------------------------------------------------------------
FACTEURS D'AJUSTEMENT COCOMO 
----------------------------
LEGENDE: OK signifie que la 3aisie a été correctement réalisée. 
vous avez ,,cauché plus d'une case par ligne. 
ATTRIBUT DU PRODUIT 
Fiabilité requise du logiciel 
- Taille de la base de données 
- Complexité 
ATTRIBUT DE LA MACHINE 
OK 
OK 
OK 
- Contraintes de temps d'exécution OK 
- Contraintes de taille mémoire OK 
- Instabilité de la machine virtuellOK 
- Temps de restitution des travaux OK 
ATTRIBUT DU PERSONNEL 
- Compétence des analystes OK 
- Expérience du domaine OK 
- Compétence des programmeurs OK 
- Connaissance de la machine virtuelOK 
- Maitrise du langage de programmatiOK 
ATTRIBUT DU PROJET 
- Utilisation de méthodes de progr OK 
- Utilisation d'outils OK 
- Contraintes sur le délai du projetOK 
FACTEUR COCOMO: 
NBR. DE POINTS FPA NON AJUSTES: 
NOMBRE DE POINTS FPA AJUSTES : 
votre valeur 
par facteur: 
1,15 
1,00 
1,15 
RELY 
DATA 
CPLX 
votre valeur 
par facteur: 
1,00 
1,00 
0,87 
1,00 
TIME 
STOR 
VIRT 
TURN 
votre valeur 
par facteur: 
0,86 
1,00 
1,00 
1,00 
1,14 
ACAP 
AEXP 
PCAP 
VEXP 
LEXP 
votre valeur 
par facteur: 
1,00 
1,00 
1,10 
1,24 
207 
256,9 
MODP 
TOOL 
SCED 
PROJET: Unique DPl000 DATE : 26/Nov/90 
CALCUL DES POINTS DE FONCTIONf -F.P.A.-
------------------------------~------~-------
ENTREES nombre de champs 
+-------------------------+ nombre 
typ.enr. 1 1-4 5-15 >15 1 entrées 
+--------+-------------------------+ simples 0 
1 0-1 !simple simple moyenne 1 moyennes 0 
1 2 !simple moyenne complexe! 
1 >2 !moyenne complexe complexe! 
complexes: 6 
+--------+-------------------------+ 
SORTIES nombre de champs 
+-------------------------+ 
typ.enr. 1 1-5 6-19 >19 1 
+--------+-------------------------+ simples 
1 0-1 !simple simple moyenne I moyennes 
total entrées 
nombre 
sorties 
0 
4 
1 2-3 !simple moyenne complexe! complexes: 6 
1 >3 !moyenne complexe complexe! 
+--------+-------------------------+ 
FICHIERS nombre de champs 
+-------------------------+ 
typ.enr. 1 1-4 5-15 >15 1 
+--------+-------------------------+ simples 
1 0-1 !simple simple moyenne I moyennes 
total sorties 
nombre 
fichiers 
0 
4 
1 2 !simple moyenne complexe! complexes: 2 
1 >15 !moyenne complexe complexe! 
+--------+-------------------------+ total fichiers 
INTERFACES nombre de champs 
+-------------------------+ nombre 
typ.enr. 1 1-19 20-50 >50 1 
+--------+-------------------------+ simples 
1 1 !simple simple moyenne I moyennes 
1 2-5 !simple moyenne complexe! complexes: 
interfaces 
1 
2 
2 
1 >5 !moyenne complexe complexe! 
+--------+-------------------------+ 
INTERROGATIONS 
simples -peu de données, peu d'ergonomie-
moyens -entre simple et complexe-
complexes -beaucoup de données, d'ergonomie-
total interfaces 
nombre 
interrogations 
0 
0 
0 
total interro. 
Total des points 
(non ajustés) 
total 
points 
0 
0 
36 
36 
total 
points 
0 
20 
42 
62 
total 
points 
0 
40 
30 
70 
total 
points 
5 
14 
20 
39 
total 
points 
0 
0 
0 
0 
207 
PROJET: Unique DPl000 DATE: 26/Nov/90 
------------------------------------------------------ ~-----------------
CALCUL DE LA CHARGE ET DE LA DUREE 
Projet Organique 
Méthode FPA 
ISL/point 
KL 
Difficulté de Putman lignes/homme.jour 
CHARGE DEVPM: 
CHARGE GLOBALE 
120,0 
14,7 
37,7 
mois.homme 
mois.homme 
DUREE OPTIMALE :Td 6,9 
207 
mois 
jours 
Heures Homme : 
Jours Homme : 
2.350,2 
293,8 
137,3 
35,3 
9,5 
• 
PROJET: Unique DPl000 DATE: 
----------------------
REPARTITION DE LA CHARGE 
PAR PHASES 
CHARGE 
---------
% mois.hom.jours.hom. 
PH 1 4,6 % 0,7 
PH 2 12,2 % 1,8 
PH 3a 17,6 % 2,6 
PH 3b 27,8 % 4,1 
PH 4 15,2 % 2,2 
SUP 7, 4 % 1,1 
MGT 15,3 % 2,3 
S-TOTAL 14,7 
REPARTITION DES DUREES 
PAR PHASES 
DUREES 
---------
% mois 
PH 1 12,0 % 0,8 
PH 2 16,7 % 1,2 
PH 3a 17,9 % 1,2 
PH 3b 30,4 % 2,1 
PH 4 23,0 % 1,6 
S-TOTAL 100,0 6,9 
NB. EQUIVALENT 
DE PERSONNES TRAVAILLANT 
PLEIN TEMPS 
PH 1 
PH 2 
PH 3a 
PH 3b 
PH 4 
MOY 
COCOMO 
0,8 
1,6 
2,1 
1,9 
1,4 
1,6 
13 
36 
52 
82 
45 
22 
45 
295,0 
jours 
25 
35 
37 
63 
48 
208 
COCOMO+SUP+MGM 
1,1 
1,9 
2,7 
2,5 
1,9 
2,0 
26/Nov/90 
C.Ll\LClJL DES POINTS DE FOl~C~TIONS 
Unique DPlOOO 
50 .---------------------, 
30 
20 
10 
0 0 0 0 0 0 0 o~~~~~~~~~~~---------~ 
S.C F.M E.C F.C S.M IF.C IF.M IF.S E.S E.M S.S F.S IR.S IR.M IR.C 
26/ Nov/90 
F ACTElTRS D'AJUSTE1.fENT COCOl\1fC) 
Unique DPlOOO 
REL YCPLXLEXPSCEDD ATA TIMESTORI'URNA.EXWCAFVEXIMODPrOO L VIR TA CAP 
26/ Nov / 90 
R.EP i\RTITION DE Li\ CHAR.C~ E 
TJnique DPlOOO 
/ 
PH 1 PH 2 PH 3ô. PH 3b PH 4 SUP MGT 
26/ Nov/ 90 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
REPARTITION DES DUREES 
Unique DPlOOO 
PH 1 PH 2 PH 3ô. PH 3b PH 4 
26/Nov/90 
REPARTITION DES DUREES 
Unique DPl000 
0 .............................. ..,._,__,__,_..............,~'---'-"-"-~~~~~--"--'--"--''---'-"-"-............... ~__._........_.........._.__.~_....., 
PH 1 PH Z PH 3ô. 
26/ Nov / 90 
PH 3b PH 4 
REVUE DE PROJET 
PROJEr : UNIQUE DPlOOO 
b Estimation par tâche avec SPJ. 
26.11.90 
Commentaires : Les écarts des estimations entre le modèle 
COCOMO-FPA et Héuristique par SPJ sont dus à la non prise en compte par 
COCOMO des périodes de formation. 
4 
~ORATXON DU PLAN PROJET : PROJET . l 
6NOV 90 18:13 REVISION: 
ENSEMBLE/TACHE HRS DEBUT FIN 
PLAN. PLANIFIE PLANIF. 
ROJET.PJ 2560 07NOV 90 05AVR 91 
PHASE 1 496 07NOV 90 llJAN 91 
ETUDE BUFFER 24 07NOV 90 07NOV 90 
TRIHOST 40 12NOV 90 26NOV 90 
ETUDE B. SUITE 16 19NOV 90 20NOV 90 
S6ETRI ALGOL 80 21NOV 90 04DEC 90 
RECONCILIATION 40 26NOV 90 30NOV 90 
TEST RECONCILIAT 40 03DEC 90 07DEC 90 
FORMATION X 40 03DEC 90 07DEC 90 
FORMATION TOUS 48 lODEC 90 llDEC 90 
FORMATION EQUIPE 48 12DEC 90 14DEC 90 
DSBL 40 12DEC 90 18DEC 90 
PQL 40 19DEC 90 04JAN 91 
REVIEW BOOK 40 07JAN 91 llJAN 91 
FIN PHASE 1 0 llJAN 91 llJAN 91 
PHASE 2 424 03DEC 90 04MAR 91 
MODIF CAPA 24 03DEC 90 OSDEC 90 
TOI TDT DPlOOO 48 02JAN 91 04JAN 91 
FORMATION PASCAL 80 08JAN 91 14JAN 91 
PST 16 14JAN 91 15JAN 91 
TRI CORR B20 80 15JAN 91 28JAN 91 
DTU DPlOOO 40 16JAN 91 22JAN 91 
VALIDATION DOSS. 72 28JAN 91 07:&'EV 91 
DTU GENERE 24 07B'EV 91 llB'EV 91 
DTU CORR B20 40 26B'EV 91 04MAR 91 
FIN PHASE 2 0 04MAR 91 04MAR 91 
PHASE 3 A 536 26NOV 90 06FEV 91 
MANUEL DPlOOO 40 26NOV 90 30NOV 90 
CONCEPT. PSTM 40 03DEC 90 07DEC 90 
SOFT DP SERIE A 32 OSDEC 90 lODEC 90 
DATACOM DPlOOO 40 llDEC 90 17DEC 90 
CONCEP. OPPOSIT 40 17DEC 90 21DEC 90 
CONCEPTION DP100 120 17DEC 90 15JAN 91 
CONCEP. ENV B20 24 18DEC 90 20DEC 90 
CONCEPT.CORR.B20 80 15JAN 91 28JAN 91 
PLAN BETA TEST 24 16JAN 91 18JAN 91 
DOC SUPPORT 40 21JAN 91 25JAN 91 
CONCEP. GENERE 56 29JAN 91 06FEV 91 
FIN PHASE 3 A 0 06FEV 91 06B'EV 91 
PHASE 3 B 824 07JAN 91 21MAR 91 
ENVTBL 24 07JAN 91 09JAN 91 
ENVEND 24 lOJAN 91 14JAN 91 
PROG DPlOOO KHC 120 15JAN 91 04B'EV 91 
PROG DPlOOO X 240 23JAN 91 OSMAR 91 
PROG. CORR. B20 160 29JAN 91 25B'EV 91 
GENERATION TDT 80 12B'EV 91 25B'EV 91 
SYS TEST DPlOOO 80 06MAR 91 07MAR 91 
ANALYSE S.T. 24 OSMAR 91 OSMAR 91 
CORRECTION S.T. 72 llMAR 91 21MAR 91 
FIN PHASE 3 B 0 21MAR 91 21MAR 91 
PHASE 4 280 llMAR 91 05AVR 91 
RECETTE INTERNE 16 llMAR 91 12MAR 91 
TOI SUPPORT 16 13MAR 91 14MAR 91 
INSTALLATION CL. 32 22MAR 91 25MAR 91 
.:SORATION DU PLAN 
0V 90 18:13 
ENSEMBLE/TACHE 
BETA TEST 
FIN PHASE 4 
HRS DEBUT FIN 
PLAN. PLANIFIE PLANIF. 
216 26MAR 91 OSAVR 91 
0 OSAVR 91 OSAVR 91 
LARGEUR: 1 HAUTEUR: 
PROJET : PROJET • J 
REVISION: 
PEPT CU!vfULE;1JvIOIS 
UNIQUE DP1000 26/Nov /90 
Personnel Eq uh,alen t Plein Temps 1-+- Rayl -o- Prévu 
25 ~---__:__------~-__!===========: 
_____ .,,...,,,, 
20 1-------------------~---=--~ 
0 1 3 
N°Mois 
4 
_....+·' 
_...,~ 
5 6 
PEPT MARGE/MOIS 
UNIQUE DP1000 26/Nov /90 
Personnel Eq ui valent Plein Temps I -+- Rayl --0-- Prévu 
9 .------..!,.__---------=--------==========:::! 
6t-----------r-----',------------------l 
ÛEIF-------------------------l:tl 
0 1 4 5 6 
REVUE DE PROJEf 
PROJEf : UNIQUE DPl000 
2.2.3 Estimation des coüts. 
26.11.90 
Commentaire: On a fixé par défaut à 100 le coüt des 
ressources par heure faute d'information plus précises. 
5 
~ORATION DU PLAN PROJET : PROJET. J 
6NOV 90 18:14 REVISION: 
ENSEMBLE/TACHE HRS COUT COUT COUT 
TOT. VARIABLE FIXE TOTAL 
ROJET.PJ 2560 256000,00 0,00 256000,00 
PHASE 1 496 49600,00 0,00 49600,00 
ETUDE BUFFER 24 2400,00 o,oo 2400,00 
TRIHOST 40 4000,00 0,00 4000,00 
ETUDE B. SUITE 16 1600,00 0,00 1600,00 
S6ETRI ALGOL 80 8000,00 0,00 8000,00 
RECONCILIATION 40 4000,00 0,00 4000,00 
TEST RECONCILIAT 40 4000,00 0,00 4000,00 
FORMATION X 40 4000,00 0,00 4000,00 
FORMATION TOUS 48 4800,00 0,00 4800,00 
FORMATION EQUIPE 48 4800,00 o,oo 4800,00 
DSBL 40 4000,00 o,oo 4000,00 
PQL 40 4000,00 0,00 4000,00 
REVIEW BOOK 40 4000,00 0,00 4000,00 
FIN PHASE 1 0 0,00 0,00 0,00 
PHASE 2 424 42400,00 0,00 42400,00 
MODIF CAPA 24 2400,00 0,00 2400,00 
TOI TDT DPlOOO 48 4800,00 0,00 4800,00 
FORMATION PASCAL 80 8000,00 0,00 8000,00 
PST 16 1600,00 0,00 1600,00 
TRI CORR B20 80 8000,00 0,00 8000,00 
DTU DPlOOO 40 4000,00 o,oo 4000,00 
VALIDATION DOSS. 72 7200,00 o,oo 7200,00 
DTU GENERE 24 2400,00 0,00 2400,00 
DTU CORR B20 40 4000,00 0,00 4000,00 
FIN PHASE 2 0 0,00 0,00 0,00 
PHASE 3 A 536 53600,00 o,oo 53600,00 
MANUEL DPlOOO 40 4000,00 0,00 4000,00 
CONCEPT. PSTM 40 4000,00 o,oo 4000,00 
SOFT DP SERIE A 32 3200,00 0,00 3200,00 
DATACOM DPlOOO 40 4000,00 0,00 4000,00 
CONCEP. OPPOSIT 40 4000,00 0,00 4000,00 
CONCEPTION DPlOO 120 12000,00 0,00 12000,00 
CONCEP. ENV B20 24 2400,00 0,00 2400,00 
CONCEPT.CORR.B20 80 8000,00 0,00 8000,00 
PLAN BETA TEST 24 2400,00 0,00 2400,00 
DOC SUPPORT 40 4000,00 0,00 4000,00 
CONCEP. GENERE 56 5600,00 0,00 5600,00 
FIN PHASE 3 A 0 0,00 0,00 0,00 
PHASE 3 B 824 82400,00 0,00 82400,00 
ENVTBL 24 2400,00 0,00 2400,00 
ENVEND 24 2400,00 0,00 2400,00 
PROG DPlOOO KHC 120 12000,00 0,00 12000,00 
PROG DPlOOO X 240 24000,00 0,00 24000,00 
PROG. CORR. B20 160 16000,00 0,00 16000,00 
GENERATION TDT 80 8000,00 o,oo 8000,00 
SYS TEST DPlOOO 80 8000,00 0,00 8000,00 
ANALYSE S.T. 24 2400,00 o,oo 2400,00 
CORRECTION S.T. 72 7200,00 0,00 7200,00 
FIN PHASE 3 B 0 0,00 0,00 0,00 
PHASE 4 280 28000,00 0,00 28000,00 
RECETTE INTERNE 16 1600,00 0,00 1600,00 
TOI SUPPORT 16 1600,00 0,00 1600,00 
INSTALLATION CL. 32 3200,00 o,oo 3200,00 
. ORATION DU PLAN 
6NOV 90 18:14 
ENSEMBLE/TACHE 
BETA TEST 
FIN PHASE 4 
HRS 
TOT. 
216 
0 
COUT 
VARIABLE 
21600,00 
0,00 
COUT 
FIXE 
LARGEUR: 1 HAUTEUR: 
0,00 
0,00 
PROJET : PROJET . J 
REVISION: 
COUT 
TOTAL 
21600,00 
0,00 
REVUE DE PROJET 
PROJEI': UNIQUE DPlOOO 
2.2.4 Projection des besoins en ressources humaines. 
Corranentaire X doit corranencer le 3 Décembre 
impérativement. 
6 
26.11.90 
26Nov 90 
tfoin 
ressource 
Manka 
X 
Chantal 
Thierry 
Anna 
Béatrice 
Etat Résumé de ressources 
Nov 
Hrs total. 
80,00 
120,00 
40,00 
-------------
240,00 
Coût total 
8000,00 
12000,00 
4000,00 
-------------
24000,00 
Déc 
Hrs total. 
136,00 
200,00 
120,00 
96,00 
24,00 
-------------
-------------
576,00 
Page: 1-1 
PR0.JET.PJ 
Coat total 
13600,00 
20000,00 
12000,00 
9600,00 
2400,00 
-------------
-------------57600,00 
Jan91 
Hrs total. 
192,00 
280,00 
192,00 
280,00 
200,00 
-------------
1144, 00 
Coût total 
19200,00 
28000,00 
19200,00 
28000,00 
20000,00 
-------------
114400, 00 
Fév 
Hrs total. 
144,0 
------------
144,0 
Coût total 
0 14400,00 
= 
0 14400,00 
Mar 
Hrs total. 
96,00 
144,00 
184,00 
16,00 
16,00 
-------------
-------------
456,00 
Coût total 
9600,00 
14400,00 
18400,00 
1600,00 
1600,00 
45600,00 
Avr 
Hrs total. 
-------------
o,oo 
Coat total 
-------------
-------------
o,oo 
REVUE DE PROJET 
PROJET: UNIQUE DPlOOO 
2 .2 . 5 Projection des besoins en ressources hardware . 
Phase 1 
Phase 2 
Phase 3 
Phase 4 
Matériel 
Qtité 
B20 
Imprimante 
Lecteur QIC 
A4F 
B20 
Imprimante 
Lecteur QIC 
A4F 
2 DPlOOO 
PC 
B20 
Imprimante 
Lecteur QIC 
A4F 
2 DPlOOO 
PC 
B20 
Imprimante 
Lecteur QIC 
A4F 
2 DPlOOO 
PC 
7 
Raison 
Pour le sui vi 
26.11.90 
REVUE DE PROJET 
PROJEf : UNIQUE DPIOOO 
2.2.6 Estimation des besoi ns externes. 
2.2.6.2 Sous-traitance 
Description Réalisation de la connection datacom DPl000-Série A. 
Echéancier 
23NOV 90 
NOM 
RESSOURCE 
THIERRY 
23NOV 90 
JAN91 
HRS TOTAL. 
280,00 
280,00 
ETAT RESUME DE RESSOURCES 
HRS HRS HRS NOV 
HRS TOTAL. TOTALES REELLES SUR 
512 32 120,00 
512 32 0 120,00 
ETAT RESUME DE RESSOURCES 
FEV MAR AVR 
DEC 
HRS TOTAL. 
96,00 
96,00 
HRS TOTAL. HRS TOTAL. HRS TOTAL. 
16,00 
0,00 16,00 0,00 
Formations prévues Formation au Pascal B20. 
8 
26.11.90 
REVUE DE PROJET 
PROJET : UNIQUE DPlOOO 
2.2.7 Plan qualité 
Nom projet DPlOOO/PQL 
26.11.90 
9 
REVUE DE PROJET 
PROJET: UNIQUE DPlOOO 
2.3 Analyse des Risques 
Commentaires 
1 La non disponibilitée de X rendra les prévisions 
irréalisables. 
26.11.90 
2 Une seule personne de l'équipe aura des connesances DPlOOO 
et Assembleur MOTOROLA. 
3 Toutes les personnes occupent des positions critiques dans 
le 
projet. 
4 Le projet est déjà vendu. 
10 
ORATION DU PLAN PROJET : PROJET .1 
6NOV 90 18:14 REVISION: 
ENSEMBLE/TACHE ECART DUREE DUREE DUREE MARGE MARGE 
OPT. PROB. PESS. LIBRE 
OJET.PJ 0,00 0 0 
HASE 1 0,00 5 5 5 60 60 
ETUDE BUFFER 0,00 3 3 3 0 0 
TRIHOST O,OOH 40H 40H 408 280H OH 
ETUDE B. SUITE 0,00 2 2 2 0 0 
S6ETRI ALGOL 0,00H 80H 80H 808 128H OH 
RECONCILIATION 0,00H 40H 40H 408 280H OH 
TEST RECONCILIAT o,oo 5 5 5 35 7 
FORMATION X 0,008 40H 40H 408 OH OH 
FORMATION TOUS 0,008 168 16H 168 OH OH 
FORMATION EQUIPE 0,00H 248 24H 24H OH OH 
DSBL 0,00H 40H 40H 40H 264H OH 
PQL 0,00H 40H 40H 40H 216H OH 
REVIEW BOOK O,OOH 408 40H 408 216H OH 
FIN PHASE 1 0,00 0 0 0 60 60 
PHASE 2 0,00 5 5 5 24 24 
MODIF CAPA O,OOH 24H 24H 24H 680H 680H 
TOI TOT DPlOOO 0,008 24H 24H 248 168H OH 
FORMATION PASCAL 0,00 5 5 5 6 0 
PST O,OOH 168 16H 168 216H OH 
TRI CORR B20 O,OOH 80H 80H 808 152H OH 
DTU DPlOOO O,OOH 40H 40H 408 OH OH 
VALIDATION DOSS. 0,008 728 72H 728 256H 256H 
DTU GENERE 0,008 248 248 248 192H OH 
DTU CORR B20 O,OOH 408 408 408 192H OH 
FIN PHASE 2 0,00 0 0 0 24 24 
PHASE 3 A 0,00 5 5 5 42 42 
MANUEL DPlOOO O,OOH 40H 40H 40H 680H 680H 
CONCEPT. PSTM 0,008 40H 40H 40H 248H 248H 
SOFT DP SERIE A O,OOH 32H 32H 32H 128H OH 
DATACOM DPlOOO O,OOH 40H 40H 40H 128H OH 
CONCEP. OPPOSIT O,OOH 40H 40H 408 208H 40H 
CONCEPTION DPlOO O,OOH 120H 120H 120H OH OH 
CONCEP. ENV B20 O,OOH 24H 24H 24H 128H 80H 
CONCEPT.CORR.B20 O,OOH 80H 80H 80H 48H OH 
PLAN BETA TEST O,OOH 24H 24H 24H 216H OH 
DOC SUPPORT O,OOH 40H 40H 40H 216H OH 
CONCEP. GENERE O,OOH 56H 56H 56H 152H OH 
FIN PHASE 3 A 0,00 0 0 0 42 42 
PHASE 3 B 0,00 5 5 5 11 11 
ENVTBL O,OOH 24H 24H 24H 168H OH 
ENVEND O,OOH 24H 24H 24H 168H OH 
PROG DPlOOO KHC O,OOH 120H 120H 120H 168H 168H 
PROG DPlOOO X O,OOH 240H 240H 240H OH OH 
PROG. CORR. B20 O,OOH 160H 160H 160H 48H 48H 
GENERATION TOT O,OOH 80H 80H 80H 192H OH 
SYS TEST DPlOOO O,OOH 16H 16H 16H OH OH 
ANALYSE S.T. O,OOH 8H 8H 8H OH OH 
CORRECTION S.T. O,OOH 72H 72H 72H OH OH 
FIN PHASE 3 B 0,00 0 0 0 11 11 
PHASE 4 0,00 5 5 5 0 0 
RECETTE INTERNE 0,00 2 2 2 5 0 
TOI SUPPORT 0,00 2 2 2 5 5 
INSTALLATION CL. o,oo 2 2 2 0 0 
LABORATION DU PLAN 
6NOV 90 18:14 
ENSEMBLE/TACHE 
BETA TEST 
FIN PHASE 4 
LARGEUR: 1 HAUTEUR: 
ECART DUREE DUREE DUREE MARGE MARGE 
0,00 
0,00 
OPT. PROB. PESS. LIBRE 
9 
0 
9 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
PROJET: PROJET. 1 
REVISION: 
REVUE DE PROJEf 
PROJET: UNIQUE DPlOOO 
4 SUIVI DE PROJET 
4.0 Situation Actuelle 
26.11.90 
11 
PAGE: 1· 
ETAT RESUME DE TACHES PROJET .I 
-----------------------------------------------------------------------------NSEMBLE/TACHE DEBUT FIN HRS DEBUT % 
PREVU PREVUE TOT. IMPER. ACH. 
----------------------------------------------------------------------------· 
12NOV 90 26NOV 90 40 12NOV 90 100 
12DEC 90 18DEC 90 40 
L 19DEC 90 04JAN 91 40 
CONCILIATION 26NOV 90 30NOV 90 40 26NOV 90 • 
RMATION TOUS lODEC 90 llDEC 90 48 lODEC 90 
VIEW BOOK 07JAN 91 llJAN 91 40 
07NOV 90 07NOV 90 24 07NOV 90 100 
21NOV 90 04DEC 90 80 30 
03DEC 90 07DEC 90 40 03DEC 90 
T 14JAN 91 15JAN 91 16 
IDATION DOSS. 28JAN 91 07FEV 91 72 
NCEPTION DPlOO 17DEC 90 lSJAN 91 120 
TU DPlOOO 16JAN 91 22JAN 91 40 
OI TDT DPl OOO 02JAN 91 04JAN 91 48 
ONCEP. OPPOSIT 17DEC 90 21DEC 90 40 
ONCEP. GENERE 29JAN 91 06FEV 91 56 
TU GENERE 07FEV 91 llFEV 91 24 
RI CORR B20 15JAN 91 28JAN 91 80 
ONCEPT.CORR.B20 15JAN 91 28JAN 91 80 
TU CORR B20 26FEV 91 04MAR 91 40 
ONCEP. ENV B20 18DEC 90 20DEC 90 24 
ODIF CAPA 03DEC 90 OSDEC 90 24 
ATACOM DPlOOO llDEC 90 17DEC 90 40 
OFT DP SERIE A 05DEC 90 lODEC 90 32 
ENERATION TDT 12FEV 91 25FEV 91 80 
ROG DPlOOO X 23JAN 91 05MAR 91 240 
ROG DPlOOO KHC lSJAN 91 04FEV 91 120 
NVTBL 07JAN 91 09JAN 91 24 
NVEND lOJAN 91 14JAN 91 24 
ONCEPT. PSTM 03DEC 90 07DEC 90 40 
YS TEST DPlOOO 06MAR 91 07MAR 91 80 
08MAR 91 08MAR 91 24 
llMAR 91 21MAR 91 72 
26NOV 90 30NOV 90 40 
21JAN 91 25JAN 91 40 
LAN BETA TEST 16JAN 91 18JAN 91 24 
ROG. CORR. B20 29JAN 91 25FEV 91 160 
CETTE INTERNE llMAR 91 12MAR 91 16 
INSTALLATION CL. 22MAR 91 25MAR 91 32 
or SUPPORT 13MAR 91 14MAR 91 16 
ETA TEST 26MAR 91 05AVR 91 216 
ORMATION EQUIPE 12DEC 90 14DEC 90 48 
FORMATION PASCAL 08JAN 91 14JAN 91 80 08JAN 91 
TEST RECONCILIAT 03DEC 90 07DEC 90 40 
ETUDE B. SUITE 19NOV 90 20NOV 90 16 19NOV 90 100 
FIN PHASE 1 llJAN 91 llJAN 91 
FIN PHASE 2 04MAR 91 04MAR 91 
FIN PHASE 3 A 06FEV 91 06FEV 91 
FIN PHASE 4 05AVR 91 05AVR 91 
FIN PHASE 3 B 21MAR 91 21MAR 91 
------
2560 
- - -------------- - - - -
REVUE DE PROJET 
PROJET: UNIQUE DPlOOO 
4.2 Comparaison Prévu/Réalisé en Charges 
12 
26.11.90 
UNIQUE DPl000 26/Nov/90 
REPARTITION DES CHARGES PAR PHASE (en J.H.} 
1 % % % % 1 % 
Achevée !Estimé Estimé Théo. Plan. Plan. Prévu /Plan. 1 Consom /Plan. 1 
--------1------1------1----- ------ ----- ------
------,------ ------, 
PH lX 1 131 41 3,8 62 19 62 1001 16 261 
PH 2X 1 361 121 18,6 53 17 53 1001 1 
PH 3aX 1 521 181 11,7 67 21 67 1001 1 
PH 3bX 1 821 281 35,9 103 32 103 1001 1 
PH 4X 1 451 151 8,03 35 11 35 1001 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
SUP 1 221 71 7,16 1 1 
MAG 1 451 151 14,8 1 1 
--------1------1------,----- ------ ----- ------ ------1------
------, 
S-TOT 1 2951 320 320 1001 16 51 
REP.LL\RTITION DE LJ\ CHARGE 
EN Jour.Homme 
120 ...------------------------, 
BO 1-------------~ 
80 --t51.an.r~-------1 
PH 1 PH 2 PH 3â PH 3b PH 4 
UNIQUE DP1000 26/ Nov / 90 
PAGE: 1-
6NOV 90 ETAT RESUME DE TACHES PROJET .J 
-----------------------------------------------------------------------------· EN.SEMBLE/ TACHE DUREE HRS DUREE HRS HRS 
TOT. REEL. REEL. PLAN. 
-----------------------------------------------------------------------------· 
RIHOST 40H 40 80H 80 40 
SBL 40H 40 0 40 
QL 40H 40 0 40 
CONCILIATION 40H 40 OH 40 
ORMATION TOUS 16H 48 0 48 
VIEW BOOK 40H 40 0 40 
TUDE BUFFER 3 24 1 8 24 
6ETRI ALGOL 80H 80 24H 24 80 
ORMATION X 40H 40 0 40 
ST 16H 16 0 16 
ALIDATION DOSS. 72H 72 0 72 
ONCEPTION DPlOO 120H 120 0 120 
TU DPlOOO 40H 40 0 40 
OI TDT DPlOOO 24H 48 0 48 
ONCEP. OPPOSIT 40H 40 0 40 
ONCEP. GENERE 56H 56 0 56 
TU GENERE 24H 24 0 24 
RI CORR B20 80H 80 0 80 
ONCEPT.CORR.B20 80H 80 0 80 
TU CORR B20 40H 40 0 40 
ONCEP. ENV B20 24H 24 0 24 
ODIF CAPA 24H 24 0 24 
ATACOM DPlOOO 40H 40 0 40 
OFT DP SERIE A 32H 32 0 32 
ENERATION TDT 80H 80 0 80 
ROG DPlOOO X 240H 240 0 240 
ROG DPlOOO KHC 120H 120 0 120 
24H 24 0 24 
24H 24 0 24 
PSTM 40H 40 0 40 
YS TEST DPlOOO 16H 80 0 80 
ALYSE S.T. 8H 24 0 24 
ORRECTION S.T. 72H 72 0 72 
L DPlOOO 40H 40 0 40 
OC SUPPORT 40H 40 0 40 
LAN BETA TEST 24H 24 0 24 
PROG. CORR. B20 160H 160 0 160 
RECETTE INTERNE 2 16 0 16 
INSTALLATION CL. 2 32 0 32 
TOI SUPPORT 2 16 0 16 
BETA TEST 9 216 0 216 
FORMATION EQUIPE 24H 48 0 48 
FORMATION PASCAL 5 80 0 80 
TEST RECONCILIAT 5 40 0 40 
ETUDE B. SUITE 2 16 2 16 16 
FIN PHASE 1 0 0 
FIN PHASE 2 0 0 
FIN PHASE 3 A 0 0 
FIN PHASE 4 0 0 
FIN PHASE 3 B 0 0 
------ ----- ------
2560 128 2560 
REVUE DE PROJET 
PROJEf : UNIQUE DPlOOO 
4.3 Comparaison Prévu/Réalisé en Délai 
26.11.90 
Commentaires : Le premier plannifié rendu a été faussé par 
l ' emploi d'une option de lissage de ressources non applicable en 
practique. 
13 
Achevée 
PH lX 
PH 2X 
PH 3aX 
PH 3bX 
PH 4X 
S-TOT 
UNIQUE DPl000 26/Nov/90 
REPARTITION DES DELAIS PAR PHASE (en Jours) 
% % % 1 % 1 % 
Estimé Estimé Théo. Plan. Plan. !Prévu /Plan. IConsom./Plan. 
------1------1----- ------1-----1------1-------------1------
251 121 20 661 441 661 1001 161 24 
351 171 15 921 611 921 1001 -1-
371 181 15 731 491 731 1001 -1-
631 301 25 741 491 741 1001 -1-
481 231 25 261 171 261 1001 -1-
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
------1------1----- ------1-----1------1------1------1------
2081 1501 1 1501 1001 161 11 
REPARTITION DES DELAIS 
En Jour 
120 ,---------------------------, 
100 1---------------------l 
BO 1---------1 
P1an'.r~ 
60 -- ---
40 -----➔ 
PH 1 PH Z PH 3ô. PH 3b PH 4 
UNIQUE DP1000 26 / Nov / 90 
- . 
DIAGRAMlvfE A 45° 
UNIQUE DP1000 26/Nov fr~O~o ____________ _, 
1
-X- PH 1 -'v- PH 2 -+- PH 3a 
25 
N° SE:M. DE FIN DE P HASF. --<>- PH 3b -4- PH 4 
"J--
oi------"'-----------------------1 
-6 .__ _____________________ _____. 
-5 0 5 10 15 zo 25 
N° SEM. EN COURS (N°1 = 1ère SEM. du PROJET) 
Elaboration du plan Projet: PROJET.PJ 
26Nov 90 18:15 Révision: 11 
+ 
Ensemble/Ttlche Début Fin Début Fin Début Fin 
prévu prévue réel réelle planifié planif. 
PROJET.PJ O?Nov 90< 05Avr 91 O?Nov 90 O?Nov 90 05Avr 91 
Phase 1 O?Nov 90 11Jan 91 O?Nov 90 O?Nov 90 11Jan 91 
± Etude buffer O?Nov 90< O?Nov 90 O?tfov 90 O?Nov 90 O?Nov 90 O?Nov 90 
± Trihost 12Nov 90< 26Nov 90 12Nov 90 12Nov 90 26Nov 90 
± Etude B. Suite 19Nov 90< 20Nov 90 19Nov 90 20Nov 90 19Nov 90 20Nov 90 
± S6ETRI Algol 21Nov 90 04Déc 90 21Nov 90 21Nov 90 04Déc 90 
± Reconciliation 26Nov 90< 30Nov 90 261-lov 90 26Nov 90 30Nov 90 
± Test Reconciliat 03Déc 90 0?Déc 90 03Déc 90 O?Déc 90 
± Formation X 03Déc 90< 0?Déc 90 03Déc 90 0?Déc 90 
± Formation tous 10Déc 90< 11Déc 90 lODéc 90 1 lDéc 90 
± Formation équipe 12Déc 90 14Déc 90 12Déc 90 14Déc 90 
± DSBL 12Déc 90 18Déc 90 12Déc 90 18Déc 90 
± PQL 19Déc 90 04Jan 91 19Déc 90 04Jan 91 
± Review Book O?Jan 91 11Jan 91 O?Jan 91 11Jan 91 
Fin Phase 1 11Jan 91 11Jan 91 11Jan 91 11Jan 91 
Phase 2 03Déc 90 04Mar 91 03Déc 90 04Mar 91 
± MODIF CAPA 03Déc 90 05Déc 90 03Déc 90 05Déc 90 
± TOI TOT DP1000 02Jan 91 04Jan 91 02Jan 91 04Jan 91 
± Formation Pascal 08Jan 91< 14Jan 91 08Jan 91 14Jan 91 
± PST 14Jan 91 15Jan 91 14Jan 91 15Jan 91 
± TRI CORR 820 15Jan 91 28Jan 91 15Jan 91 28Jan 91 
± DTU DP1000 16Jan 91 22Jan 91 16Jan 91 22Jan 91 
± Validation Doss. 28Jan 91 O?Fév 91 28Jan 91 O?Fév 91 
± DTU Généré O?Fév 91 11Fév 91 O?Fév 91 11Fév 91 
± DTU CORR 820 26Fév 91 04Mar 91 26Fév 91 04Mar 91 
Fin phase 2 04Mar 91 04Mar 91 04Mar 91 04t1ar 91 
Phase 3 A 26Nov 90 06Fév 91 26Nov 90 06Fév 91 
± Manuel DP1000 26Nov 90 30Nov 90 26Nov 90 30Nov 90 
± Concept. PSTM 03Déc 90 0?Déc 90 03Déc 90 0?Déc 90 
± Soft OP Série A 05Déc 90 10Déc 90 050éc 90 100éc 90 
± Datacom DP1000 11Déc 90 17Déc 90 11Déc 90 17Déc 90 
± Concep. Opposit 17Déc 90 21Déc 90 17Déc 90 21Déc 90 
± Conception DP100 17Déc 90 15Jan 91 17Déc 90 15Jan 91 
± Concep. ENV 820 18Déc 90 20Déc 90 18Déc 90 20Déc 90 
± Concept.Corr.820 15Jan 91 28Jan 91 15Jan 91 28Jan 91 
± Plan beta test 16Jan 91 18Jan 91 16Jan 91 18Jan 91 
± Doc Support 21Jan 91 25Jan 91 21Jan 91 25Jan 91 
± Concep. Généré 29Jan 91 06Fév 91 29Jan 91 06Fév 91 
Fin Phase 3 A 06Fév 91 06Fév 91 06Fév 91 06Fév 91 
Phase 3 B O?Jan 91 21Mar 91 O?Jan 91 21Mar 91 
± ENVTBL O?Jan 91 09Jan 91 O?Jan 91 09Jan 91 
± EN'.JENO 10Jan 91 14Jan 91 10Jan 91 14Jan 91 
± PROG DPlOOO KHC 
± Prog DP1000 X 
± Prog. Corr. 820 
± Génération TOT 
± SYS TEST DP1000 
± Analyse S.T. 
± Correction S.T. 
Fin phase 3 B 
Phase 4 
± Recette Interne 
± TOI Support 
± Installation Cl. 
Ensemble/T~che 
± Bet.a test 
Fin phase 4 
15Jan 91 
23Jan 91 
29Jan 91 
12Fév 91 
06Mar 91 
08Mar 91 
11Mar 91 
21Mar 91 
11Mar 91 
11Mar 91 
13Mar 91 
22Mar 91 
Début 
prévu 
04Fév 91 
OSMar 91 
25Fév 91 
25Fév 91 
07Mar 91 
08Mar 91 
21Mar 91 
21t1ar 91 
05Avr 91 
12Mar 91 
14Mar 91 
25Mar 91 
Fin Début 
prévue réel 
26Mar 91 05Avr 91 
05Avr 91 05Avr 91 
15Jan 91 04Fév 91 
23Jan 91 OSMar 91 
29Jan 91 25Fév 91 
12Fév 91 25Fév 91 
06Mar 91 07Mar 91 
08Mar 91 08Mar 91 
11Mar 91 21Mar 91 
21Mar 91 21t1ar 91 
11Mar 91 05Avr 91 
11Mar 91 12Mar 91 
13Mar 91 14Mar 91 
22t1ar 91 25Mar 91 
Largeur: 1 Hauteur: 2 
Fin Début Fin 
réelle planifié planif. 
26Mar 91 05Avr 91 
05Avr 91 OSAvr 91 
-
. 
REVUE DE PROJET 
PROJEf: UNIQUEDPlOOO 
4.4 Suivi des ressources humaines 
14 
26.11.90 
26Nov 90 
Nom 
re-ssource 
Manka 
X 
Chantal 
Thierry 
Anna 
Béatrice 
Etat Résumé de ressources 
Hrs Taux 
totales 
504 100,00 
624 100,00 
496 100,00 
512 100,00 
360 100, 00 
64 100,00 
------
------
2560 
Coût 
variable 
50400,00 
62400,00 
49600,00 
51200,00 
36000,00 
6400,00 
----------
256000,00 
CoQt 
fixe 
----------
----------
o,oo 
Page-: 1-1 
Coôt 
total 
50400,00 
62400,00 
49600,00 
51200,00 
36000,00 
6400,00 
----------
----------256000,00 
PR0JET.PJ 
Nov 
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Introduction 
Programme de suivi et estimation de projets. 
Objectifs 
Il permettra une formalisation du suivi avec un échéancier des 
événements, ainsi qu'un comparatif en charges et en délais. Les 
estimations seront réalisées selon les modèles de eoeOMO et FPA. 
Objets utlllsés 
Les logiciels : SPJ version 1.1 
ses version 5.0 
Batch Etendu 
SIDEWAYS (fournit avec ses et SPJ) 
Configuration minimale (PW) 
640 Kb de mémoire vive 
Ecran EGA de préférence couleur 
Processeur 286 
Description des Fonctionnalités 
ESTIMATIONS 
Saisie les points FPA, les facteurs d'ajustement eoeOMO et le 
langage utilisé lors de la conception; il calcule la charge et les 
délais par phase de conception. Il fournit également cinq 
graphiques de type histogramme qui représenteront la répartition 
des charges et des délais par phase ainsi que les points FPA et les 
facteurs d'ajustement. 
DIAGRAMME 45° 
Affiche et imprime (en option) le graphique à 45° à partir des 
données saisies dans SPJ.PJ. 
RA YLEIGH-NORDEN 
Affiche et imprime (en option) le graphique de RAYLEIGH en marge 
et en cumulé avec les hypothèses de NORDEN à partir des données 
saisies dans SPJ.PJ. 
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SUIVI 
Affiche et imprime (en option) deux tableaux de répartition de la 
charge et de la durée par phase. Les tableaux comparent le 
théorique estimé avec le modèle COCOMO-FPA, le planifié à l'aide 
de SPJ, et le courant. 
ÉVÉNEMENTS 
Module de sauvegarde du récapitulatif des événements survenus lors 
du suivi du projet, il permettra également l'impression du 
récapitulatif ainsi que la remise-à-neuf de la feuille 
d'événements. 
Problèmes survenus lors du développement 
1 La MACRO-Instruction APPEL de SC5 n'a pas été utilisée, 
on l'a substituée par des "BRANCHEMENTS", (fonction branche) parce 
qu'elle ne revient pas au point de départ après la macro-instruction 
RETOUR. 
2 Dans un souci de performance, l'intitulé du projet n'est 
saisi que dans la feuille ESTIM.CAL et il est exporté par après 
aux feuilles SUIVI.CAL, RAYL.CAL, D45-B.CAL. 
3 Le système a été configuré pour fonctionner avec une 
imprimante LASER en mode LaserJet. Après toute impression de la 
procédure MACBIL.XQT on s'est vu forcé d'ajouter une pause. Car 
autrement l'imprimante reçoit les données mais perd certains 
pages. Dans d'autres procédures on a placé après l'impression une 
attente de 10 secondes. Ces solutions ne nous satisfont point mais 
on n'a pas pu faire autrement. 
4 Le temps de chargement du produit est trop long, ceci est 
du, en partie, au fait que dans le chargement on recrée également 
les graphiques ce qui nous permet de gagner du temps lors de 
l'affichage. 
5 La feuille SUIVIGR.CAL a été entièrement créée pour 
améliorer le temps de réponse, car la feuille SUIVI.CAL est 
beaucoup trop lente lors du recalcul de ses cellules. 
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6 La feuille PJESTIM.CAL a été créée à cause de contraintes de 
mémoire car SCS ne peut pas lire des champs de ESTIM.CAL lorsque 
SUIVI.CAL est déjà en mémoire et que l'on n'a que 640Kb de mémoire dans 
la configuration. 
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Architecture globale 
Remarques 
1 Toutes les flèches en NOIR représentent des relations 
APPEL. 
2 Les flèches en ROUGE la relation EXPORTE. 
3 Le Module MAC doit toujours être lancé avant d'accéder aux 
modules D45, RAYLEIGH, SUIVI, car il crée à partir de SPJ les 
fichiers nécessaires pour créer les graphes. Si jamais il n'était pas 
lancé le programme recréerait les graphes avec les données de la 
dernière mise à jour. 
4 Le module GESTIONNAIRE est un module fictif car l'accès 
aux modules COURANT et MENSUEL peut se faire directement à partir 
du DOS. 
5 Toutes les procédures du module DATEDF doivent avoir été 
exécutées avant de lancer les procédures CRED45.XQT et CRERAY.XQT. 
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Analyse des modules 
ESTIMATION 
Module qui saisit les points FPA, les facteurs d'ajustement COCOMO 
et le langage utilisé lors de la conception; il calcule la charge 
et les délais par phase de conception. Il fournit également cinq 
graphiques de type histogramme qui représenteront la répartition 
des charges et des délais par phase ainsi que les points FPA et les 
facteurs d'ajustement. 
Composé de : 
Fichiers SCS 
estimations. 
ESTIM.CAL: Feuille de saisie et de calcul des 
ESTIMINI.CAL :Feuille ESTIM.CAL initiale avec tous 
les points mis à zéro. 
Fichiers MACRO-Instruction: COCOMO: Réalise les 5 graphiques en 
fonction des données de la feuille ESTIM.CAL. 
DIAGRAMME 45° 
Module qui crée le graphique à 45° à partir des données saisies de 
SPJ.PJ. 
Composé de 
Fichiers SCS D45-A.CAL : Feuille qui permet le calcul de la 
date de fin de phase à partir des données saisies dans D45PJ.CAL 
et du programme CRE45.XQT. 
D45-B.CAL: Feuille où sont enregistrées les dates 
de fin de phases utilisées dans le diagramme à 45°, elle réalise 
le calcul des données utilisées dans le graphique. 
D45-BINI.CAL : Feuille avec les valeurs de départ 
du graphique à 45° 
D45-BIN2.CAL: Feuille identique à D45-BINI.CAL 
utilisées lorsqu'on dépasse la borne de 63 itérations dans la 
feuille D45-B.CAL. 
Fichiers MACRO-Instructions : CRE45.XQT : Réalise le calcul des 
dates de fin de phase en D45-A.CAL et les enregistre dans 
D45-B.CAL. importe l'intitulé du projet depuis la feuille 
ESTIM.CAL. 
Remarques : 
La feuille ESTIM.CAL n'appartient pas au module Diagramme 45, MAIS 
-4-
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EXCEPTIONNELLEMENT, la procédure CRE45.XQT lit l'intitulé du 
projet de la cellule B2 de ESTIM.CAL pour l'écrire dans la feuille 
D45-B.CAL. 
Cette attente à l'autonomie des modules est justifié dans un souci 
de performance car elle nous permet d'écrire le nom du projet dans 
le graphe à 45° sans devoir l'introduire deux fois. 
RA YLEIGH-NORDEN 
Module qui crée le graphique de RAYLEIGH en marge et en cumulé 
avec les hypothèses de NORDEN à partir des données extraites de 
SPJ.PJ . 
Composé de 
Fichiers ses RAYL.CAL: Feuille qui permet le calcul du 
graphique de NORDEN RAYLEIGH en fonction de la charge globale du 
projet et du temps de développement estimé par la formule de 
COCOMO. Le graphique sera réalisé en marge et en cumulé. 
MACRO-Instructions : CRERAYL.XQT : Importe les totaux de charge par 
mois en Heure.Homme de la feuille RAYLPJ.CAL dans RAYL.CAL. 
Importe également l'intitulé du projet depuis ESTIM.CAL. 
Remarques : 
La feuille ESTIM.CAL n'appartient pas au module de RAYLEIGH-NORDEN, 
MAIS EXCEPTIONNELLEMENT, la procédure CRERAYL.XQT lit l'intitulé 
du projet de la cellule B2 de ESTIM.CAL pour l'écrire dans la 
feuille RAYL . CAL. 
Cette atteinte à l'autonomie des modules est justifiée dans un souci 
de performance car elle nous permet d'écrire le nom du projet dans 
les graphes de RAYLEIGH sans devoir l'introduire deux fois. 
SUIVI 
Module qui crée deux tableaux de répartition de la charge et de la 
durée par phase. Les tableaux comparent le théorique estimé avec 
le modèle COCOMO-FPA, le planifié à l'aide de SPJ, et le courant. 
Composé de 
Fichiers SCS SUIVI.CAL : Feuille qui calcule le tableau de 
répartition de la charge et du délais par phase à partir du 
réalisé, du planifié et de !'estimé. 
ESTIM.CAL: Bien que cette feuille n'appartienne pas 
strictement à ce module, elle lui est reliée car la procédure 
CRESUIVI.XQT saisit les pourcentages de répartition théoriques pour 
les inscrire dans la feuille SUIVI.CAL. Importe également 
l'intitulé du projet depuis ESTIM.CAL. 
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SUIVIGR.CAL : La feuille a été entièrement creee pour 
accélérer le programme car la feuille SUIVI.CAL cause de son 
volume prend trop de temps pour le recalcul de ses cellules. 
MACRO-Instructions : CRESUI.XQT : Procédure qui lit les dates de 
début, de fin et les durées de l'estimé théorique, le planifié et 
le réel à partir de la feuille SUIVIPJ.CAL. Importe également 
l'intitulé du projet depuis ESTIM.CAL. 
Remarques : 
La feuille ESTIM.CAL n'appartient pas au module de SUIVI, MAIS 
EXCEPTIONNELLEMENT, la procédure CRESUI.XQT lit l'intitulé du 
projet de la cellule B2 de ESTIM.CAL pour l'écrire dans la feuille 
SUIVI.CAL. 
Cette attente à l'autonomie des modules est justifié dans un souci 
de performance car elle nous permet d'écrire le nom du projet dans 
les graphes de SUIVI sans devoir l'introduire deux fois. 
ÉVÉNEMENTS 
Module de sauvegarde du récapitulatif des événements survenus lors 
du suivi du projet, il permettra également l'impression du 
récapitulatif ainsi que la remise-à-neuf de la feuille 
d'événements. 
Composé de 
Fichiers SCS EVENEM.CAL: Feuille composée de trois pages, 
qui servent de base de données aux événements survenus lors de la 
réalisation du projet. 
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MACRO-Instructions Af.XQT: Procédure qui enregistre dans la page 
numéro deux de la feuille EVENEM.CAL; les gravités (derniers trois mois) 
assignées à tout événement non encore résolu. 
Clean.xqt : Procédure de remise à neuf de la feuille 
d'événements. 
GESTIONNAIRE 
Module d'accès aux autres fonctionnalités. 
Donne accès à deux modules : 
COURANT 
MENSUEL 
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Nous permet l'accès au menu COURANT. 
COURANT.XQT : Procédure de création et de gestion des accès à 
partir du menu courant. 
COURANT.BAT : Procédure d'accès au programme qui réalise le 
chargement et la sauvegarde des fichiers. Elle lance également SPJ 
et SCS avec les macro-instructions PRECCOUR.XQT, MACCOUR.XQT. 
MENU.DAT : Menu d'accès, réalisé sur Batch Etendu. 
MENSUEL 
Nous permet l'accès au menu MENSUEL. Trois fonctionnalités sont 
accessibles 
Bilan complet : Imprime à partir de SPJ divers "listing" 
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décrits dans le manuel qualité (réf 1) pour compléter la revue de projet 
(estimations et planifié inclus). Lance la procédure MACBIL.XQT dans 
SPJ. 
Revue de projet : Qui imprime à partir de SPJ des "listing" 
décrits dans le manuel qualité (réf 1) pour compléter la revue de 
projet. Sans les estimations et le planifié. Lance la procédure 
MACREV.XQT dans SPJ. 
Remarque : tant le module "Bilan complet" que "Revue de 
projet" donnent accès à un menu où on peut imprimer à volonté les 
graphiques des autres modules. Le menu s'appelle MENSUEL. 
Revue rapide : Nous imprime sans interaction avec 
l'utilisateur tous les listing du module "Revue de projet" plus 
tous les graphiques nécessaires pour la réalisation de la revue de 
projet. Lance la procédure MACREV.XQT de SPJ et REVUE.XQT de 
ses. 
Fichiers utilisés : 
MENSUEL.XQT: Procédure de création et gestion des accès à 
partir du menu mensuel. 
MENSUEL.BAT : Procédure d'accès au programme qui réalise le 
chargement et la sauvegarde des fichiers. Elle lance également SPJ 
et SCS avec les macro-instructions PRECREV.XQT, MACBIL.XQT, 
MACREV.XQT. 
MENU.DAT Menu d'accès, réalise sur Batch Etendu. 
RAPIDE.XQT : Procédure qui imprime les fonctionnalités 
requises au sous-module Rapide. 
REMISE A NEUF 
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Module qui réalise la remise à neuf des données et des estimations 
lors du chargement du programme pour la première fois. Il permet 
d'enregistrer les données estimées par le modèle théorique pour 
qu'elles puissent être affichées dans les graphiques du module SUIVI. 
Fichiers utilisés : 
RMANEUF : Programme inséré dans la procédure COURANT.BAT qui 
enregistre les programmes *ini.CAL vers les fichiers du 
sous-répertoire. 
RMANEUF.XQT : Procédure de SCS qui enregistre dans SUIVI.CAL 
les données théorique de répartition en charge des données de 3ème 
et 4ème génération (saisies dans EST.CAL). 
RMESTIM.XQT : Permet d'enregistrer les données estimées par 
le modèle théorique depuis ESTIM.CAL vers SUIVI.CAL. 
BD ESTIMATIONS 
ll.0l.9l 
Module qui va gérer une petite (moins de 100 données) base de données 
avec la répartition par phase du temps et de la charge pour de projets 
de 3ème et 4ème génération. 
EST.CAL :Feuille de sauvegarde des valeurs par 
défaut de répartition des charges et de délais selon une 
répartition de 3ème et 4ème génération. 
Remarque : Les données de la base sont enregistrées dans la 
feuille SUIVI.CAL lors de la remise à neuf par la procédure 
RMANEUF.XQT. 
IMPRESSION 
Module qui gère l'impression de graphiques. 
IMPRES : imprime les graphiques des estimations à 
partir des données courantes dans la feuille ESTIM.CAL, ainsi que 
les 4 tableaux avec les données des estimations. 
I45.XQT: Imprime le graphique à 45°. 
IRAYL.XQT: Procédure qui imprime les deux graphes 
de RAYLEIGH. 
ISUI.XQT 
et les deux tableaux. 
MAC 
Procédure qui imprime les deux graphiques 
Module qui va gérer les créations des différents graphiques, il va 
également imprimer les "listings" nécessaires pour la confection 
de la revue de projet et le Bilan de projet (première revue). 
- 8 -
'..__ 
PRECREV.XQT : Procédure sur SCS, qui enchaîne les procédures: 
CRECOCOMO.XQT, CRED45.XQT, CRESUIVI.XQT, CRERAYL.XQT, MENSUEL. 
PRECCOUR.XQT : Identique à PRECREV sauf qu'elle sort vers le 
menu COURANT. 
PRECRAPI.XQT : Identique à PRECREV sauf qu'elle sort vers la 
MACRO-Instruction RAPIDE.XQT. 
MACREV.XQT : Procédure sur SPJ qui enchaîne les procédures: 
CAJA,LIMPIA,RESTORE,CRE*,EXIT* et les procédures de création et 
impression des "listings" pour la revue de projet. 
MACBIL.XQT : Procédure sur SPJ qui enchaîne les procédures: 
CAJA,LIMPIA,RESTORE,CRE*,EXIT* et les procédures de création et 
impression des "listings" pour la revue de projet estimations 
inclues. 
MACCOUR.XQT : Procédure sur SPJ qui enchaine les procédures: 
CAJA,LIMPIA,RESTORE,CRE*,EXIT*. 
Fichiers SCS : D45PJ.CAL : Feuille créée à partir de SPJ qui garde 
les dates de fin de phase des différentes phases du projet. 
RAYLPJ.CAL : Feuille créée à partir des données de 
SPJ, qui reprend la répartition de la charge par mois en Heures. 
SUIVIPJ.CAL: Feuille créée à partir de SPJ, avec les 
dates de début et fin planifiées, réelles et prévues ainsi que les 
charges en heures. 
Remarques : 1 Avant de lancer les procédure CRED45.XQT, 
CRERAY.XQT, CRESUI.XQT une des ces trois procédures doit avoir été 
lancée : PRECCOUR.XQT, PRECRAPI.XQT, PRECREV.XQT. Parce que sinon 
les graphiques utiliseront les données courantes lors de la dernière 
utilisation du progranune et pas les données actuelles. 
AFFICHAGE 
Module qui permet l'affichage de graphiques à l'écran. 
Af45.XQT: Affiche le graphique à 45°. 
AfRAYL.XQT: Procédure qui affiche à l'écran les 
deux graphiques de RAYLEIGH. 
AfSUI.XQT : Procédure qui affiche à l'écran les deux 
tableaux de répartition de la charge et des délais par phase. 
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DATEDF 
Module qui calcul à partir de SPJ les dates de début et de fin 
prévus du projet. 
Fichiers ses : DATEDF.CAL : Feuille créée à partir de SPJ, dont la 
première colonne est une liste des dates de début de tâche par 
ordre croissant et la seconde la liste de fin de tâche. 
Procédures : CREDATDF.XQT : Procédure qui crée un Choix Tâche 
chez SPJ avec les dates de début et fin de tâche. 
SORDATDF.XQT : Procédure qui crée la feuille 
DATEDF.CAL à partir des données de SPJ. 
INIDATDF.XQT : Procédure qui transforme la feuille 
DATEDF.CAL pour qu'il y ait dans ses cellules Blet A2 la date de fin 
de projet et dans Al la date de début du projet. 
Remarques : Toutes les procédures de ce module doivent avoir 
été exécutées avant de lancer les procédures CRED45.XQT et 
CRERAY.XQT. 
MENUS 
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FEUILLES DE CALCUL BILAN 2.00 
ESTIM.CAL 
But: 
*Lafeuille calculera la charge globale d'un projet à 
partir des points FPA et des facteurs du coüt de logiciel proposés dans 
le modèle COCOMO. 
* Elle proposera également une répartition de la charge et 
du temps dans les différentes phases du projet en fonction de la 
répartition du modèle COCOMO et des formulations de Putman. 
* Enfin elle illustrera par des graphiques cette répartition 
et enregistrera les estimations pour son emploi postérieur lors du 
suivi du projet. 
organique 
Situation Initiale : 
* Le projet doit être développé d'une façon 
Dans le mode organique, des équipes de développement 
relativement petites développent des logiciels dans un 
environnement familier. Cela signifie que les membres des 
équipes peuvent intervenir très tôt dans le 
développement, qu'ils ont une productivité importante et 
que du fait de la taille réduite des équipes il n'y a pas 
de perte de temps en communication. Un projet organique 
présente certaines souplesses quant à la manière dont il 
satisfait les spécifications des besoins et d'interfaces. 
Ces projets sont généralement de petite taille (moins 
de 50.000 lignes de source). (* réf 1) 
* Le projet ne devra jamais dépasser les 128.000 lignes de 
source. S'il le fait, les estimations n'auront aucun sens et un message 
d'erreur avertira l'utilisateur. 
* L'utilisateur devra choisir une et une seule valeur pour 
chaque facteur d'ajustement. 
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Situation Finale : 
progr 
*Lafeuille sera parametrée par les données de notre 
amme (après enregistrement toujours NÉCESSAIRE). 
fonction 
Quinze v 
Objets Utlllsés : 
* L'estimation de la charge non ajustée est réalisée en 
des grilles FPA. (* réf 1) A4:H52 
aleurs doivent être saisies : 
FICHIERS SM C 
SORTIES SM C 
ENTREES ( S M C 
INTERROGATIONS (SM C) 
INTERFACES (SM C) (* réf 1) 
11.01.91 
facteurs 
Voir réf 
* Le facteur global d'ajustement est le produit de tous les 
d'ajustement pris individuellement. Ils sont au nombre de 15. 
érences 1, 2, et 3. 
charge 
* La charge ajustée (F108) est la multiplication de la 
non ajustée (H55) par le facteur global d'ajustement (F104). 
* L'estimation du nombre de lignes sources (8116) est 
fonctio n du coüt du point FPA (8115) qui a une relation directe avec le 
de programmation employé (J113:O128). La table ci-jointe montre 
points de repère: 
langage 
quelques 
L angage ISL 
Ass embleur 320 
Macro-assembleur 213 
C 150 
COBOL 106 
F ortram 106 
lignes 
selon 1 
Ef 
faite e 
COCOMO 
p ascal 91 
RPG 80 
PL/1 80 
ADA 71 
BASIC 64 
APL 32 
( * réf 4) 
* La charge totale (Cll9) est fonction du nombre total de 
ources (8116) et de la moyenne d'ISL/Homme.Jour (C117) (* réf 4) 
a relation : 
s 
fort Développement KISL/(MOY(ISL/Homme.Jour)*Jour.mois) 
* La répartition de la charge et de la durée par phase est 
n fonction des tables : 
CHARGE (Projet de type ORGANIQUE) Z58:AH77 
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Taille 2000 8000 32000 128000 
Phase 1 6 % 6 % 6 % 6 % 
Phase 2 16 16 16 16 
Phase 3 26 25 24 23 
Phase 4 42 40 38 36 
Phase 5 16 19 22 25 
COCOMO TEMPS (Projet de type ORGANIQUE) 
Taille 2000 
Phase 1 10 % 
Phase 2 19 
Phase 3,4 63 
Phase 5 18 
8000 
11 % 
19 
59 
22 
32000 
12 % 
19 
55 
26 
(*réf 2) 
128000 
13 % 
19 
51 
30 
* On a sépare les fonctions de support et de management 
selon les proportions suivantes : 
Pour 
où 
% SUPPORT% MANAGEMENT 
UNE PHASE) 
19 
(DANS 
5 
5 
8 
8 
8 
14 
14 
14 
19 AB101:AE105 
( * réf 5 ) 
* La difficulté de Putman (H117) est tirée de la formule 
D =- K/ Td2 
où K 
Td 
Charge globale du projet, (C120) maintenance inclue. 
Temps de développement (C122). ( * réf 6 ) 
* Le nombre estimé de personnes par phase est calculé 
COCOMO 
p (t) 
C(t) 
D(t) 
P (t) = C (t) / D (t) 
Nombre de personnes au temps t. B175:B179 
Charge dans la phase t. B136:B146 
= Durée de la phase t. B156:B164 ( * réf 1, 2 ) 
Champs Pré-définis : 
* CALCUL 
* INTER 
* SORTIE 
* COCOMO 
* INTERF 
AllO Hl26 
G49 H51 
G20 H22 
A60 H109 
G40 H42 
- 13 -
11.01.91 
F104 
ae89 
F106 
F108 
hl0 
hll 
h12 
h14 
h20 
h21 
h22 
h24 
bc4 
bd4 
bc14 
'-- . bd14 
av32 
aw32 
aw33 
at39 
at40 
at41 
at42 
aw39 
h30 
h31 
h32 
h34 
h40 
h41 
h42 
h44 
h49 
hS0 
hSl 
h53 
h55 
B103 
\___ _. 
11.01.91 
* ENTREE 
* MACH 
* PROD 
* PROJ 
* PARAMETRES 
Gl0 H12 
F80 G83 
F72 G74 
F99 Gl0l 
Zl 
* FICHIER 
* FPA 
* PERS 
* REPART 
G30 H32 
Al H57 
F89 G93 
A127 H184 
Formules utlllsées : 
bc12 
bd8 
au36 
aw36 
SI(SOMME(AT39:AT42)=4;F73*B69*F74*F80* 
*F81*F82*F83*F89*F90*F91*F92*F93* 
*F99*Fl00*F101;0) 
1-AE88 
SI(SOMME(AT39:AT42 ) =4;H55;" ") 
SI(SOMME(AT39:AT42 ) =4;F104*H55;" ") 
G10*3 
G11*4 
G12*6 
SOMME(H10:H12) 
G20*4 
G21*5 
G22*7 
SOMME(H20:H22) 
SI(B135=0; (" ");ARRONDI(B135)) 
SI(B151=0; (" ");ARRONDI(B151)) 
B137 
B154 
SI(ET($H$116*1000>AS$21; $H$116*1000<AT$21); 
AT5+(((($H$116*1000)-AS$21) 
/(AT$21-AS$21))*(AU5-AT5));0) 
+B150 
SOMME(C157:$B$150) 
SI(ET(ET(E74="OK";E73="OK");B68="OK");l;0) 
SI(ET(ET(ET(E83-"OK";E82="OK"); 
E8l="OK");E80="OK");l;0) 
SI(ET(ET(ET(ET(E93="OK";E92="OK"); 
E9l="OK");E90="OK");E89~"OK");l;0) 
SI(ET(ET(E10l="OK";E100="OK");E99-"OK");l;0) 
Procédure de RESTORE des champs norranés 
G30*7 
G31*10 
G32*15 
SOMME(H30:H32) 
G40*5 
G41*7 
G42*10 
SOMME(H40:H42) 
G49*3 
G50*4 
G51*6 
SOMME(H49:H51) 
SOMME(H14;H24;H34;H44;H53) 
SI(SOMME(AT39:AT42)=4;" ";"Erreur dans la saisie, 
une des lignes") 
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B104 SI(SOMME(AT39:AT42)=4;" FACTEUR COCOMO 
:";" a été cauchée deux fois") 
SI(SOMME(AT39:AT42)=4;"NBR. DE POINTS FPA NON 
AJUSTES:";"") 
SI(SOMME(AT39:AT42)=4;"NOMBRE DE POINTS FPA 
AJUSTES :";" ") 
B2 
B106 
B108 
B61 
F61 
E72 
et Flll F2 
SI((SI(J72="x";l;0) +SI(K72="x";l;0) 
+SI(L72="x";l;0)+SI(M72="x";l;0) 
F72,73,74,80 
+SI (N72="x"; 1; 0)) >1; ("!");("OK") 
l*SI(J72="X";AB21;1 ) *SI(K72= 
"X";AC2l;l)*SI(L72="X";AD21;1) 
as5 
as6 
as13 
as24 
as25 
as26 
as27 
as28 
avl 
colonnes 
F2 
ayl 
axl 
ax23 
az8 
0115 
h115 
h116 
hll7 
c119 
c120 
c122 
c123 
g124 
g125 
a125 
grand, 
m128 
0128 
b136 
c136 
dl36 
c146 
d146 
b156 
c156 
dl56 
b164 
c164 
d164 
bl75 
d175 
b183 
d183 
av 
av 9 
av 17 
av 
av 
av 
*SI(M72="X";AE21;1)*SI(N72="X";AF21;1) 
+AC62 
(100-AC$62)*AC63/100 
SI(ET($H$116*1000>AS$21; 
$H$116*1000<AT$21);AT2+(((($H$116 
*1000)-AS$21)/(AT$21-AS$21))*(AT5-AT2));0) 
+AC73 
(100-AC$73)*AC74/100 
((100-AC73)*AC75/100)*$AE88 
((100-AC73)*AC75/100)*$B$2 
(100-AC$73)*AC76/100 
av 
av 
av15 l*SI(J72="X";AB21;1)*SI(K72="X";AC21;1) 
*SI(L72="X";AD21;1)*SI(M72="X"; 
AE21;l)*SI(N72="X";AF21;1) 
72,73,74,80,81,82,83,89,90,91,92,93,99,10 
ax15 
ax37 
F2 
0 
Libellés des Facteurs d'ajustement 
E.S 
az22 zone de c 42 
0126 +N115*M115 
0128 
Hll5*B5/1000 
SI (C122<>0; (C120/12) / ( (C122/12) **2) ;0) 
H116*1000/(Cll7*AD114) 
C119/0, 39 
SI(Cll9<>0;ARRONDI((EXP(LN(2,5) 
+(0,38*LN(C119))));1);0) 
SI(C122=0;F200;ARRONDI(C122*AD115)) 
G125*AD113 
C119*AD114 
SI(H116>512;"ATTENTION le programme est trop 
il n'est plus ORGANIQUE!!!!!!!!!";"") 
SI(SOMME(M126:M115)<>1; 
"ERREUR";SOMME(M126:M115)*100) 
SOMME(B114:O126) 
b144 100*C136/$B$118 
c144 AB103-((AC103+AD103)*AB103/100) 
d144 SI(B134=" ";" ";ARRONDI(B134*$AD$114)) 
SOMME(B134:C144) 
SOMME(B135:D144) 
b160 AV32 
c160 $B$120*8149/100 
d160 ARRONDI(B150*$AD$1 15) 
SOMME(B149:B160) 
B$120 
SOMME(B151:D160) 
bl79 ARRONDI(B134/B150;1) 
d179 $AB103/$B150 
MOY (B171:B179) 
MOY (B172 :Dl 79) 
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Paramètres du programme 
Un certain nombre de paramètres a été prévu pour faciliter 
l'adaptation du programme à des contextes différents. Ces 
paramètres sont accessibles dans la cellule AAl et suivantes. 
Pour y accéder tapez : <F5> AAl <ENTER> (goto aal). 
ou : <F5> <F3> Paramètres <ENTER>. 
Un texte similaire à celui exposé ci-dessous sera affiché. 
Vous pouvez changer les valeurs par défaut mais il est fortement 
déconseillé de le faire surtout dans les cellules protégées. 
Les valeurs changées auront une incidence immédiate dans 
l'ensemble de la feuille. 
On a repris la découpe par phase proposée dans le modèle COCOMO 
Phase 1 
Phase 2 
Phase 3a 
Phase 3b 
Phase 4 
Les facteurs 
suivantes 
Très 
bas 
RELY 0,75 
DATA 
CPLX 0,7 
Très 
bas 
TIME 
STOR 
VIRT 
TURN 
Très 
bas 
ACAP 1,46 
AEXP 1,29 
PCAP 1,42 
VEXP 1,21 
LEXP 1,14 
Spécifications des Besoins et Planification. 
Conception Globale (ou Générale) 
Conception Détaillée 
Codage et Tests Unitaires 
Test d'Intégration et Recette 
d'ajustement peuvent prendre les valeurs 
Bas Moyen Elevé Très Extrm. 
élevé élevé 
0,88 1 1,15 1,4 
0,94 1 1,08 1,16 
0,85 1 1,15 1,3 1,65 
Très Extrm. 
Bas Moyen Elevé élevé élevé 
1 1,11 1,3 1,66 
1 1,06 1,21 1,56 
0,87 1 1,15 1,3 
0,87 1 1,07 1,15 
Très Extrm. 
Bas Moyen Elevé élevé élevé 
1,19 1 0,86 0,71 
1,13 1 0,91 0,82 
1,17 1 0,86 0,7 
1,1 1 0,9 
1,07 1 0,95 
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---- ----- ------- - ----
Très Très Extrm . 
bas Bas Moyen Elevé élevé élevé 
MODP 1,24 1,1 1 0,91 0,82 
TOOL 1,24 1,1 1 0,91 0,83 
SCED 1,23 1,08 1 1,04 1,1 
La répartition de la charge et du temps par phase en fonction 
de la taille du logiciel (en ISL) est la suivante : 
COCOMO CHARGE (Projet de type ORGANIQUE) 
COCOMO 
Taille 2000 
Phase 1 6 % 
Phase 2 16 
Phase 3 26 
Phase 4 42 
Phase 5 16 
TEMPS (Projet de type 
Taille 
Phase 1 
Phase 2 
Phase 3,4 
Phase 5 
2000 
10 % 
19 
63 
18 
8000 
6 % 
16 
25 
40 
19 
ORGANIQUE) 
8000 
11 % 
19 
59 
22 
32000 
6 % 
16 
24 
38 
22 
32000 
12 % 
19 
55 
26 
128000 
6 % 
16 
23 
36 
25 
128000 
13 % 
19 
51 
30 
N.B. :La phase 1 (Spécifications) est comptabilisée par 
pourcentage sur l'ensemble du projet. 
La répartition du temps de programmation entre les phases 3 
et 4 sera fait en fonction du tableau suivant 
Répartition du temps de programmation 
ConcepDetaillé/Programmation 
Code&UnitTest/Programmation 
0,37 
0,63 
Dans le modèle COCOMO, l'effort par phase reprend le support 
et la direction (management). On a voulu les séparer pour faciliter 
le suivi. 
Le tableau suivant montre le pourcentage de support et 
management par phase. Il est modifiable. 
% SUPPORT% MANAGEMENT 
(DANS UNE PHASE) 
5 19 
5 14 
8 14 
8 14 
8 19 
La base pour le calcul des durées est la suivante 
1 jour / honnne 8 heures 
1 mois / honnne 20 j ours 
1 mois 30 j ours 
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D45-A.CAL 
But: 
* Garde les valeurs de FIN DE PHASE lues à partir de 
D45PJ.CAL par la procédure D45.XQT. 
Cellules Utlllsées : 
* HS 
* C9 H9 
* B18 
* B19 
* B20 
* I9 
* J9 
Date de fin de projet 
Dates de fin de phases 
N° colonne traitée 
N° ligne courante 
Compte tâche 
Compte tâche courant 
Message· d'erreur 
Aucune Formule dans la feuille. 
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D45-B.CAL 
But: 
* Conserve des données pour le graphique à 45 degrés et 
calcule les libelles et les données en fonction des dates de fin de 
phase saisies à partir de D45-A par D45.XQT. 
Cellules Utlllsées : 
* A2 
* E2 
* E3 
* B5 
* B6 
* ES 
Titre du projet 
Date début du projet 
Date de fin de projet 
Date de la dernière mise-à-jour. 
Date du jour. 
N° de semaine de la dernière mise-à-jour. 
1 l.01.91 
* E7 
* G3 
N° de semaine d'aujourd'hui (à partir du début) 
Nombre de semaines du projet 
e5 
e6 
g3 
gl0 
hl0 
b6 
hll 
il0 
* GS 
* Gl0 G73 
* Hl0 H73 
* Al0 F73 
* I2 IS 
* Il0 N73 
* 010 T73 
* u3 ua 
* Vl 
* V20 
Nombre de ligne à écrire ( au début =10) 
N° de semaine de la prévision pour la ligne 
courante. 
N° de semaine de fin de phase 
Dates de fin de phase pour la ligne 
Messages 
Données du diagramme. 
Libellés du diagramme. 
Libellés de l'Axe x. 
Ecran de WAIT. 
Ecran vide. 
Formules employées : 
63 
t63 
SI(ESTDATE(BS);SI((B5-$E$2)/7<1;0;SI((B5-
$E$2)/7=ENT((B5-$E$2)/7); (B5-$E$2)/7;ENT((B5-
$E$2)/7)+1));" ") 
SI(ESTDATE($E$2);SI((B6-$E$2)/7<1;0;SI((B6-
$E$2) /7=ENT ( (B6-$E$2) /7) ; (B6-$E$2) /7; ENT ( (B6-
$E$2) /7) +1));" ") 
SI(ESTDATE(E3);SI((E3-$E$2)/7=ENT((E3-
$E$2) /7); (E3-$E$2) /7; ENT ( (E3-$E$2) /7) +1);" ") 
0 
0 
ACTUEL 
SI(LIGA=G$5;B$3;" ") 
SI(ESTB(Al0);" ";SI((Al0-$E$2)/7=ENT((A10-
$E$2)/7);SI((A10-$E$2)/7<$C4;" "; (Al0-
$E$2)/7);SI(ENT((A10-$E$2)/7)+1<$C4;" 
"; (ENT ( (Al0-$E$2) /7) +1)))) 
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RAYL.CAL 
But: 
* Feuille qui permet le calcul du graphique de NORDEN 
RAYLEIGH en fonction de la charge globale du projet et du temps de 
développement estimé par la formule de COCOMO. Le graphique sera réalisé 
en marginal et en cumulé. 
Cellules Utlllsées : 
* Rl 
* E4 
* ES 
* E6 
* GS 
* G6 
* A4 
* B8 
* B9 
* B10 
* IS I6 
* Nl0 
* Q6 Q7 
* M12 
* N12 
* L14 L75 
* M14 M75 
* N14 N75 
* A14 A75 
* B14 B75 
* C14 C75 
* D14 D75 
* E14 E75 
* F14 F75 
Ecran de WAIT 
Date début du projet 
Date fin du projet 
Date du jour 
Nombre de mois pour la fin du projet 
N° de mois courant (depuis le début du projet) 
Intitulé du projet 
Temps total de développement 
Td Temps où la courbe de NORDEN RAYLEIGH atteint 
son maximum 
Charge totale du développement en mois.homme 
Messages 
Nombre maximum de lignes à dessiner dans le 
graphe. 
Intitulé, libellés du graphe 
Somme du cumulé d'heures du projet 
Somme du cumulé mois.homme du projet 
PEPT Prévu 
Heures cumulées par mois 
Mois homme par mois 
Valeurs de l'équation de RAYLEIGH calculées en 
fin de mois 
Cumulé jusqu'au mois courant de la colonne A 
Moyenne des valeurs de RAYLEIGH pour le mois 
Mois courant 
Table de numéros de 0-63 
Signale la dernière valeur pour le graphe. 
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SUIVI.CAL 
But: 
* Feuille qui calcule le tableau de répartition de la charge 
et du délais par phase à partir du réalisé, du planifié et de l'estimé. 
n23 
n35 
a4 
n13 
n43 
n47 
y13 
aa13 
ae13 
ai13 
ak13 
aml3 
ao13 
aq13 
as13 
ae27 
Cellules Utlllsées : 
* AXl 
* B4 
* A6 H9 
* AlS K416 
* I2 I3 
* M13 M23 
* N13 N23 
* 013 023 
* Pl3 P23 
* M35 M43 
* N35 N43 
* 035 043 
* P35 P43 
* N47 N48 
* Zl AUS0 
Ecran de WAIT 
Date du jour 
Compte tâche de 100 à 900 
Tableau RAYLPJ.CAL 
Messages 
Estimé COCOMO par phase en charge 
Estimé PLANIFIE par phase en charge 
Estimé PREVU par phase en charge 
Estimé REEL par phase en charge 
Estimé COCOMO par phase en délais 
Estimé PLANIFIE par phase en délais 
Estimé PREVU par phase en délais 
Estimé REEL par phase en délais 
Tableau des dates de début et fin du projet en 
fonction de l'estimé, planifié, prévu et réel 
Tableau des résultats. 
Formules employées : 
p23 
p39 
p22 
p43 
p48 
y21 
aa21 
ae21 
ai13 
ak13 
am13 
ao13 
aq13 
as13 
SOMME(N13:N21) 
DMAX(TABLEAU;10;C100)-DMIN(TABLEAU;9;C100)+1 
ACTUEL 
ARRONDI(DSOMME(ERREUR:ERREUR;8;ERREUR:ERREUR)/8) 
(N48-N47)+1-N45 
DATVAL(DMIN(TABLEAU;9;TABLEAU)) 
DMAX(TABLEAU;S;Cl00) 
SI(Z13=(" "); (" ");SI(Y13<JULIEN(ACTUEL); 
("X");(""))) 
SI($Zl3=(" ");(" ");SI(Yl0=("-"); 
("-"); (Y10/AC$23) *100)) 
3;("-"))) 
SI($Z13=(" ");(" ");SI(Y12=("-"); 
("-"); (Y12/AI$23) *100)) 
3; ("-"))) 
SI($Zl3=(" ");(" ");SI(AM13=("-"); 
("-") ;SI (ESTNUM($Y12); (AM13/$Y12) *100))) 
3; ("-"))) 
SI($Z13=(" ");(" ");SI(AQ13=("-"); 
("-") ;SI (ESTNUM($Y12); (AQ13/$Y12) *100))) 
+ADl 
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EST.CAL 
But: 
* Feuille qui reprend la répartition par phase en 
pourcentage des charges et des délais de projets "Standard" de 3ème et 
4ème génération. 
Standard: 
* Cette feuille pourra servir par la suite pour recenser 
les pourcentages pour un ensemble de projets développés sur le site et 
pouvoir ainsi comparer avec les projets en cours. 
Cellules Utlllsées : 
* A3 All 
* C3 Cll 
* F3 F7 
* H3 H7 
Aucune formul.e. 
4ème génération pourcentage des charges 
3ème génération pourcentage des charges 
4ème génération pourcentage des délais 
3ème génération pourcentage des délais 
• 
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PJESTIM.CAL 
But: 
* Cette feuille reprend deux colonnes de la feuille 
ESTIM.CAL (BBl BD16). 
Remarque: 
11.01.91 
* On a été forcé d'utiliser cette feuille à cuase de 
contraintes mémoire car SCS refusait de charger en même temps SUIVI.CAL 
et ESTIM.CAL. 
Cellules Utlllsées : 
* Al 
* B4 B14 
* C4 C14 
Aucune formu1e. 
Date du jour 
Charge jour.homme par phase 
Délais en jour par phase 
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SUIGR.CAL 
But: 
* Cette feuille reprend les champs (Zl AUS0) de la feuille 
SUIVI.CAL. 
Remarque: 
* On a été forcé d'utiliser cette feuille à cause de 
contraintes de temps de calcul car ça nous permettait de ne devoir 
recalculer la feuille SUIVI.CAL qu'une seule fois. 
Cellules Utlllsées : 
* Zl AUS0 Identiques que chez SUIVI.CAL 
Même Cellules et formules que SUIVI.CAL dans les champs Zl AUSO 
- 24 -
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ESTIMINI.CAL SUIVINI.CAL D45-BINI.CAL 
But: 
* Feuilles avec les valeurs de départ par défaut, elles sont 
enregistrées vers les feuilles courantes lors de l'exécution de la 
procédure RMANEUF. 
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EVENEM.CAL 
But: 
* Feuille qui gardera un échéancier des événements survenus 
lors du développement du projet. 
* Elle sera constituée de trois pages, la première gardera 
l'échéancier, la seconde le dernier récapitulatif des événements non-
résolus des dernières trois mois, la troisième affichera le message 
d'attente. 
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MACRO COMMANDES BILAN 2.00 SUR SC5 
COURANT.BAT 
But: 
* Procédure d'accès au programme qui nous permet le 
chargement à partir de la disquette, la remise à neuf du programme, 
l'enregistrement dans la disquette où l'accès au menu COURANT. 
Remarques: 
* La procédure utilise le programme BE.EXE. 
Situation Initiale : 
* Le programme SPJ doit être installé. 
* SCS doit avoir été installé. 
* Un "PATH" doit exister vers SCS. 
* L'imprimante doit être correctement configurée dans 
SCS et dans SPJ. 
11.01.91 
* Tous les fichiers de "BILAN DE PROJET" doivent se 
trouver dans le sous-répertoire courant. Le sous-répertoire courant doit 
"obligatoirement" être celui de SPJ. 
·@echo off 
:DEBUT 
be menuA.dat 
Code source : 
be ask " " qnsdc DEF=q brillant jaune 
if errorlevel 5 goto Changer 
if errorlevel 4 goto testexist 
if errorlevel 3 goto Sauve 
if errorlevel 2 goto RMAN 
if errorlevel 1 goto QUITfER 
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:Cour 
spj %1 /mmaccour 
SC5 /pararn PRECCOUR 
goto QUfITER 
:RMAN 
be menurman.dat 
be ask " " qno DEF=q brillant jaune 
if errorlevel 3 goto clean 
if errorlevel 2 goto DEBtIT 
if errorlevel 1 goto DEBtIT 
:clean 
be cls 
copy D45-Bini.cal D45-B.cal 
copy suiviini.cal suivi.cal 
copy estimini.cal estim.cal 
copy evenini.cal evenem.cal 
copy projetin.pj %1.pj 
SC5 /param RMANEUF 
goto sauve 
:testexist 
ifnot exist %1.PJ CLS 
if not exist % l.PJ ECHO JE NE TROUVE PAS LE FICHIER % 1.PJ 
ifnot exist %1.PJ Pause 
ifnot exist %1.PJ GOTO DEBtIT 
goto Cour 
:Changer 
cls 
@ECHO ON 
@ECHO INSEREZ LA DISQUETTE DANS LE LECTEUR A ... 
@Pause 
@ECHO OFF 
if not exist a:\%1.PJ be CLS 
ifnot exist a:\%1.PJ ECHO JE NE TROUVE PAS LE FICHIER %1.PJ 
ifnot exist a:\%1.PJ Pause 
if not exist a:\% 1.PJ GOTO DEBtIT 
copy a:evenem.cal c: 
copy a:suivi.cal c: 
copy a:d45-b.cal c: 
copy a:estim.cal c: 
copy a:\% l.PJ c: 
goto Cour 
:QUITTER 
be menuquit.dat 
be ask " " qec DEF=q brillant jaune 
if errorlevel 3 goto Sauve 
if errorlevel 2 goto Efface 
if errorlevel 1 goto Sauve 
be cls 
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:Sauve 
cls 
@ECHO ON 
@ECHO INSEREZ LA DISQUETTE DANS LE LECTEUR A ... 
@Pause 
@ECHO OFF 
copy evenem.cal a: 
copy suivi.cal a: 
copy d45-b.cal a: 
copy estim.cal a: 
copy %1.pj a: 
be cls 
exit 
:Efface 
cls 
exit 
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11.01.91 
MENSUEL.BAT 
But: 
* Procédure d'accès au programme qui nous permet le 
chargement à partir de la disquette, l'enregistrement dans la disquette, 
l'accès au menu MENSUEL, l'impression de la revue RAPIDE où de la 
première revue du projet. 
Remarques: 
* La procédure utilise le progranune BE.EXE. 
Situation lnltlale : 
* 
* 
Le programme SPJ doit être installé. 
ses doit avoir été installé. 
* 
Un "PATH" doit exister vers ses. 
* 
ses et dans SPJ. 
L'imprimante doit être correctement configurée dans 
* Tous les fichiers de "BILAN DE PROJET" doivent se 
trouver dans le sous-répertoire courant. Le sous-répertoire courant doit 
"obligatoirement" être celui de SPJ. 
@echo off 
:DEBUT 
be menu l.dat 
Code source : 
be ask " " qsdc DEF=q brillant jaune 
if errorlevel 4 goto Changer 
if errorlevel 3 goto testexist 
if errorlevel 2 goto Sauve 
if errorlevel 1 goto QUITTER 
:encore 
be menu.dat 
be ask " " qrem DEF=q brillant jaune 
if errorlevel 4 goto Rev 
if errorlevel 3 goto Est 
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if errorlevel 2 goto Rapide 
if errorlevel 1 goto QUITfER 
:Est 
spj %1 /mmacbil 
ses /param prectout 
goto QUITI'ER 
:Rev 
spj %1 /mmacrev 
ses /param prectout 
goto QUITI'ER 
:Rapide 
spj %1 /mmacrev 
ses /param precrapi 
:testexist 
if not exist % l.PJ eLS 
ifnot exist %1.PJ ECHO JE NE TROUVE PAS LE FICHIER %1.PJ 
if not exist % l.PJ Pause 
ifnot exist %1.PJ GOTO DEBUT 
goto encore 
:Changer 
cls 
@ECHO ON 
@ECHO INSEREZ LA DISQUETTE DANS LE LECTEUR A. .. 
@Pause 
@ECHO OFF 
ifnot exist a:\%1.PJ be eLS 
ifnot exist a:\%1.PJ ECHO JE NE TROUVE PAS LE FICHIER %1.PJ 
if not exist a:\% l .PJ Pause 
if not exist a:\% l .PJ GOTO DEBUT 
copy a:evenem.cal c: 
copy a:suivi.cal c: 
copy a:d4S-b.cal c: 
copy a:estim.cal c: 
copy a:\%1.PJ c: 
goto encore 
:QUTITER 
be menuquit.dat 
be ask " " qec DEF=q brillant jaune 
if errorlevel 3 goto Sauve 
if errorlevel 2 goto Efface 
if errorlevel 1 goto Sauve 
be cls 
:Sauve 
cls 
@ECHO ON 
@ECHO INSEREZ LA DISQUETTE DANS LE LECTEUR A ... 
@Pause 
@ECHO OFF 
copy evenem.cal a: 
copy suivi.cal a: 
copy d4S-b.cal a: 
copy estim.cal a: 
be cls 
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exit 
:Efface 
cls 
exit 
ll.01.91 
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MENU.DAT 
But: 
* Menu standard dans le langage "BatchEtendu" . 
Remarques: 
* Lors de l'implémentation physique plusieurs versions 
différentes apparaissent : MENU.DAT, MENUA.DAT, MENUQUIT.DAT, MENUl.DAT. 
Code source : 
REM COMMENCE PAR DESSINER QUELQUES FENETRES AL ECRAN 
fenetre 0,0,24,79 brillant jaune sur bleu explose 
feoetre 4,11,20,68 brillant jaune sur vert explose ombre 
REM ECRITURE DES CHOIX DU MENU DANS LA FENETRE 
ligcol 8,24 "Choisissez le programme à exécuter:" brillant jaune 
ligcol 10,23 "M - Revue mensuelle de projet" brillant blanc 
ligcol 11,23 "E - Première revue de projet" brillant blanc 
ligcol 12,23 "R - Revue rapide" brillant blanc 
ligcol 14,23 "Quitter" brillant blanc 
REM ET MISE EN COULEUR DES LETTRES DE SELECTION 
ligcol 10,23 "M" brillant jaune 
ligcol 11,23 "E" brillant jaune 
ligcol 12,23 "R" brillant jaune 
ligcol 14,23 "Q" brillant jaune 
REM MESSAGE UTILISATEUR 
ligcol 18,23 "Pressez la lettre de votre choix ... " brillant jaune 
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PRECTOUT.XQT 
But: 
* Procédure qui réalise les graphiques de SUIVI, de NORDEN-
RAYLEIGH et de 45°. 
* Pour finir elle enchaîne vers le menu MENSUEL. 
Objets Utlllsés : 
* Le programme se sert des procédures suivantes 
- INIDATDF.XQT 
- CRE45.XQT 
- CRERAYL.XQT 
- CRESUI.XQT 
L'ordre est respecté 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalcS. 
* Les fichiers 
- D4SPJ.CAL 
- RAYLPJ.CAL 
- SUIVIPJ.CAL 
- DATEDF.CAL 
- D45-A.CAL 
- D45-B.CAL 
- RAYL.CAL 
- ESTIM.CAL 
- SUIVI.CAL 
- SUIVIGR.CAL 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Finale : 
* On est dans SuperCalcS et on exécute MENSUEL.XQT dans une 
feuille vide. 
* Les graphiques ont été actualisés en fonction des données 
saisies dans les feuilles : 
- D4SPJ.CAL 
- RAYLPJ.CAL 
- 34 -
- SUIVIPJ.CAL 
Remarques: 
* Lors de l'implémentation physique trois versions 
différentes ont étés créés : 
11.01.91 
- PRECTOUT : avec les spécifications dé j à ennoncées. 
- PRECCOUR : Identique 
exécutant la procédure COURANT.XQT. 
- PRECRAPI : Identique 
exécutant la procédure RAPIDE.XQT. 
Code source : 
{MACRO} 
{ LIBELLE PRECTOUT} 
/gb 
{SAUT}bll~ 
Encore trois minutes ... ~ 
{SAUT}H20~ 
{ etat 1111 } 
{ message 11 11 } 
{indicateur""} 
{ messaide "" } 
{ dialoguehf} 
1 fenetrehf} 
/zo 
/lDATEDF~r 
/ab 
bl :[2;DERLIG]~ 
lb~dc 
/bA2: [3;DERLIG]~ 
/cBl~A2~ 
/sDA TEDF~rt 
/zo 
/ld45-A.cal~t 
{SOIT Bl8;2} 
{SOIT B19;1} 
{ SOIT B20;0} 
/bC9:H9~ 
/bHS~ 
{ LIBELLE EXTR} 
{SOIT B18;B18+1} 
{SOIT B19;B19+1} 
{SOIT B20;B20+1) 
{SI Bl8=9} {BRANCHE FIN-EXTR} 
/bl9~ 
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à PRECTOUT sauf qu'il sort en 
à PRECTOUT sauf qu'il sort en 
/1D45PJ.CAL-p[4;Bl9]~19~ 
{SII9 > B20) {SOIT B19;B19-1} 
{SI 19 > B20) {BRANCHE EXTR} 
J1D45PJ.CAL-p[3;B19]~[B18;9]~ 
\ __ { SI ESTBLANC(l9)) { BRANCHE FIN-EXTR) 
{ SI I9=B20} { BRANCHE EXTR) 
{ :MESSAGE J9) 
{PAUSE) 
{LIBELLE FIN-EXTR} 
/c[B18-1;9]~H5~ 
/sd45-A~rt 
/ID45-B~r 
/IDATEDF~pA1:A2~E2:E3,v 
/ba2~/lESTIM~pB2~A2~ 
{ SI G5= 10} { BRANCHE INIT} 
{ si G5=63) { BRANCHE 45A V ANCE} 
J1d45-A~pc9:b9~AE1,v 
/cAEl:AJl~AEl,t 
{ SI (Adl-$E$2)/7=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{SI ent(((Adl-$E$2)/7)+1)=$E$6} {BRANCHE DIFFERENT} 
( SI (Ad2-$E$2)/7=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
( SI ent(((Ad2-$E$2)/7)+ 1)=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
( SI (Ad3-$E$2)/7=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
( SI ent( ((Ad3-$E$2)/7)+ 1 )=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI (Ad4-$E$2)/7=$E$6) { BRANCHE DIFFERENT) 
( SI ent(( (Ad4-$E$2)/7)+ 1 )=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT) 
( SI (Ad5-$E$2)/7=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
( SI ent(((Ad5-$E$2)/7)+ 1 )=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI (Ad6-$E$2)/7=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI eot(((Ad6-$E$2)/7)+ 1)=$E$6) { BRANCHE DIFFERENT) 
{SI ADl<>AEl} {BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI AD2<>AE2} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI AD3<>AE3) { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI AD4<>AE4} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI AD5<>AE5} { BRANCHE DIFFERENT) 
( SI AD6<>AE6} { BRANCHE DIFFERENT) 
{ LIBELLE EGAL) 
/h[7;G5-l]~ 
/cE6~[7;G5-1],V 
1 
( BRANCHE FIN_D45) 
{ LIBELLE DIFFERENT} 
/cAEl :AE6~AD 1 :AD6~ 
/cAE1 :AE6~[l;G5]:[6;G5],t 
/h[7;G5]~ 
/cE6~[7;G5],V 
(LIBELLE PAR-20) 
/cB6~B5,v 
(SOIT G5 ; 05+1) 
/cG3~[7;G5],V 
{LIBELLE FIN_D45) 
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/sd45-B~rt 
/zo 
{ LIBELLE QUIT _D45} 
(BRANCHERA Y} 
{ LIBELLE INIT} 
/ld45-A~pc9:h9~A10:F10~ 
/cAl0:Fl0~ADl,t 
/cAl0:FlO~AEl ,t 
/cB6~B5,v 
{ SOIT GS; GS+ 1} 
/cG3~(7;G5],V 
l 
{ BRANCHE DIFFERENT} 
{ LIBELLE 45A V ANCE} 
/ID45-INI2~ro 
/bAl :O63~ 
/1D45-b~pA 1 :063~~ 
/sD45-B~rt 
/ld45-A~pc9:b9~AE1 ,v 
/cAEl :AJl~AEl,t 
( BRANCHE DIFFERENT} 
( LIBELLE RA Y} 
/zo 
/lRAYLPJ~t 
/ill~ 
/c(l;DERLIG]:[DERCOL;DERLIG]~Al,V 
/dba2:(DERCOL;DERLIG]~b 
//edEXPORT2-~rct 
rzo 
/IRAYL~t 
/bml5 :m74~ 
//ldEXPORT2-~lpA2:A99~Ml5~~ 
/dfEXPORT2-.DIF~ 
/lDATEDF~pAl :B l~e4:e5,v 
/ba4~/lESTIM~pB2~A4~ 
/vn2d(3; 14+nl0]:[3; 14 ]~d,(14; 14+nl 0]:(14; 14]~glepa3~sa4~xel 3~yb12 
~~vq6:q7~t[5;14+n10]:[5;14]~{ESC 4} 
/vnld[2; 14+nl 0):(2; 14 ]~d,[12; 14+nl 0]:[12; 14 ]~glepa2~sa4~xel 3~ybl 2 
~~vq6:q7~t(5;14+nl0] :[5; 14)~{ ESC 4) 
/sRAYL~rt~ 
/zo 
/ISUNI~t 
/bA15:K415~ 
/cb4~F16:F416,v 
/bFl6:F416~ 
/lSUIVIPJ.CAL~pAl :K400~Al5~ 
l 
/sSUIVIGR~rpvZl :A V64~ 
/sSUIVI~rt 
/zo 
( BRANCHE MENSUEL} 
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RMESTIM.XQT 
But: 
* Demande confirmation pour remise à jour des données de 
SUIVI.CAL. 
11.01.91 
* Remet à jour dans SUIVI.CAL (cellules M13; M45) les 
répartitions estimées des durées et charges par phase en jour.homme de 
la feuille ESTIM.CAL (cellules D136:D146; D156:D154). 
* Sort vers le menu COURANT. 
NQ'.IE: Cette passage n'a pas pu être réalisé directement à cause 
de contraintes de mémoire. On a du créé une feuille intermédiaire 
(PJESTIM.CAL) qui permet un passage plus aisé. 
Objets Utilisés : 
* Le programme se sert des procédures suivantes 
- COCOMO.XQT 
Situation Initiale : 
* On est dans SuperCalcS; avec une feuille vide (après 
remise à zéro) . 
* Les fichiers 
- ESTIM.CAL 
- SUIVI.CAL 
- PJESTIM.CAL 
- SUIVIGR.CAL 
- COURANT.XQT 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
* On doit avoir saisi les données dans les champs non-
protégés de ESTIM.CAL. 
Situation Finale : 
* On est dans SuperCalcS et on exécute COURANT.XQT dans une 
feuille vide. 
* Les graphiques ont étés actualisés en fonction des données 
saisies dans la feuille : 
- ESTIM.CAL 
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* Lafeuille SUIVI.CAL a dans ses cellules M13:M23, M35:M43 
l es répartitions des charges et délais en jour.homme par phase. 
Code source : 
{MACRO} 
{ LIBELLE RMESTIM l 
/hawl :ax15~ 
/cPROD~awl,n 
/cMACH~aw4,n 
/cPERS~aw8,n 
/cPROJ~aw 13,n 
/acaw,awl:ax15~dnc 
/vn2taxl :ax15~epc63~xf2,-sb2~q 
ofpoaqdaw 1 :aw 15~ 
{ESC 4} 
(LIBELLE VUEl} 
/hay8:ba22~ 
/cax23:ax37~ba8,v 
/ceotree~ay8, v 
/csortie~ayll,v 
/cfichier~ay 14, v 
/cinterf~ay 17, v 
/cinter~ay20,v 
/acaz,ay8 :ba22~dnc 
/vnldaz8:az22~ghtba8:ba22~epc4~sb2~xf'2~qpaz8:az22~{ esc} { esc} { esc} ( esc} 
{ LIBELLE VUE3} 
/vn3dc136:c144~epal 30~ 
sb2~xf2~ydl 19~ta136:al44~gh 
{ESC 4} 
{ LIBELLE VUE4 l 
/vn4dcl56:cl60~epal50-
sb2~xf'2~ycl54~~tal56:al60-gh 
(ESC4} , 
{ LIBELLE VUES} 
/vo5daw32:aw36~epa150-
sb2~xf'2~yc154~~tal 56:al 60~gs 
{ESC 4} 
(HOME} 
/sESTIM~rt 
/ill:16~ 
/hbbl7:bd31~ 
/cbbl 7:bd3l~al,v 
/sPJESTIM.cal~rptal :d16~ 
/lSUM~ro 
/hM13:M45~ 
/bM13:M45~ 
/lPJESTIM~pB4:B16~M13:M25~ 
/lPJESTIM~pC4:Cl0~M35:M41~ 
/lPJESTIM~pC14:C16~M43:M45~ 
/hM13:M45~ 
/fbM13:M45~ea 
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/pM13:M45~ 
/badl~ 
/lESTIM.CAL-pB2~AD1~ 
/padl~ 
/sSUIVIGR~rpvZ1:AV64-
/sSUIVI~rt 
/zo 
{ BRANCHE COURANT} 
11.01.91 
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RMANEUF 
But: 
* Inisia1ise une disquette pour qu'e11e contienne 1es 
fichiers nécessaires pour 1a gestion d'un projet. 
Situation lnltlale : 
* On doit Atre en possession d'une disquette formatée. 
* Les fichiers 
- D45INI.CAL 
- RAYLINI.CAL 
- SUIVINI.CAL 
- PROJETINI.CAL 
- ESTIMINI.CAL 
- D45-A.CAL 
- D45-B.CAL 
- RAYL.CAL 
- ESTIM.CAL 
- SUIVI.CAL 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Flnale : 
11.01.91 
* On se trouve dans 1e prompt du DOS, après avoir enregistré 
dans 1a disquette courante 1es fichiers : 
- J!:STIM.CAL 
- SUIVI.CAL 
- D45-B.CAL 
- %1.PJ 
( Ou %1 = Au premier paramètre saisi lors de l'entrée dans 
la procédure BATCH) 
Remarque: 
* La procédure de remise à neuf se compose du fichier 
RMANJ!:Ul'.XQT ainsi que du sous-modu1e :RMAN de 1a procédure COURANT.BAT 
qui sert d'appel à RMANJ:UF.XQT. 
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Code Source : 
{MACRO} 
{LIBELLE RMANEUF _XQT} 
/gb 
{SAUT}b20~ 
11.01.91 
{LITVALEUR "LE TYPE DE PROJEf EST-IL CLASSIQUE ou 4ième GENERATION -3 ou 4-?";Zl} 
{ SI Zl = 3} ( BRANCHE EXIT} 
{ SI Zl <> 4} ( BRANCHE INIT_ 4} 
{BRANCHE WAIT4} 
{LIBELLE REVENIR!} 
/ISUNI.CAL~ro 
/hZl:AU50~ 
/lEST~pA3:All~AG13,v 
/bAG18:AG19~ 
JbAG18:AG19~ 
/lEST~pF3:F7~AG35,v 
/bAG40:AG41~ 
/bAG40:AG41~ 
/pZ1:AU50~ 
/sSUIVI~rt 
/zo 
{BRANCHE EXIT} 
{LIBELLE WAIT4} 
{SAUT}bl2~ 
Attendez quelques instants ... ~ 
(SAUT}H20~ 
{ etat '"'} 
(message""} 
{ indicateur '"' } 
{ messaide "" } 
{ dialoguebf} 
{ fenetrebf} 
{ BRANCHE REVENIR!} 
{ LIBELLE EXIT} 
/qo 
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11.01.91 
COCOMO.XQT 
But: 
* Procédure qui fournit cinq graphiques sur les estimations 
du projet 
Vue 1 : Reprend les facteurs d'ajustement de COCOMO des cellules 
PROD, MACH, PERS, PROJ. Il les affiche par ordre croissant. 
Vue 2 : Reprend les points FPA des cellules ENTREE, SORTIE, 
FICHIER, INTERF, INTER. Il les affiche par ordre croissant. 
Vue 3 : Répartition par phase de la CHARGE du projet en Homme.mois 
(hors support et 'management'); cellules C136:C144. 
Vue 4 : Répartition par phase de la durée du projet en mois; 
cellules C156:C160. 
Vue 5 : Diagramme de surface de la durée cumulée du projet en 
mois; cellules C156:C160. 
En sortant, elle enchaine vers COURANT.XQT 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalcS avec la feuille ESTIM.CAL chargée. 
* Le fichier 
- COURANT.XQT 
doit être dans le sous-répertoire courant. 
* On a déjà défini les régions nommées suivantes 
ENTREE 
SORTIE 
FICHIER 
INTERF 
INTER 
PROD 
MACH 
PERS 
PROJ 
Situation Finale : 
* On est dans SuperCalcS dans la feuille ESTIM.CAL. 
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Objets Utlllsés : 
* Graphes : 
a) Vue numéro 1 :Procédure VUEl 
- Données AZ8:AZ22 
- Type : Histogramme 
- Entête 
- Principale C4 
- Secondaire: B2 
- Axe - X: F2 
- Libellés Variables (libs-point) 
- Libellés Temps : BA8 BA22 
b) Vue numéro 2 : Procédure Vue2 
- Données : AWl AW15 
- Type : Histogramme 
- Entête : 
- Principale C63 
- Secondaire: B2 
- Axe - X F2 
- Libellés Temp AXl AX15 
c) Vue numéro 3 :Procédure VUE3 
- Données C136 C144 
- Type : Histogramme 
- Entête 
- Principale A130 
- Secondaire: B2 
- Axe - X F2 
- Axe - Y: D119 
- Libellés Temps : A136 A144 
d) Vue numéro 4 : Procédure VUE4 
- Données : C156 C160 
- Type : Histogramme 
- Entête : 
- Principale AlSO 
- Secondaire: B2 
- Axe - X F2 
- Axe - Y Cl54 
- Libellés Temp 
e) Vue numéro 5 
Al56 Al60 
Procédure VUES 
- Données : AW32 AW36 
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AZ8 AZ22 
11.01.91 
- Type : SURFACE 
- Entête : 
- Principale A150 
- Secondaire: B2 
- Axe - X F2 
- Axe - Y C154 
- Libellés Temp A156 A160 
Remarques: 
* Lors de l'implémentation physique la procédure COCOMO.XQT 
a été découpée en deux procédures distinctes; une qui recrée les 
graphiques (qui est insérée dans le code de RMESTIM.XQT) et une qui ne 
fait qu'afficher les graphes (appelée COCOMO.XQT). 
Code source : 
(MACRO} 
( LIBELLE COCOMO2_xqt} 
/hawl:ax15~ 
/cPROD~awl,n 
/cMACH~aw4,n 
/cPERS~aw8,n 
/cPROJ~awl3,n 
/acaw ,aw 1 :ax 15~dnc 
/vn2taxl :ax15~epc63~xf2~sb2~q 
ofpnaqdawl:aw15~ 
(ESC 4} 
( LIBELLE VUE! ) 
/hay8:ba22~ 
/cax23:ax37~ba8,v 
/centree~ay8, v 
/csortie~ayll,v 
/cfichier~ay 14,v 
/cinterf~ay 17, v 
/cinter~ay20, v 
/acaz,ay8 :ba22~dnc 
/vnldaz8:az22~ghtba8:ba22~epc4~sb2~xf2~qpaz8 :az22~ ( esc} ( esc} ( esc} ( esc} 
( LIBELLE VUE3} 
/vn3dc136:c144~epal30~ 
sb2~xf2~ydl 19~tal36:a144~gh 
(ESC 4} 
(LIBELLE VUE4} 
/vn4dc156:c160~epal50~ 
sb2~xf2~yc154~~tal56:a160~gh 
(ESC4) 
{ LIBELLE VUES ) 
/vn5daw32:aw36~epa150~ 
sb2~xf2~ycl54~~tal56:al60~gs 
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{ESC4} 
{HOME) 
{ LIBELLE SAUEST) 
/sESTIM-rt 
'-- /zo 
{ BRANCHE COURANT} 
\ 
---
LL.OL.91 
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IMPRES.XQT 
But: 
* Procédure qui imprime les cinq premières vues graphiques 
de ESTIM.CAL et les cellules contenues dans les champs 
FPA 
COCOMO 
CALCUL 
REPART 
de ESTIM.CAL. 
Situation lnltlale : 
* On est dans la feuille ESTIM.CAL. 
* On a remplit les données des cinq premières vues. (Soit 
par l'exécution de COCOMO.XQT, soit manuellement). 
* On a déjà défini les régions suivantes 
FPA 
COCOMO 
CALCUL 
REPART 
* On a une imprimante en ligne correctement configurée. 
Situation Finale : 
* On se trouve dans la feuille de calcul COCOMO . CAL. 
* Les cinq premières vues graphiques ont étés imprimées. 
* Les quatre champs suivants ont étés imprimés aussi : 
FPA 
COCOMO 
CALCUL 
REPART 
Code Source : 
{MACROI 
{ LIBELLE Impres_xqt) 
/zo 
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/IESTIM~r 
{saut}q49~ 
{saut}w68~ 
/vnla{ESC}//gi{RETARD l0}{ESC 3} 
\._ /riaiFP A~cq {RETARD 10} 
/vn2a{ESC}//gi{RETARD 10} {ESC 3} 
/riaiCOCOMO~cq{ RETARD 10} 
/vn3a{ESC}//gi{RETARD l0}{ESC 3} 
/riaiCALCUL-cq {RETARD 10} 
/vn4a{ESC}//gi{RBTARD 10} {ESC 3} 
/riaiREP ART ~cq {RETARD 10} 
/vn5a{ESC}//gi{RETARD lO}{ESC 3} 
/zo 
{ BRANCHE COURANT} 
----
11.01.91 
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CRE45.XQT 
But: 
* Remise à zéro de la feuille de calcul. 
* Remise dans D45-A des dates de fin de projet dans la 
ligne 10 à partir des dates reprises de la feuille D45PJ.CAL. 
* Sauvegarde de la feuille D45-A. 
* Chargement de D45-B. 
* Réécriture de la dernière ligne de saisie de fin de tâche 
dans D45-B, en fonction des données courants saisies de D45PJ.CAL. 
* Lecture de la date de début de projet de DATEDF.CAL (Al) 
vers D45-B (E2). 
* Lecture de la date de fin de projet des D45-A (H5) à D45-B 
(E3). 
* Sauvegarde de D45-B . 
Situation Initiale : 
* On est dans SuperCalcS. 
* Les fichiers 
- D45-A.CAL 
- D45-B.CAL 
- D45PJ.CAL 
- SUIVI.CAL 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Finale : 
* On est dans SuperCalc5 a v ec une feuille vide. 
* Lafeuille D45-B.CAL a dans ces cellules E2 et E3 les 
dates de début et fin du projet respectivement. 
*Lafeuille D45-A.CAL aura dans la ligne 10 toutes les 
dates de fin de phase saisies à partir de D45PJ.CAL. 
* Toutes les cellules des feuilles D45-B.CAL, D45-A.CAL ont 
été recalculées selon ses formules en fonction des nouvelles données. 
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Objets Utilisés : 
* On fait appel à la procédure WAIT. 
* Graphes 
a)~ 
- Données 
- Type : 
- Entête 
Gl0 G63 
Hl0 H63 
no I63 
Jl0 J63 
Kl0 K63 
Ll0 L63 
Ml0 M63 
Nl0 N63 
X - y 
- Principale B1 
- Secondaire: A2 
- Axe - X G8 
- Axe - Y H8 
- Libellés L : U2 U8 
Remarques: 
11.01.91 
* Les graphiques doivent être exécutés dans la feuille D45-B.CAL. 
* Dans l'implémentation physique la procédure CRE45.XQT n'apparaît 
pas en tant que telle; car elle est insérée dans le code source de la 
procédure PRECTOUT. 
/zo 
/ld45-A.cal~t 
{SOIT B18;2} 
{SOIT B19;1} 
{ SOIT B20;0} 
/bC9:H9~ 
/bHS~ 
Code source : 
{ LIBELLE EX1R} 
{SOIT B18;B18+1} 
{SOIT B19;B19+1} 
{ SOIT B20;B20+ 1} 
{SI B18=9} {BRANCHE FIN-EX1R} 
/bl9~ 
/1D45PJ.CAL-p[4;B19]~19~ 
{SI 19 > B20} {SOIT B19;B19-l} 
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{SI 19 > B20} {BRANCHE EXTR} 
/1D45PJ.CAL--p[3;B19J~[B18;9)~ 
{ SI ESTBLANC(l9)} { BRANCHE FIN-EXTR} 
{ SI l9=B20} { BRANCHE EXTR} 
{ MESSAGE J9) 
{PAUSE) 
{LIBELLE FIN-EXTR} 
/c[B18-1;9]~H5~ 
/sd45-A~rt 
/ID45-B~r 
/IDATEDF~pA1:A2,-E2:E3,v 
/ha2~/lESTTh1~pB2~A2~ 
! 
{ SI 05=10) { BRANCHE INIT) 
{ si 05=63) { BRANCHE 45A V ANCE) 
/ld45-A~pc9:h9~AE1 ,v 
/cAEl:AJl~AEl,t 
{ SI (Adl-$E$2)n=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI ent( ( (Adl-$E$2)n)+ 1 )=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI (Ad2-$E$2)n=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI ent(( (Ad2-$E$2)n)+ 1 )=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI (Ad3-$E$2)n=$E$6) { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI ent(((Ad3-$E$2)n)+ 1)=$E$6) { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI (Ad4-$E$2)n=$E$6) { BRANCHE DIFFERENT) 
( SI ent( ((Ad4-$E$2)n)+ 1 )=$E$6) { BRANCHE DIFFERENT) 
( SI (Ad5-$E$2)n=$E$6) ( BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI ent( ( (Ad5-$E$2)n)+ 1 )=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI (Ad6-$E$2)n=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ SI ent(((Ad6-$E$2)n)+ 1 )=$E$6} { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI ADl <>AEl} { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI AD2<>AE2) { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI AD3<>AE3} { BRANCHE DIFFERENT) 
( SI AD4<>AFA l { BRANCHE DIFFERENT) 
( SI AD5<>AE5} { BRANCHE DIFFERENT) 
{ SI AD6<>AE6} { BRANCHE DIFFERENT} 
{ LIBELLE EGAL) 
/h[7;G5- l)~ 
/cE6-[7;G5-l],V 
! 
( BRANCHE FIN_D45} 
{ LIBELLE DIFFERENT) 
/cAEl :AE6~AD 1 :AD6-
/cAE1 :AE6-[ 1 ;05]: [6; O5],t 
/h[7;G5]~ 
/cE6~[7;G5],V 
{LIBELLE PAR-20) 
/cB6-B5,v 
{ SOIT 05; 05+ 1 } 
/cG3~[7;G5],V 
! 
{LIBELLE FIN_D45) 
/sd45-B~rt 
/zo 
- 51 -
11.01.91 
{LIBELLE QUIT_D45) 
{BRANCHE RAY} 
( LIBELLE INIT} 
1
'--- /ld45-A~pc9:h9~A10:Fl0~ 
'--
/cAIO:FlO~ADl,t 
/cAl0:Fl0~AEl,t 
/cB6~B5,v 
{ SOIT 05; 05+ 1) 
/cO3~[7;O5],V 
1 
( BRANCHE DJFFERENf) 
{LIBELLE 45AV ANCE) 
/ID45-INI2--ro 
/hAl:O63~ 
/ID45-b~pA1 :063~~ 
/sD45-B~rt 
/ld45-A~pc9:h9~AE1,v 
/cAEl:AJl~AEl,t 
{ BRANCHE DJFFERENf) 
11.01.91 
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145.XQT 
But: 
* Procédure qui imprime le graphique de la feuille D45-B.CAL 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalc5 
* Le fichier 
- COURANT.XQT 
doit être dans le sous-répertoire courant. 
* On a rempli les données de la vue. (Soit par l'exécution 
de CRE45.XQT, soit manuellement). 
* On a une imprimante en ligne correctement configurée. 
Situation Finale : 
* On se trouve dans la feuille de calcul D45-B.CAL et on 
exécute la procédure COURANT.XQT 
* Le graphique de D45-B.CAL a été imprimé. 
Code Source : 
{MACRO} 
{ LIBELLE 145 _XQT} 
/zo 
/ID45-B~r 
//gi 
{RETARD l0}IESC 3} 
{ FENEI'REEF} { feoetrehf} 
{ BRANCHE COURANT} 
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Af45.XQT 
But: 
* Procédure qui affiche le graphique de la feuille D45-B.CAL 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalc5 
* On a rempli les données de la vue. (Soit par l'exécution 
de CRE45.XQT, soit manuellement). 
Situation Finale : 
* On se trouve dans la feuille de calcul D45-B . CAL et on 
exécute la procédure COURANT.XQT 
* Le graphique de D45-8.CAL a été affiché. 
Code Source : 
{MACRO} 
{LIBELLE Af45_XQT} 
/zo 
/ld45-B.cal~t 
//g~ 
{PAUSE}{ESC 3 l 
{ FENETREEF} { FENETREHF} 
{ BRANCHE COURANT} 
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CRERAYL.XQT 
But: 
* Remise à zéro de la feuille. 
* Importe les totaux de charge par mois en Heure.Homme de 
la feuille RAYLPJ.CAL dans les RAYL.CAL (cellules MlS). 
* Importe l'intitulé du projet dans la cellule A4 de 
RAYL.CAL à partir de la cellule ADl de SUIVI.CAL. 
* Importe les dates de début et fin de projet dans les 
cellules E4:E5 de RAYL.CAL à partir des cellules Al:A2 de DATEDF.CAL. 
* Sauvegarde la feuille RAYL.CAL. 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalcS. 
* Les fichiers 
- RAYL.CAL 
- RAYLPJ.CAL 
- SUIVI.CAL 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Finale : 
*Lafeuille RAYL.CAL a dans ses cellules MlS.M?? les Totaux 
de consommations en mois.homme par mois sortis de la feuille RAYLPJ.CAL. 
*Lafeuille RAYL.CAL a dans sa cellule A4 l'intitulé du 
projet. 
* La feuille RAYL.CAL a dans les cellules E4:E5 les dates 
de début et fin du projet. 
* Toutes les cellules de la feuille RAYL.CAL ont été 
recalculés selon ses formules en fonction des nouvelles données. 
Objets Utlllsés : 
* On fait appel à la procédure WAIT. 
* Graphes 
a) Vue numéro 1 :Procédure VueRall 
- Données : [2;14+N10]: [2;14) 
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[12;14+Nl0]: [2;14) 
- Type : Ligne 
- Entête 
- Principale A2 
- Secondaire: A4 
- Axe - X El3 
- Axe - Y: B12 
- Libellés Variables : Q6:Q7 
- Libellés Temp 
b) Vue numéro 2 
[5;Nl0+14]: (5;14] 
Procédure VueRal2 
- Données : [3;14+Nl0]: [2;14) 
[14;14+Nl0]: [2;14) 
- Type : Ligne 
- Entête 
- Principale A3 
- Secondaire: A4 
- Axe - X E13 
- Axe - Y: B12 
- Libellés Variables : Q6:Q7 
- Libellés Temp : [5;N10+14]: [5;14) 
Remarques: 
11.01.91 
* Les graphiques doivent être exécutés dans la feuille RAYL.CAL. 
* Dans l'implémentation physique la procédure CRERAYL.XQT 
n'apparait pas en tant que telle; car elle est insérée dans le code 
source de la procédure PRECTOUT. 
Code source : 
{LIBELLE RAY} 
/zo 
/lRAYLPJ~t 
/ill~ 
/c[l;DERLIG]: [DERCOL;DERLIG]~Al,V 
/dba2: [DERCOL;DERLIG]~h 
//edEXPORT2-~rct 
/ZO 
/lRAYL~t 
/bm15:m74~ 
//IdEXPORT2-~lpA2:A99~M15~~ 
/dfEXPORT2-.DIF~ 
/lDATEDF~pAl:Bl~e4:e5,v 
/ha4~/lESTIM~pB2~A4~ 
/vn2d[3;14+nl0]: [3;14]~d, [14;14+n10]: [14;14]~glepa3~sa4~xel3~yb12 
~~vq6:q7~t[5;14+nl0]: [5;14]~{ESC 4) 
/vnld[2;14+n10]: [2;14]~d, [12;14+n10]: [12;14]~glepa2~sa4~xe13~yb12 
~~vq6:q7~t[5;14+n10]: [5;14]~{ESC 4} 
/sRAYL~rt~ 
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IRAY.XQT 
But: 
* Procédure qui imprime les graphiques de la feuille 
RAYL.CAL 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalcS 
* On a rempli les données de la vue. (Soit par l'exécution 
de CRERAYL.XQT, soit manuellement). 
* Le fichier 
- COURANT.XQT 
doit être dans le sous-répertoire courant. 
* On a une imprimante en ligne correctement configurée. 
Situation Finale : 
* On se trouve dans la feuille de calcul RAYL.CAL et on 
exécute la procédure COURANT.XQT 
* Les graphiques la feuille RAYL.CAL ont été imprimés. 
Code Source : 
{MACRO} 
{ LIBELLE IRA Y _XQT} 
/zo 
/IRAYL-r 
Nnla{ESC} 
//gi 
{RETARD lO}IESC 3} 
{FENEfREEF} {fenetrebf} 
Nn2a{ESC} 
//gi 
{RETARD lO}IESC 3) 
{FENETREEF} { fenetrebf} 
{ BRANCHE COURANT} 
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AfRAYL.XQT 
But: 
* Procédure qui affiche les graphiques de la feuille 
RAYL.CAL 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalcS 
* On a rempli les données des vues. (Soit par l'exécution de 
CRERAYL.XQT, soit manuellement). 
Situation Finale : 
* On se trouve dans la feuille de calcul RAYL.CAL et on 
exécute la procédure COURANT.XQT 
* Les graphiques de la feuille RAYL.CAL ont été affichés. 
Code Source : 
{MACRO} 
(LIBELLE AFRA Y _){QT} 
(ZO 
/IRAYL--t 
/vnl~ 
{pause} { fenetreef} { fenetrehf} 
/vn2~ 
{pause} { fenetreef} { fenetrehf} 
/zo 
{ BRANCHE COURANT} 
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CRESUI.XQT 
But: 
* Remise à zéro de la feuille. 
* Lit la feuille SUIVI.CAL. 
* Lit les dates de début de fin et les durées pour l'est irné, 
le planifié et le réel à partir de la feuille SUIVIPJ.CAL dans les 
cellules Al5:A416 de SUIVI.CAL. 
* Lecture au clavier de l'intitulé du projet et écriture 
dans ADl . 
* Sauvegarde des cellules AZl.AUS0 dans la feuille de calcul 
SUIVIGR.CAL. 
* Sauvegarde de la feuille SUIVI.CAL. 
* Remise à zéro de la feuille. 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalcS. 
* Les fichiers 
- SUIGR.XQT 
- SUIVIGR.CAL 
- SUIVIPJ.CAL 
- SUIVI.CAL 
doivent être dans le sous- répertoire courant . 
Situation Finale : 
* On est dans SuperCalcS a v ec une feuille remise à zéro. 
*Lafeuille SUIVI.CAL a dans ses cellules Al5 . A416 les 
données sorties de la feuille SUIVIPJ.CAL. 
* Lafeuille SUIVI.CAL a dans sa cellule ADl l'inti tulé du 
projet . 
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* Toutes les cellules de la feuille SUIVI.CAL ont été 
recalculées selon ses formules en fonction des nouvelles données. 
11.01.91 
*Lafeuille SUIVIGR.CAL contient les valeurs des cellules 
Zl.AUS0 de la feuille SUIVI.CAL. 
Objets Utilisés : 
*Lafeuille SUIVIGR.CAL a été entièrement créée pour 
accélérer le programme car la feuille SUIVI.CAL à cause de son volume 
prend trop de temps pour le calcul de ses cellules. 
Remarques: 
* Dans l'implémentation physique la procédure CRESUI.XQT 
n'apparait pas en tant que telle; car elle est insérée dans le code 
source de la procédure PRECTOUT. 
/zo 
/ISUNI~t 
/bA15:K415~ 
/cb4-F16:F416,v 
/hF16:F416~ 
Code Source : 
/ISUIVIPJ .CAL~pAl :K400~Al5~ 
1 
/sSUIVIGR~rpvZl :A V64~ 
/sSUIVI~rt 
/zo 
{ BRANCHE MENSUEL) 
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AfSUI.XQT 
But: 
* Lecture de SUIVIGR.CAL. 
* Affichage des graphiques de répartition de la charge et 
des délais par phase. 
* Remise à zéro de la feuille. 
* Sortie vers COURANT.XQT. 
Situation lnltlale : 
* On est dans ses avec une feuille vide. 
* Les fichiers 
- COURANT.XQT 
- SUIVIGR.CAL 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Finale : 
* On est dans SuperCalcS avec une feuille remise à zéro. 
* On va exécuter COURANT.XQT. 
Objets Utlllsés : 
* Graphes : 
a) Vue numéro 1 : 
- Données : AC13 AC17 
AI13 Ail 7 
AM13 AMl 7 
- Type : Histogramme 
- Entête 
- Principale 
- Secondaire: 
- Axe - X: ADl 
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EN Jour.Homme 
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.'--
- Libellés Variables ACll 
Aill 
AMll 
- Libellés Temp 
b) Vue numéro 2 
Zl3 Z21 
- Données : AC35 AC39 
AI35 AI39 
AM35 AM39 
- Type : Histogramme 
- Entête 
- Principale REPARTITION DES DELAIS 
- Secondaire: EN Jour 
- Axe - X: ADl 
- Libellés Variables : ACll 
- Libellés Temp 
Code source : 
{MACRO} 
{ LIBELLE AFsui} 
/lsuivigr~r~ 
/vnldac13 :acl 7 ,ai13:ail 7 ,am 
13:am17~ghepAB6~sA06~XADl~qvAV1:AV3~ 
tZ13:Z21~~ 
{PAUSE} { fenetreef} { FENETREHF} 
/vn2dac35 :ac39 ,ai35 :ai39 ,am 
35:am39~ghepAB29~sAO29~XADl~qvAV1:A V3~ 
tZ13:Z21~~ 
{PAUSE} { fenetreef} { FENETREHF l 
/zo 
{ BRANCHE COURANT} 
Aill 
AMll 
Z35 Z39 
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ISUI.XQT 
But: 
* Procédure qui imprime les graphiques de la feuille 
SUIVIGR.CAL 
Situation lnltlale : 
* On est dans SuperCalcS avec une feuille vide. 
* On a remplit les données de la vue. (Soit par l'exécution 
de CRESUI.XQT, soit manuellement). 
* On a une imprimante en ligne correctement configurée. 
* Le fichier 
- COURANT.XQT 
doit être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Flnale : 
* On se trouve dans la feuille de calcul SUIVIGR.CAL et on 
exécute la procédure COURANT.XQT 
* Les graphiques la feuille SUIVIGR.CAL ont étés imprimés. 
Code Source : 
(MACRO} 
{ LIBELLE ISUI_xqt} 
/lsuivigr~r~ 
/riobnqqiZI:AU24~acq(RETARD 10) 
/riobnqqiZ24:AU50~acq(RETARD 10) 
/vnldac13 :acl 7 ,ail3:ail 7 ,am 
13:am17~ghepAB6~sA06~XADl~qvAV1:AV3~ 
tZ13:Z21~(ESC 4} 
//gi{RETARD lO}IESC 3} 
/vn2dac35 :ac39 ,ai35 :ai39 ,am 
35:am39~gbepAB29~sAO29~XADl~qvAV1:A V3~ 
tZ13 :Z2l~(ESC 4} 
//gi(RETARD l0}IESC 3} 
{ BRANCHE COURANT 
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EVEN.XQT 
But: 
* Procédure qui gère une base des données avec la liste des 
événements survenus pendant le projet . La liste sera triée par mois et 
contiendra un suivi de la gravité de l 'événement. 
* Cette procédure fournira les fonctionnalités suivantes 
- Impression de la feuille d'événements 
- Affichage sélectif 
- Sortie avec ou sans sauvegarde 
* La procédure sortira vers COURANT.XQT. 
Situation lnitlale : 
* On doit être dans SuperCalcS. 
* Les fichiers 
- COURANT.XQT 
- EVENEM.CAL 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Flnale : 
* On est dans SuperCalcS avec une feuille remise à zéro. 
* On va exécuter COURANT.XQT. 
Objets utlllsés : 
* Procédure AfEVEN.XQT. 
Code Source : 
{MACRO} 
{ LIBELLE EVEN_XQT} 
/zo 
/IEVENEM.CAL~r 
{ETAT'"'} 
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(INDICATEUR 1111 } 
/c[DERCOL; l]~DA TEMAJ,v 
{ SI MOIS(Al)<>MOIS(DATEMAJ) }/cal~[DERCOL+l;l],v 
{ SI ESTBLANC(CLl)) { SAlIT}CAl~ 
{ SI ESTBLANC(BXl)} { SAlIT} BLl~ 
{ SI ESTBLANC(Bll)} { SAlIT} BAl~ 
{SI ESTBLANC(AXl)} {SAlIT}ALl~ 
{ SI ESTBLANC(All)} { SAlIT} Bl~{ BRANCHE DEBUT} 
{ BRANCHE DEBlIT} 
{ LIBELLE DEBUT} 
{MENU} 
Nouveau 
Modifier 
Récapitulatif 
Affichage 
Options 
Quitter 
{AIDEMENU} 
AJOUTER UN NOUVEL EVENEMENT 
MODIFICATION D'UN EVENEMENT EXISTANT 
AFFICHAGE SELECTIVE DES EVENEMENTS 
PAGE VERS LE HAlIT, PAGE VERS LE BAS 
OPTIONS D'AFFICHAGE ET REMISE A NEUF 
QUITfER EN SAUVEGARDANT LES CHANGEMENTS 
{ CHOIXMENU} 
{ BRANCHE NOUV} 
{CHOIXMENU} 
{BRANCHE MODIF} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE Af} 
{ CHOIXMENU} 
{ BRANCHE PAGE} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE OPTION} 
{ CHOIXMENU} 
{ BRANCHE OlIT} 
{FINMENU} 
{ LIBELLE PAGE} 
{MENU} 
Haut 
Bas 
Revenir 
{AIDEMENU} 
AFFICHER UNE PAGE PLUS HAlIT 
AFFICHER UNE PAGE PLUS BAS 
REVENIR AU MENU PRINCIP AL 
{ CHOIXMENU} 
{ PGUP} { BRANCHE DEBlIT} 
{ CHOIXMENU} 
{ PGDN} { BRANCHE DEBlIT} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE DEBlIT) 
{FINMENU} 
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{ LIBELLE NOUV} 
{LITTEX1E ''TYPE D'EVENEMENT: ";[l;DERLIG+l]} 
{LIBELLE NOM} 
{MENU} 
A 
B 
C 
D 
{AIDEMENU} 
GRAVITE EXTREME 
GRAVITE MOYEN 
GRAVITE FAIBLE 
SANS GRAVITE 
{CHOIXMENU} 
{BRANCHE A} 
{ CHOIXMENU} 
{BRANCHEB} 
{CHOIXMENU} 
{BRANCHEC} 
{ CHOIXMENU} 
{BRANCHED} 
{FINMENU} 
{LIBELLE A} 
{ SOIT [DERCOL;DERLIG]; "A"} 
{ BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLEB} 
{ SOIT [DERCOL;DERLIG];"B"} 
{BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLEC} 
{ SOIT [DERCOL;DERLIG];"C"} 
{ BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLED} 
{ SOIT [DERCOL;DERLIG]; "D"} 
{ BRANCHE DEBUT} 
{ LIBELLE MODIF l 
{LITV ALEUR "QUEL NUMERO D'EVENEMENT EST A MODIFIER 7 <0 POUR 
REVENIR>";EVENEM!31INDICE} 
{ SI EVENEM!31INDICE>DERLIG} { BRANCHE DEBlIT} 
( SI EVENEM!31INDICE<4} { BRANCHE DEBUT} 
(MENU} 
Texte 
Gravitée 
Revenir 
{AIDEMENU} 
MODIFIER LE TEXTE DE DESCRIYrlON DE l'EVENEMENT 
MODIFIER LA GRAVITEE 
REVENIR AU MENU PRINCIP AL 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE TEXTE} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE GRA V} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE DEBUT} 
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{FINMENU} 
{ LIBELLE IBXTE} 
{LITfEXTE "TYPE D'EVENEMENT: ";EVENEM!l![l;EVENEMl31INDICE]} 
{ BRANCHE DEBUT} 
{ LIBELLE GRA V) 
{MENU} 
A 
B 
C 
D 
{AIDEMENU} 
GRAVITE EXTREME 
GRAVITE MOYEN 
GRAVITE FAIBLE 
SANS GRAVITE 
{CHOIXMENU} 
{BRANCHE Al} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE B 1} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE Cl} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE Dl) 
{FINMENU) 
{ LIBELLE Al ) 
{SOIT [DERCOL;EVENEMl31INDICE];"A"} 
{BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLE Bl) 
{ SOIT [DERCOL;EVENEMl31INDICE];"B"} 
{ BRANCHE DEBUT) 
{LIBELLE Cl} 
{ SOIT [DERCOL;EVENEMl31INDICE];"C"} 
{BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLE Dl} 
{SOIT [DERCOL;EVENEMl31INDICE];"D") 
{ BRANCHE DEBUT) 
{ LIBELLE OPTION} 
{MENU} 
Zoom 
Effacer 
Revenir 
{AIDEMENU} 
AFFICHAGE EN ZOOM 
REMISE A NEUF DE LA FEUILLE D'EVENEMENTS 
RETOUR AU MENU PRINCIP AL 
{CHOJXMENU} 
{ BRANCHE ZOOM} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE CLEAN} 
{CHOIXMENU) 
{ BRANCHE DEBUT} 
{FINMENU} 
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( LIBELLE CLEAN} 
( SOIT EVENEMl3IBIDON;l} 
(MESSAGE "VOUS ALLEZ EFFACER TOUS LES EVENEMENTSIII"} 
{PAUSE} 
\ .___ ( LITV ALEUR "Taper O pour interrompre ce traitement sinon l ";EVENEM 13 IBIDON} 
{MESSAGE Il") 
(SI EVENEMl3IBIDON=0} (BRANCHE DEBUT} 
{SI EVENEMl3IBIDON<>l} {BRANCHE CLEAN} 
{ SI ESTBLANC(A4)} { BRANCHE DEBUT) 
/bA4:[DERCOL;DERLIG]~ 
/bBl:[DERCOL;2]~ 
/cal~Bl,v 
{SAUT}Bl~ 
{FS} 
/bA8:[4;DERLIG]~ 
{ SOIT EVENEMl2!D8;''bidon"} 
{FP} 
{BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLE ZOOM} 
/gz 
{ETAT"") 
{INDICATEUR""} 
{BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLE OUT} 
{MENU} 
Sauvegarder 
Effacer 
Revenir 
{AIDEMENU} 
SORTIR DU PROGRAMME EN SAUVEGARDANT LES DONNEES 
SORTIR SANS SAUVEGARDER LES EVENEMENTS 
RETOUR AU MENU PRECEDANT 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE ADIOS} 
{CHOIXMENU) 
{ BRANCHE RZO} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE DEBUT} 
{FINMENU} 
{LIBELLE ADIOS} 
/sEVENEM~rt~ 
/zo 
{ BRANCHE COURANT} 
{ LIBELLE RZO} 
/zo 
{ BRANCHE COURANT} 
{LIBELLE Af} 
{FP) 
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{etat 1111 ) 
1 message 1111 ) 
{ indicateur 1111 ) 
{ messaide 1111 ) 
{ dialoguebf) 
{ fenetrebf} 
(FP} 
/bA8:[DERCOL;DERLIG]~ 
{FP) 
{ SOIT COURANT;4) 
{ SOIT EVENEMl31ULTIMA;8} 
{ LIBELLE BOUCLE} 
{SI COURANT=DERLIG+l ){BRANCHE EXIT} 
{FP) 
/bLAST~ 
{FS) 
/c[DERCOL;COURANT]~3ILAST~ 
{ SI ESTBLANC(31LAST)) { BRANCHE SALTAR) 
{ BRANCHE SA CAR} 
(LIBELLE SALTAR} 
( SOIT COURANT;COURANT + 1} 
( BRANCHE BOUCLE} 
{ LIBELLE EXIT} 
{ SI DERCOl..>4} { BRANCHE +MOIS) 
( SI DERCOL=4} ( BRANCHE 3MOIS} 
{ SI DERCOL=3) { BRANCHE 2MOIS} 
{ SI DERCOL=2) { BRANCHE lMOIS} 
{ BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLE +MOIS) 
(FS} 
/bB8: [2;DERLIG]~ 
/c[DERCOL-2;8]:[DERCOL-2;DERLIG]~B8~ 
/bC8:[3;DERLIG]~ 
/c[DERCOL-1;8]:[DERCOL-l;DERLIG]~C8~ 
/bD8:[4;DERLIG]~ 
/c[DERCOL;8]:[DERCOL;DERLIG]~D8~ 
/bE8:[DERCOL;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT) 
{ LIBELLE 3MOIS} 
{FS) 
{ BRANCHE NEXT} 
( LIBELLE 2MOIS} 
{FS} 
/cC8: [3;DERLIG]~ D8~ 
/bC8:[3;DERLIG]~ 
/cB8 :[2;DERLIG]~C8~ 
/bB8:[2;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT) 
{LIBELLE !MOIS} 
(FS} 
/c[2;8]:[2;DERLIG]~D8~ 
/bB8:[3;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT} 
11.01.91 
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( LIBELLE NEXT} 
/cA 7 :N7 ~[ 1 ;DERLIG+ 2]~ 
{ FENETREEF} 
{MENU} 
Revenir 
Imprimer 
{AIDEMENU} 
REVENIR AU MENU PRECEDANT 
IMPRIMER LET ABLEAU 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE REVENIR} 
{CHOIXMENU) 
{ BRANCHE IMP) 
{FINMENU) 
{LIBELLE IMP) 
/r~ial:[14;DERLIG+4]~c{PAUSE}{ESC 3} 
{ BRANCHE REVENIR} 
{ LIBELLE REVENIR) 
{FP} 
{ BRANCHE DEBUT) 
{ LIBELLE SA CAR} 
/c[l;COURANT]:[DERCOL;COURANT]~EVENEM!2![1;EVENEMl31ULTIMA+l]~ 
{ SOIT COURANT;COURANT + 1} 
{SOITEVENEMl31ULTIMA;EVENEMl31ULTIMA+l) 
{ BRANCHE BOUCLE) 
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AfEVEN.XQT 
But: 
* Procédure qui affiche et imprime (en option) la liste de 
tous les événements qui se sont déroulés pendant le mois courant où qui 
sont survenus avant mais qui ne sont pas encore résolus. Aussi appelée 
liste du récapitulatif des événements. 
* Elle affichera également le degré de gravité assigné à 
l'événement par le chef de projet. 
Situation lnltlale : 
* On est dans la première page de la feuille de calcul 
EVENEM.CAL. 
Situation Finale : 
* On est dans la première page de la feuille de calcul 
EVENEM.CAL. 
* La seconde page de la feuille EVENEM.CAL contient les 
valeurs récapitulatifs. 
Remarque: 
* La procédure AfEVEN.XQT a été insérée dans le code source 
de EVEN.XQT lors de l'implémentation physique sous le nom de LIBELLE Af. 
{LIBELLE Af} 
{FP} 
{etat ""} 
{ message '"' } 
( indicateur "" } 
{ messaide "" } 
( dialoguehf} 
( fenetrehf} 
Code Source : 
{FP} 
/bA8:[DERCOL;DERLIG]~ 
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{FP) 
{ SOIT COURANT;4} 
{ SOIT EVENEMl3!ULTIMA;8} 
{ LIBELLE BOUCLE} 
{ SI COURANT=DERLIG+ 1} { BRANCHE EXIT} 
{FP} 
/bLAST~ 
{FS} 
/c[DERCOL;COURANT]~ 3 ILAST ~ 
{ SI ESTBLANC(3 ILAST)} { BRANCHE SALT AR} 
{ BRANCHE SA CAR) 
{LIBELLE SALTAR} 
{ SOIT COURANT;COURANT + 1} 
{ BRANCHE BOUCLE} 
{ LIBELLE EXIT} 
{ SI DERCOL>4} { BRANCHE +MOIS} 
{ SI DERCOL=4} { BRANCHE 3MOIS} 
{ SI DERCOL=3} { BRANCHE 2MOIS} 
{ SI DERCOL=2} { BRANCHE lMOIS) 
{ BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLE +MOIS} 
{FS} 
/bB8: [2;DERLIG]~ 
/c[DERCOL-2;8]:[DERCOL-2;DERLIG]~B8~ 
/bC8:[3;DERLIG]~ 
/c[DERCOL-1;8] :[DERCOL-l;DERLIG]~C8~ 
/bD8: [ 4;DERLIG]~ 
/c[DERCOL;8]:[DERCOL;DERLIG]~D8~ 
\....... /bE8:[DERCOL;DERLIG]~ 
'--·· 
{ BRANCHE NEXT) 
{LIBELLE 3MOIS} 
{FS} 
{ BRANCHE NEXT) 
{ LIBELLE 2MOIS} 
{FS} 
/cC8:[3;DERLIGJ~D8~ 
/bC8:[3;DERLIG]~ 
/cB8 :[2;DERLIG]~C8~ 
/bB8:[2;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT} 
{ LIBELLE lMOIS} 
{FS} 
/c[2;8] :[2;DERLIG]~D8~ 
/bB8:[3;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT} 
{ LIBELLE NEXT} 
/cA 7 :N7 ~[ l ;DERLIG+ 2]~ 
{ FENETREEF} 
{MENU} 
Revenir 
Imprimer 
11.01.91 
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{AIDEMENU} 
REVENIR AU MENU PRECEDANT 
IMPRIMER LE TABLEAU 
{CHOIXMENU) 
( BRANCHE REVENIR) 
( CHOIXMENU) 
{BRANCHEIMP} 
{FINMENU} 
{ LIBELLE IMP) 
/r~ial:[14;DERLIG+4]-c{PAUSE}{ESC 3} 
{ BRANCHE REVENIR} 
{ LIBELLE REVENIR) 
{FP} 
(BRANCHE DEBUT) 
{ LIBELLE SA CAR} 
/c[l ;COURANT]:[DERCOL;COURANT]~EVENEMl21[l;EVENEMl31ULTIMA+l]~ 
{ SOIT COURANT;COURANT + 1} 
{SOIT EVENEMl31ULTIMA;EVENEMl3!ULTIMA+l) 
{ BRANCHE BOUCLE} 
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EVEMENSU.XQT 
But: 
* Procédure dérivée de EVEN.XQT et de AfEVEN.XQT qui 
imprime la liste récapitulative des événements du mois courant. 
Situation Initiale : 
* On est dans SuperCalc5 devant une feuille vide. 
* Les fichiers 
- MENSUEL.XQT 
- EVENEM.XQT 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Finale : 
* On est dans SCS et on exécute la procédure MENSUEL.XQT. 
Code Source : 
{MACRO} 
{LIBELLE EVEMENSU_XQT} 
/IEVENEM.CAL-r 
{FS} 
/bA8:[DERCOL;DERLIG]~ 
{FP} 
{ SOIT COURANT;4} 
i SOIT EVENEMl31ULTIMA;8} 
{ LIBELLE BOUCLE} 
{ SI COURANT=DERLIG+ l} { BRANCHE EXIT} 
{FP} 
/bLAST~ 
{FS} 
/c[DERCOL;COURANT]~31LAST~ 
{SI ESTBLANC(3!LAsn, {BRANCHE SALT AR} 
{BRANCHE SACAR} 
{LIBELLE SALTAR} 
{ SOIT COURANT;COURANT + l} 
{ BRANCHE BOUCLE) 
{ LIBELLE EXIT l 
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{ SI DERCOL>4} { BRANCHE +MOIS} 
{ SI DERCOL=4} { BRANCHE 3MOIS) 
{ SI DERCOL=3} { BRANCHE 2MOIS} 
(SI DERCOL=21(BRANCHE lMOIS} 
1
'-._ (BRANCHE DEBUT} 
(LIBELLE +MOIS} 
{FS} 
/b88 :[2;DERLIG1~ 
/c[DERCOL-2;8]:[DERCOL-2;DERLIGJ~B8~ 
/bC8 :[3;DERLIG]~ 
/c[DERCOL-1 ;8] :[DERCOL- l;DERLIG]~C8~ 
/bD8:[ 4;DERLIG]~ 
/c[DERCOL;8] :[DERCOL;DERLIG]~D8~ 
/bE8:[DERCOL;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT} 
{LIBEILE 3MOIS} 
(FS} 
{BRANCHE NEXT} 
{LIBEILE 2MOIS} 
(FS} 
/cC8:[3;DERLIG]~D8~ 
/bC8:[3;DERLIG]~ 
/cB8 :[2;DERLIG]~C8~ 
/bB8:[2;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT} 
{LIBEILE lMOIS} 
{FS} 
/c[2;8]:[2;DERLIG]~D8~ 
/bB8:[3;DERLIG]~ 
\---- { BRANCHE NEXT) 
{LIBELLE NEXT} 
/cA 7 :N7 ~[ 1 ;DERLIG+ 2)~ 
( FENETREEF} 
(MENU) 
Revenir 
Imprimer 
{AIDEMENU} 
REVENIR AU MENU PRECEDANT 
IMPRIMER LE TABLEAU 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE REVENIR} 
(CHOIXMENU) 
{BRANCHEIMP} 
{FINMENU} 
{ LIBEILE IMP} 
/r~ial:[14;DERLIG+4]~c{PAUSE}{ESC 3) 
{ BRANCHE REVENIR} 
{ LIBELLE REVENIR} 
(FS} 
{ etat '"'} 
{ message "" } 
11.01.91 
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{ indicateur "" } 
{ messaide '"' } 
{ dialoguebf) 
{ fenetrebf) 
{ BRANCHE MENSUEL) 
{LIBELLE SACAR} 
/c[l;COURANT]:[DERCOL;COURANT]~EVENEMl2![1;EVENEMl31ULTIMA+l]~ 
{ SOIT COURANT;COURANT + 1} 
{SOITEVENEMl31ULTIMA;EVENEM!31ULTIMA+l} 
{ BRANCHE BOUCLE} 
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MENSUEL.XQT 
But: 
* Programme qui affiche et donne accès à toutes les 
fonctionnalités fournies par le menu MENSUEL. (Voir infra) 
Situation lnltlale : 
* On doit être sous SC5. 
* Tous les fichiers de BILAN de projet doivent se trouver 
dans le sous-répertoire courant. 
* On a une imprimante en ligne correctement configurée . 
Situation Finale : 
* On est sous DOS. 
Code source : 
{MACRO} 
{LIBELLE MENSUEL_XQT} 
/zo 
/IPRESENT A TION~r 
{ FENETREEF} 
{MESSMACRO ""} 
{ETAT""} 
{INDICATEUR"") 
{ LIBELLE DEBUT) 
{MENU} 
Estimations 
Graphes 
Evénements 
Quitter 
{AIDEMENU) 
IMPRESSION DES ESTIMA TI ONS DU MODELE COCOMO 
MENU DE GRAPHES 
IMPRESSION DU RECAPITULA TIF DES EVENEMENTS 
QUITTER LE PROGRAMME 
{ CHOIXMENU l 
{PGDN} 
(etat "" l 
{ message '"' ) 
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{ indicateur ""} 
{ messaide "" } 
{ dialoguehf} 
{ feoetrehf} 
/zo 
/IESTIM~r 
{saut}q49~ 
{saut}w68~ 
{ SI B2="NOM PROJET"} { BRANCHE MENSUEL} 
/vnla{ESC}//gi{RETARD 10} {ESC} {ESC} {ESC} 
/riaiFP A~cq {RETARD 10} 
/vo2a{ESC}//gi{RETARD 10) {ESC} {ESC}{ESC} 
/riaiCOCOMO~cq{RETARD 10) 
/vn3a{ESC}//gi(RETARD 10) {ESC} {ESC}{ESC} 
/riaiCALCUL-cq(RETARD 10) 
/vn4a{ESC}//gi{RETARD 10) {ESC} {ESC} {ESC} 
/riaiREP ART ~cq {RETARD 10} 
/vn5a{ESC}//gi(RETARD 10) {ESC} {ESC} (ESC} 
/zo 
{ FENETREEF} 
{ BRANCHE MENSUEL} 
( CHOIXMENU} 
{ BRANCHE GRAPHES} 
{CHOIXMENU} 
{PGDN} 
{ etat ""} 
{ message "" } 
{ indicateur "" } 
{ messaide ""} 
{ dialoguehf} 
{ feoetrehf} 
/zo 
( BRANCHE EVEMENSU} 
{ CHOIXMENU} 
{ BRANCHE OUT} 
{FINMENU} 
( LIBELLE OUT} 
/zo 
/qo 
{ LIBELLE GRAPHES} 
{MENU} 
Diagramme 45° 
Rayleigh 
Suivi 
Revenir 
{AIDEMENU} 
IMPRESSION DU DIAGRAMME A 45° 
IMPRESSION DE LA COURBE DE NORDEM RAYLEIGH 
IMPRESSION DES GRAPHIQUES DE SUIVI EN CHARGES ET EN DELAIS 
REVENIR AU MENU PRECEDANT 
{CHOIXMENU} 
{PGDN} 
( etat ""} 
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{message "") 
{ indicateur '"' ) 
{messaide ""} 
{ dialoguebf} 
'-' { feoetrehf} 
/zo 
/)D45-B~r 
//gi 
{RETARD lO}{ESC 3} 
{ FENETREEF} 
{ BRANCHE MENSUEL} 
{CHOIXMENU} 
{PGDN} 
{etat ""} 
{ message "" ) 
{ indicateur "" } 
{ messaide "" } 
{ dialoguebf} 
{ feoetrehf} 
/zo 
/lRAYL~r 
Nnla{ESC} 
//gi 
{RETARD lO){ESC 3} 
( FENEfREEF} { fenetrehf} 
Nn2a{ESC} 
//gi 
{RETARD l0}{ESC 3} 
{ FENETREEF} 
,..___... { BRANCHE MENSUEL} 
{CHOIXMENU} 
\.._ 
{PGDN} 
{etat ""} 
{ message "" l 
{ indicateur "" ) 
{ messaide ""} 
{ dialoguehf} 
{ fenetrehf} 
/zo 
/lsuivigr~r~ 
/riobnqqiZl :AU24~acq{RETARD 10} 
/riobnqqiZ24:AU50~acq {RETARD 10) 
/vnldac13 :acl 7 ,ail3:ail 7 ,am 
13:aml7~ghepAB6~sA06~XADl~qvAV1:AV3~ 
tZ13:Z21~{ESC 4} 
//gi{RETARD 10} {ESC 3} 
/vo2dac35 :ac39 ,ai35 :ai39 ,am 
35:am39~ghepAB29~sAO29~XADl~qvAVl:AV3~ 
tZ13:Z21~{ESC 4) 
//gi{RETARD l0}{ESC 3} 
{ FENETREEF) 
{ BRANCHE MENSUEL} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE DEBUT} 
11.01.91 
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{FINMENU} 
{ COMMENTAIRE }//gi 
'-· {COMMENTAIRE}{ REf ARD 10 }{ ESC 3} 
{COMMENTAIRE} {FENEIREEF} 
{COMMENTAIRE} { BRANCHE MENSUEL} 
11.01.91 
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COURANT.XQT 
But: 
* Programme qui affiche et donne accès à toutes les 
fonctionnalités fournies par le menu COURANT. (Voir infra) 
Situation lnltlale : 
* On doit être sous SCS. 
• 
* Tous les fichiers de BILAN de projet doivent se trouver 
dans le sous-répertoire courant. 
* On a une imprimante en ligne correctement configurée. 
Situation Finale : 
* On est sous DOS. 
Code Source : 
(MACRO} 
{LIBELLE COURANT_XQT} 
/zo 
/1.PRESENT A TION~r 
{ FENETREEF} 
{INDICATEUR ""} 
{ETAT""} 
{INDICATEUR "") 
{LIBELLE DEBUT} 
{MENU) 
Estimations 
Evénements 
Graphes 
Imprimer 
Quitter 
{AIDEMENU} 
ENREGISTRER LES ESTIMATIONS 
ACCES A LA FEUILLE DE SUIVI ET IMPRESSION DES EVENEMENTS 
MENU DE GRAPHES 
IMPRIMER LES ESTIMATIONS ET LES GRAPHIQUES 
QUITTER LE PROGRAMME 
{ CHOIXMENU} 
{ BRANCHE ESTIM} 
{ CHOIXMENU} 
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{BRANCHE EVEN} 
{CHOIXMENU} 
( BRANCHE GRAPHE} 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE IMPRESSION} 
{ CHOIXMENU} 
{ BRANCHE OUT} 
{FINMENU} 
( LIBELLE ESTIM} 
/zo 
/lESTIM~r 
{etat ""} 
{message "POUR FINIR TAPPEZF8"} 
( indicateur "" ) 
{ messaide "") 
{ dialoguehf} 
(PAUSE} 
{ETAT""} 
( message '"' } 
{MENU} 
Scénario 
Prise en compte 
Abandonner 
{AIDEMENU) 
ENREGISTRER LES ESTIMATIONS ET REVENIR AU MENU PRINCIP AL 
ENREGISTRER LES DONNEES ET LES UTILISER DANS LA FEUILLE DE SUIVI 
REVENIR AU MENU PRINCIPAL SANS SAUVEGARDER LES ESTIMATIONS 
{CHOIXMENU} 
{saut}q49~ 
{saut}w68~ 
{etat ""} 
{ message "" } 
{ indicateur "" } 
{ messaide ""} 
{ dialoguehf} 
{FENETREHF} 
{ BRANCHE COCOM02} 
{CHOIXMENU} 
{saut}q49~ 
{saut}w68~ 
{ etat "") 
{ message "" ) 
( indicateur "" } 
{ messaide '"' } 
{ dialoguehf} 
{FENETREHF} 
{ BRANCHE RMESTIM) 
{CHOIXMENU} 
{ BRANCHE BACK} 
{FINMENU} 
{ LIBELLE BACK} 
/zo 
/lPRESENTATION~r 
{BRANCHE DEBUT} 
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{LIBELLE GRAPHE} 
{MENU} 
Diagramme 45° 
Rayleigh 
COCOMO 
Suivi 
Revenir 
{AIDEMENU} 
AFFICHER LE DIAGRAMME A 45° 
AFFICHAGE DE LA COURBE DE NORDEM RAYLEIGH 
AFFICHAGE DES GRAPHIQUES DES ESTIMATIONS 
AFFICHAGE DES GRAPHES DE SUM EN CHARGE ET EN DELAIS 
REVENIR AU MENU PRECEDANT 
{CHOIXMENU} 
{PGDN} 
{etat 1111 } 
{ message 1111 } 
{ indicateur '"'} 
1 messaide 1111 } 
{ dialoguehf} 
{ fenetrehf} 
/zo 
( BRANCHE Af45} 
(CHOIXMENU} 
{PGDN} 
{ etat 1111 } 
{ message 1111 } 
'-- { indicateur 1111 } 
{ messaide 1111 } 
1 dialoguehf} 
{ fenetrehf} 
/zo 
{ BRANCHE AfRA Y} 
(CHOIXMENU} 
(PGDN} 
{etat 11 "} 
{ message 1111 } 
{ indicateur 1111 } 
{ messaide "" } 
{ dialoguehf} 
1 fenetrehf} 
/zo 
/IESTIM~r 
( BRANCHE COCOMO} 
{CHOIXMENU} 
(PGDN} 
{etat 1111 1 
{ message "" } 
(indicateur 11 11 } 
{ messaide 1111 } 
1 dialoguehf} 
{ fenetrehf} 
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{ message "" ) 
{ indicateur '"' ) 
{ messaide "" } 
{ dialoguehf} 
{ fenetrehf} 
/zo 
{ BRANCHE ISUI} 
{CHOIXMENU} 
{BRANCHE DEBUT} 
{FINMENU} 
{ LIBELLE OUT} 
/zo 
/qo 
11.01.91 
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RAPIDE.XQT 
But: 
* Programme qui enchaîne les procédures 
- EVEMENSU.XQT 
- IRAYL.XQT 
- I45.XQT 
- ISUI.XQT 
pour constituer un dossier pour la revue de projet. 
Situation lnltlale : 
* On doit être sous SCS. 
* Tous les fichiers de BILAN de projet doivent se trouver 
dans le sous-répertoire courant. 
* On a une imprimante en ligne correctement configurée. 
* Les fichiers 
- EVEMENSU.XQT 
- IRAYL.XQT 
- I45.XQT 
- ISUI.XQT 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
Situation Flnale : 
* On est sous DOS. 
Code Source : 
{MACRO} 
{ LIBELLE Rapide} 
/zo 
/IPRESENTATION~r 
{PGDN} 
{ etat ""} 
1 message ""} 
{ indicateur ""} 
{ messrude ""} 
{ dialoguehf} 
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{ fenetrehf} 
/zo 
/lEVENEM.CAL~r 
{FS} 
• 
·-.. /bA8:[DERCOL;DERLIGJ~ 
{FP} 
{ SOIT COURANT;4} 
{ SOIT EVENEM13 IUL TIMA;8} 
{ LIBELLE BOUCLE} 
{ SI COURANT=DERLIG+ 1} { BRANCHE EXIT} 
{FP} 
/bLAST~ 
{FS) 
/c[DERCOL;COURANT]~31LAST~ 
( SI ESTBLANC(3!LAST) l { BRANCHE SALT AR l 
{BRANCHE SACAR} 
{LIBELLE SALT AR} 
{SOIT COURANT;COURANT+l} 
{ BRANCHE BOUCLE} 
{ LIBELLE EXIT} 
{ SI DERCO1>4} { BRANCHE +MOIS} 
{ SI DERCOL=4} { BRANCHE 3MOIS} 
{ SI DERCOL=3} { BRANCHE 2MOIS} 
{ SI DERCOL=2} { BRANCHE lMOIS} 
{ BRANCHE DEBUT} 
{LIBELLE +MOIS} 
{FS} 
/bB8:[2;DERLIG]~ 
'-- /c[DERCOL-2;8]:[DERCOL-2;DERLIGJ~B8~ 
/bC8: [3;DERLIGJ~ 
/c[DERCOL-1;8]:[DERCOL-l;DERLIG]~CS~ 
/bD8 :[ 4;DERLIG]~ 
/c[DERCOL;8]:[DERCOL;DERLIG]~D8~ 
/bE8:[DERCOL;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT} 
{LIBELLE 3MOIS} 
{FS} 
{ BRANCHE NEXT} 
{ LIBELLE 2MOIS} 
{FS} 
/cC8:[3;DERLIGJ~D8~ 
/bC8:[3;DERLIG]~ 
/cB8:[2;DERLIG]~C8~ 
/bB8:[2;DERLIGJ~ 
{ BRANCHE NEXT} 
{ LIBELLE lMOIS} 
{FS} 
/c[2;8] :[2;DERLIG]~D8~ 
/bB8 :[3;DERLIG]~ 
{ BRANCHE NEXT} 
{ LIBELLE NEXT} 
11.01.91 
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/cA 7 :N7 ~[ 1 ;DERLIG+ 2]~ 
/r~ial:[14;DERLIG+4]~c{RETARD lO}{ESC 3} 
{BRANCHE REVENIR} 
\ _,. ( LIBELLE REVENIR} 
{FS} 
(etat "") 
{ message "" ) 
{ indicateur "" ) 
( messaide '"' ) 
( dialoguebf) 
( fenetrebf) 
( BRANCHE SORTIR} 
( LIBELLE SA CAR l 
/c[l;COURANT]:[DERCOL;COURANT]~EVENEM12![1;EVENEM131ULTIMA+l]~ 
( SOIT COURANT;COURANT + 1) 
(SOIT EVENEMl31ULTIMA;EVENEMl3IULTIMA+l} 
( BRANCHE BOUCLE) 
{ LIBELLE SORTIR} 
/zo 
/1045-B~r 
//gi 
{RETARD l0l{ESC 3 l 
( FENEfREEF) ( feoetrebf} 
/zo 
/1.RAYL~r 
Nnla{ESC} 
//gi 
(RETARD lO}{ESC 3) 
( FENEfREEF) ( feoetrebf} 
Nn2a{ESC} 
//gi 
(RETARD lO}{ESC 3) 
{ FENETREEF) { feoetrebf} 
/zo 
/lsuivigr~r~ 
/rioboqqiZ1 :AU24~acq{REfARD 10} 
/rioboqqiZ24:AU50~acq ( REf ARD 10) 
/vnldac13:acl 7 ,ai13:ail 7,am 
13:aml 7~ghepAB6~sA06~XADl~qvAV1:AV3~ 
tZ13 :Z21~(ESC 4} 
//gi{RETARD l0l{ESC 3} 
/vo2dac35 :ac39 ,ai35 :ai39 ,am 
35:am39~gbepAB29~sAO29~XADl~qvAV1:A V3~ 
tZ13 :Z2l~{ESC 4} 
//gi{RETARD I0}{ESC 3} 
/zo 
/qo 
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MACRO COMMANDES 2.00 SUR SPJ 
MACBIL.XQT 
But: 
* Ré-initialise les options de l'utilisateur. 
* Efface tous les choix de tâches et de ressources. 
* Créer les choix de tâche 
- COSTEXP 
- RISQUEEX 
- PREVEX 
* Créer les choix de ressources 
- RESSEXP 
* Rentrer dans la vue ELABORATION DU PLAN. 
* Imprimer la Vue ELABORATION DU PLAN avec le choix de 
tâches 
- PREVEX 
- COSTEXP 
- RISQUEEX 
* Créer les fichiers FICHl.PRN avec le générateur d'écrans 
pour être imprimés avec SIDEWAYS à partir des choix de ressources : 
- RESSEXP 
* Enchainer vers REVUE.XQT 
Situation lnltlale : 
* Etre dans SPJ avec un projet chargé. 
* Avoir une imprimante en ligne correctement configur ée. 
* Il ne doit pas y avoir plus de 15 choix de t âches et 15 
choix de ressources dans notre programme. 
* Les ressources humaines doivent avoir le compte t y pe de 
ressource 1 
* Les ressources en sous-traitance doivent avoir le compte 
type de ressource=> 3. 
* Les fichiers 
- FICHl.PRN 
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- REVUE.XQT 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
* Le planifié doit être alimenté. 
Situation Flnale : 
* On est dans SPJ et on exécute REVUE.XQT. 
* les choix tâches : 
- COSTEXP 
- RISQUEEX 
- PREVEX 
ont été créées. 
* les choix de ressources 
- RESSEXP 
ont étés créés. 
* les fichiers FICHl.PRN, ont été actualisés avec les 
données courantes du projet. 
Critères de choix de taches 
COSTEXP : 
Les champs utilisés sont 
1 Nom Tâche 
2 Heures Totales 
3 cout Variable 
4 CoUt Fixe. 
5 CoUt Total. 
Début de tâche trie 1 . 
Compte Tâche 100<X<900. 
RISOUEEX 
Les champs utilisés sont 
1 Nom Tâche 
2 Ecart-type 
3 Durée optimiste 
4 Durée Probable 
5 Durée Pessimiste 
6 Marge 
7 Marge Libre 
Début de tâche trie 1. 
Compte Tâche 100<X<900. 
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PREYEX: 
Les champs utilisés sont 
1 Nom Tâche 
2 Début Planifié 
3 Fin Planifié 
4 Heures Totales Planifié 
Crit~res de choix de ressources 
RESSEXP : 
Les champs utilisés sont : 
1 Nom Ressource 
2 Heures Totales 
3 Taux 
4 CoO.t Variable 
5 CoO.t Fixe 
6 CoO.t total 
Procédures utilisées 
* Restaure 
* Limpia 
* Crepreve 
* Crecostl 
* Crerisqu 
* Creressl 
* GTEP 
* exit8 
* WAITl 
* exit8 
* exit4 
* exit6 
* exit5 
Code source : 
{ APPEL Restore) 
{ APPEL Limpia) 
{ APPEL Crepreve) 
{ APPEL Crecostl ) 
{ APPEL Crerisqu) 
{ESC) 
{BARRE) 
cr 
{ APPEL Creress l ) 
{ESC) 
{ APPEL GTEP) 
{ APPEL exit8 ) 
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{APPEL WAITl} 
{ APPEL exit4} 
{APPEL WAITl} 
{ APPEL exit6} 
{APPEL WAITl) 
{ APPEL exitS} 
{EXECUTE MACREV.XQT} 
{ BRANCHE EX} 
{LIBELLE CAJA} 
{ EFFACECRAN} 
{PRET} 
{DESSINBOITE 0;0;79;22;8;7} 
{TEXTEBOITE 10;10;' Attendez quelques instants .. .';8;7} 
{ FENETREHF} 
{PRET} 
{REfOUR} 
{ LIBELLE W AITl } 
{PAUSE} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE GTEP} 
{BARRE}V 
{BAS 3 }~ 
{BARRE}VE 
{RETOUR} 
{ LIBELLE Restore} 
{BARRE}v 
{BAS 3}~ 
{BARRE} 
von~o-o-n~o~n~n~o-o-o-n~ { BAS 7} 
'-· o-o-n~o-o-n~o~n~n~o-o-o-0-0-0-n~n~{BARRE} 
oon~o-o-n~~o-o-~o-{ ESC} {RETOUR} 
{LIBELLE Limpia} 
{BARRE} 
ct{SUPPRIMER 15} 
{ESC} 
{BARRE} 
cr{ SUPPRIMER 15} 
{ESC} 
{BARRE} 
ct{RETOUR} 
{ LIBELLE Crepreve} 
prevex~{BAS} 
{DROITE 3} 
{BAS} 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
- 92-
11.01.91 
(4264) 
(4264} 
{4264} 
(4264) 
'- {4264) 
(4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264} 
(4264} 
{4264) 
(4264} 
{4264) 
(4264} 
{4264} 
{4264) 
(4264) 
{4264} 
{4264} 
{BAS 3} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
(4264} 
{4264} 
(CREER} 
(REfOUR} 
{ LIBELLE Crecostl } 
costexp{BAS 2) 
(DROITE 3) 
{BAS} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
(4264} 
(4264} 
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{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{HAUT 36) 
2{BAS 3) 
3{BAS) 
4{BAS) 
5{CREER} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE Crerisqu } 
risqueex- { BAS} 
{DROITE 3) 
{BAS) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{BAS4} 
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- 94-
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{BAS 2} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264} 
(4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{CREER} 
{RETOUR} 
{LIBELLE Creressl} 
RESSEXP { BAS 2} 
{DROITE 3) 
{BAS} 
{4264) 
{GAUCHE3} 
l~l~{DROITE} 
(4264) 
{4264} 
{4264) 
{BAS} 
{4264) 
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{4264} 
{4264} 
{BAS} 
{4264} 
....._,. {4264) 
\ __ 
{BAS 4} 
{4264} 
{BAS} 
{CREER} 
{REfOUR} 
{ LIBELLE exit8 } 
{BARRE} 
ovp{ESC 3} 
{BARRE} 
svn~prevex~n~i {DROITE} 
~{CONFIRMER} {ESC} 
{REfOUR} 
{ LIBELLE exit4} 
(BARRE} 
ovp(ESC 3) 
(BARRE} 
svn~costexp~n~i~ {HAUT} 
(DROITE} 
~(CONFIRMER} (ESC} 
{REfOUR} 
( LIBELLE exit6} 
{BARRE) 
ovp{ESC 3} 
{BARRE} 
svn~risqueex~n~i (DROITE} 
~{CONFIRMER}{ ESC} 
(REfOUR} 
(LIBELLE exit5) 
(BARRE} 
sgressexp~{HAUT 2) 
(GAUœE2} 
j(BAS 2) 
~cch~a ( HAUT 3) 
~{BAS} 
t~f{DROITE} 
~{BAS 3} 
FICHl.PRN~{ CONFIRMER} 
o~(REfOUR} 
( LIBELLE EX} 
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MACREV.XQT 
But: 
* Ré-initialiser les options de l'utilisateur. 
* Effacer tous les choix de tâches et de ressources . 
* Créer les choix de tâche 
- RAYLEXP 
- DATEDF 
- D45EXP 
- SUIVIEXP 
- SAEXP 
- PREVE2 
- PREVE3 
* Créer les choix de ressources 
- RESMOISX 
- FRS 
* Rentrer dans la vue ELABORATION DU PLAN. 
* Imprimer la Vue ELABORATION DU PLAN avec le choix de 
tâches 
- SAEXP 
- PREVE2 
* Créer les fichiers EXITl.PRN, EXIT2.PRN, EXIT3.PRN, avec 
le générateur d'écrans pour les imprimer avec SIDEWAYS à partir du choix 
de ressource: 
- RESMOISX 
et du choix de tâches 
- PREVE3 
* Créer les fichiers D45PJ . CAL,SUIVIPL.CAL, RAYLPJ. CAL à 
partir des choix ressources: 
- D45EXP 
- SUIVIEXP 
- RAYLEXP 
* Sauvegarde le projet courant. 
* Sort de SPJ. 
Situation Initiale : 
* Etre dans SPJ avec un projet chargé. 
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* Avoir une imprimante en ligne correctement configurée. 
* Il ne doit pas y avoir plus de 15 choix de tâches et 15 
c hoix de ressources dans notre programme. 
* Les ressources humaines doivent avoir le compte type de 
ressource 1 
* Les ressources en sous-traitance doivent avoir le compte 
type de ressource=> 3. 
* Les fichiers 
- EXITl.PRN 
- EXIT2.PRN 
- EXIT3.PRN 
- RAYLPJ.CAL 
- SUIVIPJ.CAL 
- D45PJ.CAL 
- Le fichier du projet courant 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
* Le planifié doit être alimenté. 
Situation Flnale : 
* On est dans le prompt du DOS. 
* les choix tâches : 
- RAYLEXP 
- D45EXP 
- SUIVIEXP 
- SAEXP 
- PREVE2 
- PREVE3 
ont été créés. 
* le choix de ressources 
- RESMOISX 
- FR3 
a été créé. 
* les fichiers EXITl.PRN, EXIT2.PRN, EXIT3.PRN, RAYLPJ.CAL, 
SUIVIPJ.CAL, D45PJ.CAL ont étés actualisés avec les données courantes du 
projet. 
Critères de choix de tâches : 
D45EXP : 
Les champs utilisés sont 
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, 
1 Nom tâche. 
2 Début prévu. 
3 Fin prévu. 
4 Compte Tâche l<X<6 trie 1. 
RAYLEXP : 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
- Compte Tâche 100<X<900 trie 1. 
SUIVIEXP : 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
2 Heures Totales. 
3 Début prévu. 
4 Heures Réelles. 
5 Début réel. 
6 Fin réelle. 
7 Compte tâche 100<X<900 trie 1. 
8 Fin prévu. 
FREYE2 : 
9 Heures planifiées. 
10 Début planifié. 
11 Fin planifié. 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
2 Durée. 
PREYE3 : 
3 Heures totales. 
4 Durée réelle. 
5 Heures réelles. 
6 Heures planifiées. 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
.s.AEXI:: 
2 Début planifié. 
3 Fin planifiée. 
4 Début prévu. 
5 Fin prévue. 
6 Début réel. 
7 Fin réelle . 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
2 Début prévu. 
3 Fin prévue. 
4 Heures totales. 
5 % Achevé. 
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Critères de choix de ressources 
RESMOISX 
Les champs utilisés sont : 
.au : 
1 Nom Ressource 
2 Heures Totales 
3 Heures Réelles 
Les champs utilisés sont : 
1 Nom Ressource 
2 Coüt Total 
3 CoO.t Réel 
Procédures utilisées : 
* Restore 
* Lirnpia 
* CREDATEDF 
* Crerayl 
* Cred45ex 
* Cresuiex 
* Cresaex 
* Creprev2 
* Creprev3 
* Creress2 
* Crefr3 
* GTEP 
* exit12 
* Exitl 
* Exit2 
* Exit3 
* exitll 
* exit7 
* exitl0 
* sortfr3 
* WAITl 
* OUT 
Code source: 
{APPEL CAJA} 
{ APPEL Restore} 
{ APPEL Limpia} 
{ APPEL Cred45ex} 
{ APPEL CREDATDF} 
{ APPEL Cresuiex) 
11.01.91 
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{ APPEL Crerayl} 
{ APPEL Cresaex} 
{ APPEL Creprev2} 
{ APPEL Creprev3) 
{ESC} 
(BARRE} 
cr 
{ APPEL Creress2} 
{ APPEL Crefr5 } 
{ESC} 
( APPEL GTEP} 
{APPEL Exitl} 
{APPEL SORDATDF} 
{ APPEL exitl 2} 
{APPEL WAITl} 
{ APPEL Exit2} 
{ APPEL Exit3} 
{ APPEL exitl 1 } 
{ APPEL exit7} 
{ APPEL sortfr5 } 
{APPEL exitl0} 
{APPEL WAITl} 
(BRANCHE OUT} 
(LIBELLE CAJA} 
{EFFACECRAN} 
(DESSINBOITE 0;0;79;22;8;7} 
{TEXTEBOITE 10;10;' Attendez quelques instants .. .';8;7} 
{ FENETREHF} 
(PRET} 
{RETOUR} 
( LIBELLE GTEP} 
{BARRE}V 
{BAS 3}~ 
{BARRE}VE 
{RETOUR} 
{LIBELLE WAITl} 
(RETARD 600} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE GTEP} 
{BARRE}v 
{BAS 3}~ 
{BARRE}ve 
{RETOUR} 
{LIBELLE Restore} 
{BARRE}v 
{BAS 3}~ 
(BARRE} 
von~o~o~n~o~n~n~o~o~o~n~ { BAS 7} 
o~o~n~o~o~n~o~n~n~o~o~o~o~o~o~n~n~ {BARRE} 
oon~o~o~n~~o~o~~o~ (ESC} {RETOUR} 
{LIBELLE Limpia} 
{BARRE} 
ct{SUPPRIMER 15) 
{ESC} 
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{DROITE 3) 
{BAS} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264} 
(4264} 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
(BAS 2} 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
(4264} 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
(4264) 
(4264) 
(4264) 
(4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
(4264) 
(4264} 
(4264} 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{BAS 2) 
{4264) 
(4264) 
{BAS2} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
{CREER} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE Creress2} 
RESMOISX{BAS 2) 
{DROITE 3} 
{BAS} 
11.01.91 
- 109 -
{4264} 
{GAUCHE3} 
l~l~{DROITE} 
{4264} 
·,_ {4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{DROITE4} 
{BAS} 
3{HAUT2} 
3{BAS} 
4{BAS} 
2{BAS} 
{4264} 
{HAUT2} 
{MAIBAUT2} 
{BAS 4} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{CREER} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE crefr5 } 
FR5{BAS 2) 
{DROITE 3) 
\ _ {BAS} 
{4264) 
{GAUCHE3} 
l~l~{DROITE} 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{BAS2} 
{CREER} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE Exitl } 
{BARRE} 
sgRAYLEXP{HAUT} 
{GAUCHE2} 
J{BAS 2) 
- ------ ----------------~ 
11.01.91 
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~CH~A~{ BAS} 
T{DROITE) 
~F~{BAS 3) 
RA YLPJ~{ CONFIRMER) 
....._,. O~{ RETOUR) 
' 
--
{ LIBELLE Exit3 } 
{BARRE} 
f:xe~SUIVIEXP~ T ~S~O~suivipj~{ CONFIRMER) 
O~ 
{RETOUR) 
{ LIBELLE exit12) 
{BARRE} 
ovp{ESC 3) 
{BARRE} 
sgsaexp~t~i~{HAUT 4} 
{GAUCHE2} 
j{BAS 8) 
~ch~a~{ CONFIRMER) {ESC} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE exitl0} 
{BARRE} 
ovp{ESC 3) 
{BARRE) 
sgpreve2~t~i~ {HAUT 4) 
{GAUCHE2} 
aj(BAS 8) 
~ch~a~{ CONFIRMER) {ESC) 
{RETOUR) 
{LIBELLE exitl 1) 
{BARRE) 
ovp{ESC 3) 
{BARRE) 
svn~preve3~n~i{DROITE 3} 
~~~exit2.pm~{CONFIRMER)o~ 
{RETOUR) 
{ LIBELLE exit7 ) 
{BARRE) 
sgresmoisx~{HAUT 2) 
{GAUCHE2) 
j{BAS2) 
~ch~a(HAUT 8) 
~{BAS) 
t~f{ DROITE) 
~{DROITE) 
{BAS 3) 
EXITl .PRN~{ CONFIRMER) 
O~{RETOUR) 
{ LIBELLE sortfrS ) 
(BARRE) 
sgfrS~{HAUT 2) 
{GAUCHE2) 
j{BAS 2) 
~chc{BAS 2) 
~a{HAUT 2) 
11.01.91 
- 111 -
~(BAS} 
t~f( DROITE} 
~(BAS3} 
exit3.pm~( CONFIRMER} 
·'--- o~(REfOUR} 
( LIBELLE OUT} 
(BARRE} 
vqo~n~~ 
11.01.91 
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MACCOUR.XQT 
But: 
* Reinisialise les options de l'utilisateur. 
* Efface tous les choix de tâches et de ressources. 
* Créer les choix de tâche 
- RAYLEXP 
- DATEDF 
- D45EXP 
- SUIVIEXP 
* Créer les fichiers D45PJ.CAL,SUIVIPL.CAL, RAYLPJ.CAL à 
partir des choix ressources: 
- D45EXP 
- SUIVIEXP 
- RAYLEXP 
* Sauvegarde le projet courant. 
* Sort de SPJ. 
Situation lnltlale : 
* Etre dans SPJ avec un projet chargé. 
* Avoir une imprimante en ligne correctement configurée. 
11.01.91 
* Il doit pas y avoir plus de 15 choix de tâches et 15 choix 
de ressources dans notre programme. 
* Les ressources humaines doivent avoir le compte type de 
ressource= 1 
* Les ressources en sous-traitance doivent avoir le compte 
type de ressource=> 3. 
* Les fichiers 
- RAYLPJ.CAL 
- SUIVIPJ.CAL 
- D45PJ.CAL 
- Le fichier du projet courant 
doivent être dans le sous-répertoire courant. 
* Le planifié doit être alimenté. 
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Situation Finale : 
* On est dans la prompt du DOS. 
* les choix tâches : 
- RAYLEXP 
- D45EXP 
- SUIVIEXP 
ont été crées. 
* les fichiers RAYLPJ.CAL, SUIVIPJ.CAL, D45PJ.CAL ont étés 
actualisés avec les données courantes du projet. 
Critères de choix de tâches : 
D45EXP : 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
2 Début prévu. 
3 Fin prévu. 
4 Compte Tâche l<X<6 trie 1. 
RAYLEXP : 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
- Compte Tâche 100<X<900 trie 1. 
SUIYIEXP : 
Les champs utilisés sont 
1 Nom tâche. 
2 Heures Totales. 
3 Début prévu. 
4 Heures Réelles. 
5 Début réel. 
6 Fin réelle. 
7 Compte tâche 100<X<900 trie 1. 
8 Fin prévu. 
9 Heures planifiées. 
10 Début planifié. 
11 Fin planifié. 
Procédures utilisées : 
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* Restore 
* Limpia 
* CREDATEDF 
* Crerayl 
* Cred45ex 
* Cresuiex 
* GTEP 
* Exitl 
* Exit2 
* Exit3 
* WAITl 
* OUT 
Code source : 
{APPEL CAJA} 
{ APPEL Restore} 
{ APPEL Llmpia} 
{ APPEL Cred45ex} 
{APPEL CREDATDF} 
{ APPEL Crerayl} 
{ APPEL Cresuiex} 
{ESC} 
{ APPEL GTEP} 
{ APPEL Exit2} 
{ APPEL Exit3} 
{APPEL SORDA TDF) 
{APPEL Exitl} 
{ BRANCHE OUT} 
{ LIBELLE CAJA) 
{EFFACECRAN) 
{DESSINBOITE 0;0;79;22;8;7} 
{TEXTEBOITE 10;10;' Attendez quelques instants .. .';8;7} 
{ FENETREHF} 
{PRET} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE GTEP} 
{BARRE)V 
{BAS 3}~ 
{BARRE}VE 
{RETOUR) 
{LIBELLE WAITl} 
{PAUSE} 
{RETOUR} 
{ LIBELLE GTEP) 
{BARRE)v 
{BAS 3}~ 
{BARRE)ve 
{RETOUR) 
( LIBELLE Restore) 
{BARRE)v 
{BAS 3)~ 
{BARRE) 
von~o~o~n~o~n~n~o~o~o~n~{ BAS 7) 
o~o~n~o~o~n~o~n~n~o~o~o~o~o~o~n~n~ { BARRE) 
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'-- ' 
'--...· 
oon~o-o-n~~o-o-~o~ {ESC) {RETOUR} 
{LIBELLE Limpia) 
{BARRE) 
et ( SUPPRIMER 15 } 
(ESC} 
(BARRE) 
cri SUPPRIMER 15} 
(ESC} 
{BARRE} 
ct(RETOUR} 
{LIBELLE Cresuiex) 
suiviexp{BAS 2) 
(DROITE 3) 
{BAS) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
11.01.91 
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1-6~1-~{GAUCHE} 
{BAS} 
{4264} 
{4264} 
--- 14264 l {4264} 
·--
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{CREER} 
{REfOUR} 
{LIBELLE CREDATDF} 
DATEDF{BAS 2} 
{DROITE 3} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{GAUCHE} 
!{DROITE} 
{BAS 2} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
11.01.91 
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{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
\....:..- {4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{CREER) 
{RETOUR) 
{LIBELLE SORDATDF} 
{BARRE) 
fxe~DATEDF~t~s~n~DATEDF~{ CONFIRMER) 
o~ 
{RETOUR) 
{ LIBELLE Exit2} 
{BARRE} 
fxE,-D45EXP~ T ~S~O~d45PJ~{ CONFIRMER} 
O~ 
{RETOUR) 
{ LIBELLE Exitl ) 
{BARRE} 
sgRA YLEXP {HAUT} 
{GAUŒE2} 
J{BAS 2} 
~CH~A~{BAS) 
T{DROITE) 
~F~{BAS 3) 
RA YLPJ~ {CONFIRMER) 
11.01.91 
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O~{REfOUR) 
{ LIBELLE Exit3 ) 
{BARRE) 
fxe~SUIVIEXP~T ~S~O~suivipj~{ CONFIRMER) 
\.......- O~ 
{REfOUR) 
{ LIBELLE OUT) 
{BARRE} 
vqo~n~~ 
11.01.91 
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RESTORE.XQT 
But: 
* Réinitialise les options du menu de l'utilisateur et du 
menu d'options avancées d'utilisation. 
Remarques: 
11.01.91 
* Ce passage est obligatoire avant la création de choix de 
tâches et de choix de ressources car les menus de création sont modifiés 
en fonction des choix de l'utilisateur. 
* La procédure rentre premièrement dans une vue quelconque 
de SPJ avant de se positionner dans la vue des options de l'utilisateur; 
ce détour est nécessaire pour s'assurer que l'on rentrera dans le menu 
d'options même si on y est déjà!. 
* Le <ESC> en début de procédure nous permet de sortir si 
nécessaire d'une Fenêtre Modale. 
Situation lnltlale : 
* On doit être dans SPJ avec un projet chargé. 
* On doit être en mode EXPERT. 
Situation Finale : 
* On est dans la vue Options de l'utilisateur. 
* Les choix suivants ont été retenus : 
OPTIONS UTILISATEUR 
OPTIONS D'EDITION 
CALCUL AUTOMATIQUE: 
NIVELLEMENT RESSOURCES: 
CONFIRMATION SORTIE: 
ENVOI DATES REELLES: 
CONFIRMATION SUPPRESSION: 
NIVELLEMENT PAR PRIORITE: 
SAUVEGARDE AUTOMATIQUE: 
VISU. TYPE DE LIEN: 
POSITIONNEMENT AUTOMATIQUE: 
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NON 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
NON 
OUI 
OUI 
{BARRE) 
VISU. RAPPORTS DETAILLES: 
CREATION AUTO DES RSRCS: 
VISU. SOUS-PROJETS: 
BIP SONORE: 
VISU. ECART DUREE TACHE: 
CLIGNOTEMENT CONFLIT: 
VISU. HEURE: 
SAISIE DATES SUR PERT/SBT: 
VISU. HEURE+ MINUTES: 
DIAGNOSTICS EVALUATION: 
VISU. COUTS: 
AGENCEMENT AUTO SUR PERT: 
VISU. CHAMPS REELS: 
OUI 
NON 
NON 
NON 
OUI 
OUI 
NON 
OUI 
NON 
OUI 
OUI 
NON 
OUI 
OPTIONS DE FORMAT 
VISU. DTO/DTA ET RETARD: OUI 
FORMAT HEURE: 24HR 
VISU. DATES/TOTAUX PLANIFIES:OUI 
2E LIGNE GANTT: RIEN 
VISU. SBT ET% ACHEVEMENT: OUI 
ECRAN: COULEUR 
VISU. JOURS OUVRES GANTT: OUI 
SUFFIXE PROJET: PJ HRS/JR GANTT: 9 
VISU. FINRET./NONATTR.GANTT: NON 
VISU. TACHES CRIT. SI MARGE<= A: 0 
VISU. CODE SBT SUR PERT/SBT: NON 
DATE DU JOUR: 29NOV 90 
Code source : 
von~o-o-n--o~n~n~o-o-o-n~ { BAS 7) 
o-o-n~o-o-n--o~n~n~o-o-o-o-o-o-n~n~{BARRE) 
oon~o-o-n---o-o-~o-{ESC) 
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LIMPIA.XQT 
But: 
* Efface les quinze premiers choix tâches et les quinze 
premiers choix ressources du projet courant. 
Remarques: 
11.01.91 
* Le <ESC> en début de procédure nous permet de sort i r, si 
nécessaire, d'une Fenêtre Modale. 
Situation lnltlale : 
* On doit être dans SPJ avec un projet chargé. 
Situation Flnale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
Code source : 
(BARRE} 
ct{SUPPRIMER 15} 
{BARRE} 
{ESC 2} 
{BARRE} 
cr{ SUPPRIMER 15) 
(ESC} 
{BARRE} 
et 
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CRERAYL.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche RAYLEXP avec les champs 
1 Nom Tâche 
Compte Tâche 100<X<900 trie 1. 
Situation lnltlale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom RAYLEXP. 
* Avoir conune choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Flnale : 
* Le choix de tâche RAYLEXP a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé . 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
raylexp { BAS 2} 
{DROITE 3} 
{BAS} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
Code source : 
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{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{GAUCHE 3} 
100~900~1~{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{CREER} 
11.01.91 
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CRED45EX.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche D45EXP avec les champs 
1 Nom tâche. 
2 Début prévu. 
3 Fin prévu. 
4 Compte Tâche l<X<6 trie 1. 
Situation lnltlale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom D45EXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de tâche D45EXP a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé . 
d45exp{BAS 2) 
{DROITE 3) 
{BAS} 
{4264) 
Code source : 
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{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
\__. {4264} 
{4264} 
{4264} 
{BAS2} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{GAUCHE3} 
1-6-1~~{ GAUCHE l 
{BAS} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{CREER} 
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CRESUIEX.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche SUIVIEXP avec les champs 
1 Nom tâche. 
2 Heures Totales. 
3 Début prévu. 
4 Heures Réelles. 
5 Début réel. 
6 Fin réelle. 
7 Compte tâche 100<X<900 trie 1. 
8 Fin prévu. 
9 Heures planifiées. 
10 Début planifié. 
11 Fin planifié. 
Situation Initiale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom SUIVIEXP. 
* Avoir conune choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de tâche SUIVIEXP a été créé . 
* Un nouveau choix de tâche (v ide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé . 
Code source : 
suiviexp{BAS 2} 
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{DROITE 3) 
{BAS} 
(4264) 
(4264) 
\'-· {4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
(4264) 
(4264) 
(4264) 
(42641 
(4264) 
(4264} 
(4264} 
{4264} 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
(4264) 
{4264) 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
(4264} 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
{HAUT50} 
{BAS 13} 
2(HAUT4} 
ll.0l.9l 
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3(BAS 27) 
4(BAS} 
5{BAS} 
6{BAS 12) 
{HAUT28} 
(BAS} 
(GAUCHE3} 
100~900~1~7{HAUT 13) 
(BAS} 
8{BAS 32} 
{HAUT2} 
9{BAS} 
lO{BAS} 
ll{CREER} 
11.01.91 
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CRECOST1 .XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche COSTEXP avec les champs 
1 Nom Tâche 
2 Heures Totales 
3 Coüt Variable 
4 Coüt Fixe. 
5 CoO.t Total. 
Début de tâche tri 1. 
Compte Tâche 100<X<900. 
Situation lnltlale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom COSTEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de tâche COSTEXP a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
costexp{ BAS 2} 
(DROITE3} 
{BAS} 
(4264} 
Code source : 
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{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
(4264} 
4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264} 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264} 
(4264) 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
(4264} 
(4264) 
{4264} 
(4264} 
{4264} 
{4264} 
(4264} 
(4264} 
(4264} 
{HAUT36} 
2{BAS 3} 
3(BAS} 
4{BAS} 
5(CREER} 
1 J.01.91 
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11.01.91 
CRERESS1 .XQT 
But: 
* Créer le choix de ressource RESSEXP avec les champs 
1 Nom Ressource 
2 Heures Totales 
3 Taux 
4 Coût Variable 
5 CoO.t Fixe 
6 CoO.t total 
Situation Initiale : 
* On est dans la vue Choix de Ressource dans le champ Nom du 
choix. 
* Il n'existe pas d'autre ressource portant le nom RESSEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert . 
Situation Finale : 
* Le choix de ressource RESSEXP a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
Code source : 
RESSEXP { BAS 2) 
{DROITE 3) 
{BAS) 
{4264) 
{GAUŒE3) 
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l~l~{DROITE} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(BAS} 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
{BAS} 
{4264) 
(4264) 
{BAS4} 
{4264} 
{BAS} 
{CREER} 
11.01.91 
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CRERISQU.XQT 
choix. 
But: 
* Créer le choix de tâche RISQUEEX avec les champs 
1 Nom Tâche 
2 Ecart-type 
3 Durée optimiste 
4 Durée Probable 
5 Durée Pessimiste 
6 Marge 
7 Marge Libre 
Début de tâche trie 1. 
Compte Tâche 100<X<900. 
Situation Initiale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom RISQUEEX. 
* Avoir corrane choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de tâche RISQUEEX a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
Code source : 
risqueex~ ( BAS } 
{DROITE 3) 
(BAS} 
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,...__. 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{BAS4} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{BAS 2) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{CREER} 
11.01.91 
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CRERESS2.XQT 
But: 
* Créer le choix de ressource RESMOISX avec les champs 
1 Nom Ressource 
2 Heures Totales 
3 Coüt total 
Situation lnltlale : 
1 l.01.91 
* On est dans la vue Choix de Ressource dans le champ Nom du 
choix. 
* Il n'existe pas d'autre ressource portant le nom RESMOISX. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de ressource RESMOISX a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
Code source : 
resmoisx{BAS 2) 
{DROITE 3} 
{BAS} 
{4264} 
{4264) 
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{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{CREER} 
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11.01.91 
CREPREVE.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche PREVEX avec les champs 
1 Nom Tâche 
2 Début Planifié 
3 Fin Planifié 
4 Heures Totales Planifiés 
Situation lnltlale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
11.01.91 
* N'avoir aucun autre choix de tâche portant le nom PREVEX. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de tâche PREVEX a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
prevex~{BAS} 
{DROITE 3} 
{BAS} 
(4264} 
(4264} 
Code source : 
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l l.01.91 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
~ {4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
\,_ ., {4264} 
{4264} 
{BAS 3} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{CREER} 
\..... .. 
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CREPREV2.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche PREVE2 avec les champs 
1 Nom tâche. 
2 Durée. 
3 Heures totales. 
4 Durée réelle. 
5 Heures réelles. 
6 Heures planifiées. 
Situation lnltlale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom PREVE2. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de tâche PREVE2 a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
preve2~{BAS} 
{DROITE 3} 
{BAS} 
{4264} 
{4264} 
Code source : 
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''----· 
{4264} 
{BAS} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{BAS} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264} 
{BAS 2) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{BAS} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{CREER} 
11.01.91 
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CREPREV3.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche PREVE3 avec les champs 
1 Nom tâche. 
2 Début planifié. 
3 Fin planifiée. 
4 Début prévu. 
5 Fin prévue. 
6 Début réel. 
7 Fin réelle. 
Situation Initiale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom PREVE3. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Flnale : 
* Le choix de tâche PREVE3 a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
Code source: 
preve3{BAS 2} 
{DROITE 3} 
{BAS) 
{4264} 
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'· 
---
, ___ 
1 
'-- . 
11.01.91 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{BAS 2} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{BAS 2} 
{4264} 
{4264} 
{BAS 2} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{CREER} 
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CRESAEX.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche SAEXP avec les champs 
1 Nom tâche. 
2 Début prévu. 
3 Fin prévue. 
4 Heures totales. 
5 % Achevé. 
Situation lnltlale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom SAEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Flnale : 
* Le choix de tâche SAEXP a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
saexp~{BAS} 
{DROITE 3} 
{BAS} 
{4264} 
{4264} 
Code source: 
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{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{BAS 2) 
{4264) 
{4264) 
{BAS) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{BAS) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{BAS) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{HAUT 41) 
{BAS} 
{GAUCHE} 
l{CREER) 
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11.01.91 
'--· 
l l.0l.9l 
EXIT1.XQT 
But: 
* Sortir avec le générateur d'écrans un fichier format SCS, 
qui reprendra pour chaque mois la consommation en Heures.Totales de 
chaque tâche. Le fichier devra s'appeler RAYLPJ.CAL. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom RAYLEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
* Avoir l'ancien fichier RAYLPJ.CAL dans le sous-répertoire 
courant. 
Situation Finale : 
* Le fichier RAYLPJ.CAL a été renouvelé. 
* On est dans la même vue qu'avant l'appel de la procédure. 
Code source: 
{BARRE} 
sG{HAUT} 
{GAUCHE 3) 
R~M~~a~RAYLEXP~S~F~{BAS 3} 
RAYLPJ~{CONFIRMER} 
0~ 
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11.01.91 
EXIT2.XQT 
But: 
* Créer avec la fonction EXPORT un fichier format SCS, qui 
reprendra les critères de choix D45EXP. Le fichier devra s'appeler 
D45PJ.CAL. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom D45EXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
* Avoir l'ancien fichier D45PJ.CAL dans le sous-répertoire 
courant. 
Situation Flnale : 
* Le fichier D45PJ.CAL a été renouvelé. 
* On est dans la même vue qu ' avant l'appel de la procédure. 
Code source: 
{BARRE} 
fxE~D45EXP~T~S ~O~d45PJ~{CONFIRMER} 
O~ 
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L · 
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11.01.91 
EXIT3.XQT 
But: 
* Créer avec la fonction EXPORT un fichier format ses, qui 
reprendra les critères de choix SUIVIEXP. Le fichier devra s'appeler 
SUIVIPJ.CAL. 
Situation Initiale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom SUIVIEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
* Avoir l'ancien fichier SUIVIPJ.CAL dans le sous-répertoire 
courant. 
Situation Flnale : 
* Le fichier SUIVIPJ.CAL a été renouvelé. 
* On est dans la même vue qu'avant l'appel de la procédure. 
Code source: 
{BARRE) 
fxe~SUIVIEXP~T~S~O~suivipj~{CONFIRMER) 
0~ 
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l 1.01.91 
EXIT4.XQT 
But: 
* Rentrer dans la vue Elaboration du Plan sans ressources. 
* Imprimer la vue Elaboration du Plan sans les ressources en 
prenant comme critère de choix de tâches COSTEXP. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom COSTEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
Situation Flnale : 
* L'impression a été effectuée. 
* On est dans la vue Elaboration du plan. 
Code source: 
{BARRE} 
ovp{ESC 3} 
{BARRE) 
svn~costexp~n~i~{HAUT} 
{DROITE} 
~ {CONFIRMER} 
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EXITS.XQT 
But: 
* Créer avec le générateur d'états un fichier format 
SIDEWAYS, qui reprendra les critères de choix RESSEXP. Le fichier devra 
s'appeler FICHl.PRN. 
Situation Initiale : 
* Avoir un choix de ressource avec le nom RESSEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
* Avoir l'ancien fichier FICHl.PRN dans le sous-répertoire 
courant. 
Situation Finale : 
* Le fichier FICHl.PRN a été renouvelé. 
* On est dans la même vue qu'avant l'appel de la procédure. 
Code source: 
{BARRE} 
sgressexp~t~i{DROITE 3} 
~{HAUT 4} 
{GAUCHE 2} 
j{BAS 2} 
~ch~a~{BAS 6} 
fichl.prn~{CONFIRMER} 
o~ 
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11.01.91 
EXIT6.XQT 
But: 
* Rentrer dans la vue Elaboration du Plan sans ressources. 
* Imprimer la vue Elaboration du Plan sans les ressources en 
prenant comme critère de choix de tâches RISQUEEX. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom RISQUEEX. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
Situation Flnale : 
* L'impression a été effectuée. 
* On est dans la vue Elaboration du plan. 
Code source: 
{BARRE} 
ovp{ESC 3} 
{BARRE} 
svn~risqueex~n~i{DROITE} 
~{CONFIRMER} 
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\. __ 
11.01.91 
EXIT7.XQT 
But: 
* Créer avec le générateur d'états un fichier format 
SIDEWAYS, qui reprendra les critères de choix RESMOISX. Le fichier devra 
s'appeler EXITl.PRN. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de ressource avec le nom RESMOISX . 
* Avoir conune choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
* Avoir l'ancien fichier EXITl.PRN dans le sous-répertoire 
courant. 
Situation Finale : 
* Le fichier EXITl.PRN a été renouvelé. 
* On est dans la même vue qu'avant l'appel de la procédure. 
Code source: 
{BARRE} 
sgresmoisx~t~i{DROITE 3} 
~ {HAUT 4} 
{GAUCHE 2) 
j{BAS 2} 
~ch~a{HAUT 3) 
~ {BAS 6) 
exitl . prn~ {CONFIRMER} 
o ~ 
- 154 -
\ 
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11.01.91 
EXIT8.XQT 
But: 
* Rentrer dans la vue Elaboration du Plan sans ressources. 
* Imprimer la vue Elaboration du Plan sans les ressources en 
prenant comme critère de choix de tâches PREVEX. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom PREVEX . 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert . 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
Situation Flnale : 
* L'impression a été effectuée. 
* On est dans la vue Elaboration du plan. 
Code source: 
{BARRE} 
ovp{ESC 3} 
{BARRE} 
svn~prevex~n ~i{DROITE} 
~ {CONFIRMER} 
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11.01.91 
EXIT10.XQT 
But: 
* Imprimer avec le générateur d'états une liste de tâches 
sans les ressources en prenant comme critère de choix de tâches PREVE2. 
Situation Initiale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom PREVE2. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
Situation Finale : 
* L'impression a été effectuée. 
* On est dans la vue Elaboration du plan. 
Code source: 
{BARRE) 
sgpreve2~t~i~{HAUT 4) 
{GAUCHE 2) 
aj{BAS 8) 
~ch~a~{CONFIRMER) 
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11.01.91 
EXIT11.XQT 
But: 
* Créer avec le générateur d'états un fichier format 
SIDEWAYS, qui reprendra les critères de choix PREVE3. Le fichier devra 
s'appeler EXIT2.PRN. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de ressource avec le nom PREVE3 . 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
* Avoir l'ancien fichier EXITl.PRN dans le sous-répertoire 
courant. 
Situation Flnale : 
* Le fichier EXIT2.PRN a été renouvelé. 
* On est dans la même vue qu'avant l'appel de la procédure. 
Code source: 
{BARRE} 
ovp{ESC 3} 
{BARRE} 
svn~preve3~n~i{DROITE 3} 
~~~~exit2.prn~{CONFIRMER} 
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11.01.91 
EXIT12.XQT 
But: 
* Imprimer avec le générateur d'états une liste de tâches 
sans les ressources en prenant comme critère de choix de tâches SAEXP. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de tâche avec le nom SAEXP. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
Situation Flnale : 
* L'impression a été effectuée. 
* On est dans la vue Elaboration du plan. 
Code source: 
{BARRE} 
ovp{ESC 3} 
{BARRE} 
sgsaexp~t~i~{HAUT 4} 
{GAUCHE 2} 
j{BAS 8} 
~ch~a~{CONFIRMER} 
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CREDATDF.XQT 
But: 
* Créer le choix de tâche DATEDF avec les champs 
1 Nom tâche. 
Situation Initiale : 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix. 
* Ne pas avoir d'autre tâche portant le nom DATEDF . 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Finale : 
* Le choix de tâche DATEDF a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
DATE{517} 
DF{517} 
{517) 
EDF{BAS 2} 
{DROITE 3) 
{4264) 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
Code source: 
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\ ._ 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(GAUCHE} 
l(DROITE) 
{BAS2} 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(4264) 
(4264) 
(4264} 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
(CREER} 
11.01.91 
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CREFR5.XQT 
But: 
* Créer le choix de ressource FRS avec les champs 
1 Nom Ressource 
Situation lnltlale : 
* On est dans la vue Choix de Ressource dans le champ Nom du 
choix. 
* Il n'existe pas d'autre ressource portant le nom FRS. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
Situation Flnale : 
* Le choix de ressource FRS a été créé. 
* Un nouveau choix de tâche (vide) a été créé. 
* On est dans la vue Choix de Tâche dans le champ Nom du 
choix du choix de tâche nouvellement créé. 
FR5{BAS 2} 
{DROITE 3} 
(BAS} 
{4264} 
(GAUCHE3} 
l~l~{DROITE} 
(4264} 
{4264} 
{4264} 
Code source : 
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{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264) 
{4264} 
{4264} 
{4264} 
{4264) 
{4264) 
(4264} 
{BAS2) 
{CREER) 
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SORFRS.XQT 
But: 
* Créer avec le générateur d'états un fichier format 
SIDEWAYS, qui reprendra les critères de choix FRS. Le fichier devra 
s'appeler EXIT3.PRN. 
Situation lnltlale : 
* Avoir un choix de ressource avec le nom FR5. 
* Avoir comme choix d'option les choix retenus dans la 
procédure RESTORE.XQT. (Voire Infra) 
* Etre dans le mode Expert. 
* Avoir un projet déjà chargé dans SPJ. 
11.01.91 
* Avoir l'ancien fichier EXIT3.PRN dans le sous-répertoire 
courant. 
{BARRE} 
sgfr5~{HAUT 2) 
{GAUCHE2} 
j{BAS 2} 
~cbc{BAS 2) 
~a{HAUT2} 
~{BAS} 
t~f{ DROITE} 
Situation Flnale : 
* Le fichier EXIT3.PRN a été renouvelé. 
* On est dans la même vue qu'avant l'appel de la procédure. 
Code source: 
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\ ... 
~{BAS 3) 
exit3.pm~ {CONFIRMER} 
o~ 
11.01.91 
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